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1. Einführung 
1.1. Problemstellung 
In der allgemeinen Wahrnehmung scheint es mittlerweile fast so als seien bei großvolumigen 
Immobilienprojektentwicklungen massive Kosten- und Zeitüberschreitungen sowie auch 
qualitative Mängel eher die Regel als eine Ausnahme. Leidtragende dieser Fehlentwicklungen 
sind insbesondere die Bauherren sowie die zukünftigen Nutzer der Immobilien. Während bei 
Immobilienprojekten der öffentlichen Hand Kostensteigerungen oder qualitative Mängel meist 
durch zusätzlich bereitgestellte öffentliche Mittel kompensiert werden, können bei 
privatwirtschaftlichen Bauherren diese unerwarteten Belastungen die wirtschaftliche Situation 
eines Unternehmens erheblich belasten und in Extremfällen sogar dessen Existenz bedrohen.  
Bei Immobilienprojektentwicklungen der öffentlichen Hand sind Informationen über 
wirtschaftliche und qualitative Fehlentwicklungen grundsätzlich verfügbar und unterliegen 
infolge dessen meist einer breiten medialen Berichterstattung. Bei Projekten 
privatwirtschaftlicher Bauherren gelangen konkrete Angaben beispielsweise über 
Kostensteigerungen nur selten an die Öffentlichkeit. Schätzungen zufolge liegen aber auch hier 
die durchschnittlichen Kostenüberschreitungen zwischen 15 und 20 Prozent des ursprünglichen 
Budgets.1 Eine Evaluation von 161 gewerblichen Hochbauprojekten zeigt, dass 160 dieser 
Projekte die ursprünglich veranschlagten Kostenvorgaben im Durchschnitt um rund 12,6 
Prozent überstiegen.2 Allein in Deutschland belief sich im gewerblichen Hochbau im Jahr 2011 
das Auftragsvolumen auf rund 67,4 Milliarden Euro.3 Bei einer durchschnittlichen 
Kostenüberschreitung von 15 Prozent hätte dies für die Bauherren potentielle Mehrkosten in 
einer Größenordnung von insgesamt rund 10 Milliarden Euro pro Jahr zur Folge. Diese meist 
nicht budgetierten Mehrkosten können privatwirtschaftliche Unternehmen in ihrer Rolle als 
Bauherren vor erhebliche finanzielle und bei qualitativen Mängeln vor operative 
Herausforderungen stellen.  
Bislang hat sich insbesondere die Projektmanagement-Literatur mit den potentiellen Ursachen 
von Fehlentwicklungen bei Immobilienprojekten wie zum Beispiel Kosten- und 
Zeitüberschreitungen oder qualitativen Mängeln auseinandergesetzt. Dabei werden immer 
wieder Faktoren wie fehlerhafte Planungen, mangelnde Abstimmungen zwischen den 
Projektbeteiligen, nachträgliche Veränderungen in der Planung oder zu spät getroffene 
                                                             
1 Vgl. Klamert (2011, S. 5). 
2 Siehe Love et al. (2005). Vergleichbare Studien: Mansfield et al. (1994); Dlakwa/Culpin (1990) und 
Hartmann/Ashrafi (2004). 
3 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2011, S. 18).  
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Entscheidungen als Gründe für aufgetretene Fehlentwicklungen angeführt.4 Diesen auf den 
ersten Blick unterschiedlichen Erklärungsansätzen ist gemein, dass sie grundsätzlich auf ein 
mangelhaftes Abstimmungsverhalten5 der Akteure innerhalb der Projekte zurückzuführen sind.6 
Daran anschließend hat sich in den vergangenen Jahren in der Forschung zu Fehlentwicklungen 
bei Immobilienprojekten ein Verständnis dahingehend entwickelt, dass eine effektive 
Kommunikation und Kooperation zwischen Projektbeteiligten die grundlegende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Umsetzung von Immobilienprojekten ist.7   
Allerdings erschweren die Komplexität von Immobilienprojekten sowie die organisatorischen 
und vertraglichen Projektstrukturen ein ganzheitliches und gewerkeübergreifendes Abstimmen. 
Die Vertragsverhältnisse in den Projekten sind in der Regel vertikal strukturiert und die 
Ablaufplanung ist zumeist stark prozessorientiert. Das bedeutet, dass die einzelnen Leistungen 
meist von wirtschaftlich unabhängigen Unternehmen beziehungsweise von Subunternehmen 
zeitlich versetzt erbracht werden. Oftmals existiert keine direkte Systemführerschaft, die die 
Erbringung der Gesamtleistung verantwortet und koordiniert.8 Dies führt neben 
Herausforderungen in der Schnittstellenkoordination sowie bei der Steuerung der einzelnen 
Gewerke zu einer fragmentierten Planung, die zur Folge haben kann, dass Abhängigkeiten 
zwischen einzelnen Gewerken nicht im Planungsprozess berücksichtigt werden. Folge ist die 
Optimierung nur von Teilleistungen und nicht des gesamten Projektes.9 Erschwerend kommt 
hinzu, dass aufgrund der Individualität und Einmaligkeit eines Immobilienprojektes sowie der 
geringen Verbreitung von Rahmenverträgen die Konstellationen der Leistungserbringer in der 
Regel immer wieder unterschiedlich sind. Bauprojekte können aufgrund dessen auch als 
emergierende Projektnetzwerke bezeichnet werden. In dieser speziellen Organisationsform 
existieren aufgrund der Einmaligkeit und zeitlichen Befristung sowie der immer wieder neuen 
Konstellationen nur eine geringe Standardisierung von Prozessen und eine dezentralisierte 
Struktur.10 Neben der Steuerung durch das verantwortliche Projektmanagement ist daher eine 
aktive Selbstabstimmung der handelnden Akteure ein wesentlicher Koordinationsmechanismus 
für eine erfolgreiche Projektabwicklung. Diese Selbstabstimmung sorgt dafür, dass Ressourcen, 
insbesondere in Form von Informationen und Wissen, ohne standardisierte Prozesse oder 
                                                             
4 Siehe z.B. Chan/Kumarasamy (1997); Assaf et al. (1995); Pinto/Mantel (1990); Sambasivan/Soon (2007). 
5 Unter dem Begriff des Abstimmungsverhaltens werden in diesem Kontext die Weitergabe und das Teilen von 
projektrelevanten Informationen und Wissen verstanden. 
6 Siehe Cheng et al. (2001); Swan et al. (2000).  
7 Vgl. Cheng et al. (2001); Pinto/Mantel (1990) oder Uhl/Höppner (2011).  
8 Siehe hierzu z.B. Girmscheid (2007, S. 23 f.). 
9 Vgl. Girmscheid (2007, S. 303 ff.). 
10 Vgl. Jones/George (1998, S. 531 ff.). 
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übergeordnete Anweisungen zwischen den Akteuren ausgetauscht und auf einander abgestimmt 
werden. Hierbei erfolgen die meisten Koordinationsentscheidungen nicht von einer zentralen 
übergeordneten Stelle aus, sondern werden in den betroffenen Gruppen selbst getroffen.11 
Grundlage einer funktionierenden Selbstabstimmung innerhalb eines Projektes ist Sozialkapital, 
welches die sozialen Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren repräsentiert.12 
Die sozialen Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren werden in Immobilienprojekten 
allerdings oftmals durch die branchenüblichen Vertragsbeziehungen belastet. Diese sind häufig 
weder langfristig noch kooperativ geprägt, sondern vorwiegend projektbezogen und 
kurzfristiger Natur. Die Ursache hierfür liegt in der bestehenden Vergabepraxis der Branche, bei 
der durch Bieterverfahren die einzelnen Leistungen oder Leistungspakete an diejenigen Bieter 
mit dem niedrigsten Preis vergeben werden, ohne Intention für eine weitere Beauftragung bei 
Folgeprojekten. Die einzelnen Leistungserbringer haben daher auch oftmals nur ein begrenztes 
Interesse, miteinander zu kooperieren. Sie verfolgen in erster Linie ihre eigenen wirtschaftlichen 
Ziele und sind daher bestrebt ihr Optimum aus den geschlossenen Verträgen herauszuholen.13 
Diese Vertragsbeziehungen motivieren die jeweiligen Auftragnehmer indirekt, projektrelevante 
Informationen und Wissen für sich zu behalten, um durch spätere Nachträge ihre im 
Vergabeprozess oftmals auf ein Minimum reduzierten Erträge bzw. Margen wieder zu steigern. 
Aufgrund der Komplexität und der damit verbunden Unvollständigkeit der geschlossenen 
Verträge ergeben sich im Verlauf eines Projektes für die Auftragnehmer immer wieder 
Möglichkeiten, zusätzliche Nachträge zu stellen. Aus dieser weitverbreiteten Praxis resultiert 
insgesamt ein branchenübliches Misstrauen in Immobilienprojekten, was zu einer Belastung der 
sozialen Beziehungen und einer entsprechend schwachen Selbstabstimmung zwischen den 
Beteiligten führt. Die Folge ist ein mangelhaftes Kommunikations- und Kooperationsverhalten in 
den Projekten, aus dem sich Koordinationsproblematiken und letztendlich die immer wieder zu 
beobachtenden Fehlentwicklungen in Immobilienprojekten ergeben.  
Neben der Koordinationsbeeinträchtigung hat dieses Zurückhalten von Wissen und 
Informationen auch einen negativen Einfluss auf die Entscheidungssituationen innerhalb der 
Projekte. So erhöht der ineffiziente Umgang mit Informationen und Wissen die Unsicherheiten, 
unter denen Entscheidungsträger in Immobilienprojekten Entscheidungen treffen müssen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass zumeist Personen oder Gremien als Bauherren Entscheidungen 
                                                             
11 Vgl. Bouncken (2003, S. 12). 
12 Vgl. Budäus/Grüb (2007, S. 258).  
13 Vgl. Cox (1997, S. 127 f.). 
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treffen müssen, deren Kernkompetenz nicht in der Entwicklung von Immobilienprojekten liegt. 
Somit verfügen diese Entscheidungsträger per se schon über geringeres fachbezogenes Wissen. 
Studien zum Entscheidungsverhalten von Menschen zeigen, dass mangelhaftes Wissen und 
fehlende Informationen, neben weiteren Faktoren wie beispielsweise erfolgsbasierten 
Vergütungssystemen zu kognitiven Verzerrungen bei der Einschätzung einer Situation führen 
können. Diese kognitiven Verzerrungen in der Realitätswahrnehmung können eine rationale 
Entscheidungsfindung erschweren oder gar verunmöglichen und folglich zu Fehlentscheidungen 
führen.14 Aufgrund der Komplexität und des Volumens von Immobilienprojekten können 
derartige Fehlentscheidungen je nach Situation erhebliche negative Konsequenzen nach sich 
ziehen und somit zu den beschriebenen Fehlentwicklungen beitragen. 
Bislang existieren keine wissenschaftlichen Untersuchungen über den Einfluss der 
organisatorischen und vertraglichen Strukturen einer Immobilienprojektentwicklung auf das 
Kommunikations- und Kooperationsverhalten der beteiligten Akteure sowie auf den Erfolg bzw. 
Misserfolg eines Projektes. Darüber hinaus existieren ebenfalls keine Erkenntnisse darüber, ob 
das Entscheidungsverhalten der verantwortlichen Entscheidungsträger bei Immobilienprojekt-
entwicklungen durch kognitive Verzerrungen negativ beeinträchtigt ist und inwieweit dies das 
Ergebnis eines Immobilienprojektes beeinflussen kann. 
 
1.2. Zielsetzung 
Die Arbeit verfolgt das originäre Ziel den Ursachen der immer wieder zu beobachtenden 
wirtschaftlichen und qualitativen Fehlentwicklungen bei Immobilienprojektentwicklungen 
näher auf den Grund zu gehen. Die Motivation ist es einen Beitrag dazu zu leisten, dass 
Immobilienprojektentwicklungen insbesondere aus Sicht privatwirtschaftlicher Bauherrn 
hinsichtlich Kosten, Risiken und Qualität effizienter bzw. effektiver realisiert werden können. 
Entsprechend der beiden in der Problemstellung aufgeführten Forschungslücken gliedert sich 
der Untersuchungsansatz dieser Arbeit dafür in eine institutionelle und eine individuelle Ebene. 
Die institutionelle Ebene bezieht sich dabei auf die formellen organisatorischen Strukturen einer 
Immobilienprojektentwicklung und die individuelle Ebene betrachtet die jeweiligen Akteure und 
deren Entscheidungsfindungsprozesse im Rahmen der Entwicklung eines Immobilienprojektes. 
Auf der institutionellen Ebene wird insbesondere der Einfluss des Organisationsmodells einer 
Immobilienprojektentwicklung auf das Kommunikations- und Kooperationsverhalten der 
beteiligten Akteure untersucht. Hierbei soll vor allem beleuchtet werden wie die 
                                                             
14 Vgl. McKenzie et al. (2008, S. 179 ff.); Zacharakis/Shepherd (2001, S. 311 ff.).   
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organisatorische bzw. vertragliche Ausgestaltung die Interaktion der Beteiligten innerhalb eines 
Immobilienprojektes beeinflussen kann und welche finanzwirtschaftlichen und qualitativen 
Effekte sich daraus für ein Projekt  ergeben können.  
Auf der individuellen Ebene wird untersucht, ob im Kontext von 
Immobilienprojektentwicklungen das Entscheidungsverhalten von Entscheidungsträgern durch 
kognitive Verzerrungen beeinträchtigt wird und welche Konsequenzen sich hieraus für 
Immobilienprojektentwicklungen ergeben können. In diesem Zusammenhang wird unter 
anderem beleuchtet inwieweit das Kommunikations- und Kooperationsverhalten innerhalb 
eines Projektes Einfluss auf das Entscheidungsverhalten der verantwortlichen 
Entscheidungsträger nehmen kann.  In Abbildung 1 sind die beiden Untersuchungsansätze noch 
einmal dargestellt.  
Abbildung 1: Gliederung des Untersuchungsansatzes zur Ermittlung der Ursachen von 
Fehlentwicklungen in Immobilienprojektentwicklungen15      
 
1.3. Aufbau der Arbeit 
Zur Schaffung eines konzeptionellen Rahmens werden zu Beginn der Arbeit (Kapitel 2) die 
Grundlagen und Besonderheiten einer Immobilienprojektentwicklung aus der Perspektive eines 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers aufgezeigt. Hierzu wird zunächst die 
                                                             
15 Eigene Darstellung 
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Immobilienprojektentwicklung als ein Bestandteil des betriebswirtschaftlichen 
Beschaffungsprozesses von Non-Property-Companies vorgestellt. Anschießend geht die Arbeit 
auf die grundlegenden Koordinationsformen und die dahinterliegenden 
Koordinationsmechanismen innerhalb von Beschaffungsprozessen ein. Daran anschließend 
werden die speziellen Anforderungen privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer an 
Immobilienprojektentwicklungen vorgestellt sowie ein Überblick über die wesentlichen 
gegenwärtigen Beschaffungsvarianten von Immobilienprojekten sowie deren Merkmale 
gegeben.  
In Kapitel 3 werden anhand eines Fallbeispiels exemplarisch die Auswirkungen von 
unterschiedlichen Beschaffungsvarianten auf das Ergebnis der Beschaffung einer immobiliaren 
Ressource eines privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers aufgezeigt. Zweck dieses Kapitels ist 
es zu zeigen, wie die Entscheidung für eine Beschaffungsvariante das Ergebnis einer 
Immobilienbeschaffung aus Sicht eines privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers beeinflussen 
kann. Bei dem Untersuchungsobjekt des Fallbeispiels handelt es sich um den Neubau eines Büro- 
und Verwaltungsgebäudes eines deutschen mittelständigen Unternehmens. Das Projekt wurde 
mit einem Mix aus quantitativen und qualitativen Methoden von der Planungs- bis hin zur ersten 
Betriebsphase wissenschaftlich begleitet und entsprechend evaluiert. 
Kapitel 4 (institutionelle Ebene) geht dann der Frage nach, was die Erfolgsfaktoren für ein 
funktionierendes und aktives Kooperations- und Kommunikationsverhalten innerhalb einer 
Beschaffungsvariante sind und wie diese durch das jeweilige Organisationsmodell beeinflusst 
werden. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang untersucht, ob und wie das 
Kommunikations- und Kooperationsverhalten innerhalb eines Projektes Einfluss auf die 
nutzerspezifischen Qualitäten eines Immobilienprojektes nehmen kann. Zur Beantwortung 
dieser Fragestellungen wurden zwei Pilotprojekte einer für privatwirtschaftliche 
Immobiliennutzer neuartigen Beschaffungsvariante über die Planungs- und Realisierungsphase 
hinweg wissenschaftlich begleitet und mit einem Mix aus qualitativen und quantitativen 
Methoden untersucht. Bei dieser neuartigen Beschaffungsvariante handelt es sich um 
lebenszyklusübergreifende Wertschöpfungspartnerschaften. 
Kapitel 5 (individuelle Ebene) widmet sich dem Entscheidungsverhalten von 
Entscheidungsträgern in Immobilienprojekten. Dieser Teil der Arbeit geht der Frage nach, 
inwieweit das Entscheidungsverhalten immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträger von 
kognitiven Verzerrungen geprägt ist, ob es dabei Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 
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immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen gibt und welche Risiken sich hieraus für die 
Beschaffung immobiliarer Ressourcen von Unternehmen ergeben können. Zweck dieses 
Abschnittes ist es herauszufinden, ob durch alternative Beschaffungsvarianten wie 
beispielsweise eine immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaft und deren 
institutionell angelegtem wertschöpfungsstufenübergreifenden Austausch von Wissen und 
Informationen die Risiken von Fehlentscheidungen infolge kognitiver Verzerrungen reduziert 
werden können. Hierfür werden die Ergebnisse einer durchgeführten empirischen Studie zu 
kognitiven Verzerrungen im Entscheidungsverhalten immobilienwirtschaftlicher 
Entscheidungsträger vorgestellt.  
Abschließend erfolgt in Kapitel 6 eine Zusammenführung aller Ergebnisse, die anschließend 
zusammenhängend systematisch diskutiert und interpretiert werden. In der folgenden Tabelle 
sind der Aufbau und die Inhalte der Arbeit noch einmal dargestellt. 
   8 
Tabelle 1: Inhaltlicher Aufbau und Vorgehen der Arbeit16 
  
 
                                                             
16 Eigene Darstellung 
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2. Immobilienbeschaffung privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer 
 
2.1. Immobilienprojektentwicklung als Beschaffung immobiliarer Ressourcen 
Privatwirtschaftliche Immobiliennutzer, deren Kerngeschäft nicht im Entwickeln und Betreiben 
von Immobilien liegt werden als Non-Property-Unternehmen bezeichnet.17 Diese Unternehmen 
verfügen in der Regel nicht über die erforderlichen Kapazitäten und Kompetenzen, um 
Immobilienprojekte eigenständig entwickeln und realisieren zu können. Infolge dessen greifen 
sie meist auf externe Dienstleister zurück, um diese für den Betrieb unerlässlichen Ressourcen 
zu beschaffen.  
Unter dem Begriff „beschaffen“ werden im betriebswirtschaftlichen Kontext im weiteren Sinne 
alle diejenigen Tätigkeiten und Maßnahmen verstanden, die darauf gerichtet sind dem Betrieb 
eines Unternehmens die benötigten aber nicht selbst erzeugten Güter zur Verfügung zu stellen. 18 
Dabei stellt dieser Beschaffungsvorgang generell einen integralen Bestandteil der 
leistungswirtschaftlichen Funktion eines Unternehmens dar und ist ein Bindeglied zwischen den 
Märkten und der betrieblichen Wertschöpfung. Zu den universellen Zielen eines jeden 
Beschaffungsvorganges zählen per se die Senkung der Kosten, die Verbesserung der Qualität, die 
Erhöhung der Geschwindigkeit und das Vorantreiben von Innovationen in der eigenen 
Wertschöpfung.19 Bei den zu beschaffenden Gütern kann es sich um materielle Güter, 
Dienstleistungen, Energieprodukte und Rechte, bis hin zu kompletten Projekten handeln.20 
Demzufolge kann eine Immobilienprojektentwicklung aus Perspektive von Non-Property-
Companies auch als ein spezieller Beschaffungsvorgang für immobiliare Ressourcen bezeichnet 
werden. 
 
2.2. Koordinationsformen in der Beschaffung 
Make or Buy? Unternehmen stehen im Vorfeld einer Beschaffungsentscheidung immer vor der 
grundlegenden Frage, welche Form der Koordination sie für die Beschaffung der benötigten 
Güter ihrer Leistungserstellungsprozesse wählen sollen. Hierbei geht es grundsätzlich darum, ob 
sie die benötigten Ressourcen selbst erstellen oder von einer externen Quelle beziehen sollen.  
Ursprünglich wurden alle für die Leistungserstellung relevanten Wertschöpfungsstufen in die 
Unternehmen integriert. Resultat war eine hohe direkte Kontrolle des gesamten 
Wertschöpfungsprozesses. Allerdings führte diese Form der Beschaffung im Umkehrschluss 
                                                             
17  Vgl. Alda/Hirschner (2014, S. 42). 
18  Vgl. Bräkling/ Oidtmann (2012, S. 5 f.). 
19 Vgl. Bräkling/Oidtmann (2012, S. 5). 
20  Vgl. Mohsini/Davidson (1991, S. 106). 
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auch zu ineffizienten komplexen Konglomeratsstrukturen.21 Als vermeintliche Lösung dieser 
meist ineffizienten Beschaffungsstrategie forcierten Unternehmen den Fremdbezug von 
Leistungen. Dies führte wiederum zu negativen Konsequenzen wie etwa starken Abhängigkeiten, 
mangelnder Kostentransparenz, geringem Einfluss auf die Produktqualität und insbesondere 
dem Verlust von Wissen.22  
Infolge einer zunehmenden globalen Konkurrenz steigt für die Unternehmen der Druck, ihre 
Leistungserstellungsprozesse effizienter zu strukturieren, um langfristig ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Aufgrund dessen versuchen Unternehmen vermehrt durch 
vertikale Kooperationen mit anderen Organisationen die Effizienz und Effektivität ihrer 
Beschaffungsprozesse zu optimieren.23 Diese Zusammenschlüsse zu sogenannten Netzwerken24 
bieten unter anderem Vorteile wie eine effizientere Nutzung von Ressourcen, erhöhte Kapazität 
bei der Planung und Lösung komplexer Probleme und systemorientierte Leistungen für 
Kunden.25 Netzwerke sind mittlerweile insbesondere in der Software-, Automobil- oder der 
Textilbranche eine weitverbreite Koordinationsform für Beschaffungsprozesse und zu einer 
wichtigen Alternative gegenüber der traditionellen Eigenerstellung bzw. dem reinen 
Fremdbezug geworden. 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht untersuchte erstmals Coase26 die Frage, ob es effizienter ist, 
Leistungen innerhalb eines Unternehmens selbst zu erbringen oder diese am Markt einzukaufen. 
Dabei zeigte er, dass für eine Leistungserstellung eine Vielzahl an ökonomischen Transaktionen 
notwendig ist, die zusätzliche Kosten verursachen. Um diese Kosten gering zu halten, werden auf 
Dauer angelegte Tätigkeiten aus dem Markt herausgenommen und einer Hierarchie innerhalb 
eines Unternehmens unterstellt. Williamson27 hat diesen Gedankengang aufgenommen und 
hieraus den heute weitverbreiteten „Transaktionskosten-Ansatz“ entwickelt. Dieser geht davon 
aus, dass Markt und Hierarchie die maßgeblichen Koordinationsmöglichkeiten sind, um den 
Bedarf an Leistungen zu befriedigen.28 Im Laufe der Zeit hat sich allerdings gezeigt, dass ein 
Großteil neu aufgekommener Organisationsformen wie beispielsweise Allianzen, Franchise-
                                                             
21 Siehe Buono (1997).  
22 Siehe Downey (1995). 
23 Vgl. Sydow (1992, S. 90 ff.). 
24 Unter dem Begriff des Netzwerkes wird im betriebswirtschaftlichen Kontext die Kooperation relativ autonomer in 
einem Netz von Beziehungen verbundener Organisationen bzw. Unternehmungen zur gemeinschaftlichen 
Leistungserbringung verstanden. Vgl. Sydow (1992, S. 93). 
25 Vgl. Huxham (2005, S. 3 ff.). 
26 Siehe Coase (1937). 
27 Siehe Williamson (1975).  
28 Für eine detailliertere Betrachtung des Transaktionskosten-Ansatzes wird an dieser Stelle auf Hart/Moore (I990) 
verwiesen. 
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Modelle oder Joint-Ventures, nicht mehr in die strikte Abgrenzung von Markt und Hierarchie des 
Transaktionskosten-Ansatzes passen. Williamson sieht in diesen Organisationsformen lediglich 
Mixturen aus Markt und Hierarchie, die sich zwischen diese beiden Polen als sogenannte 
Hybridformen eingliedern.29 Powell30 folgte dieser Auffassung jedoch nicht und stellte mit dem 
Netzwerkansatz eine dritte alternative Grundform der wirtschaftlichen Organisation vor, die aus 
seiner Sicht besser die verschiedenen Ausprägungsformen der Zusammenarbeit erklären kann.  
Netzwerke als Koordinationsform eines Leistungserstellungs- bzw. Leistungserbringungs-
prozesses verfolgen gegenüber den ursprünglichen Koordinationsformen Markt und Hierarchie 
die Idee, dass der wirtschaftliche Austausch in einen bestimmten sozialen strukturellen Kontext 
eingebettet ist. Bestimmte Formen des wirtschaftlichen Austauschs sind demzufolge sozial, was 
bedeutet, sie sind stärker abhängig von Beziehungen und beiderseitigen Interessen als von 
formalen vertraglichen oder hierarchischen Strukturen. Netzwerkstrukturen sind dahingehend 
ausgelegt, den Austausch von Wissen und Informationen zwischen den Projektakteuren zu 
fördern, um dadurch die Effizienz und die Innovationen in den Beschaffungsprozessen zu 
erhöhen.31 Der zugrundeliegende Koordinationsmechanismus innerhalb von Netzwerken beruht 
somit nicht auf internen bürokratischen Strukturen oder komplexen Vertragsbeziehungen, 
sondern vor allem auf informellen sozialen Aspekten wie Vertrauen und Zielkongruenz zwischen 
den Parteien.32 In Tabelle 2 sind die relevantesten Unterschiede zwischen den grundlegenden 








                                                             
29 Siehe Williamson (1985). 
30 Siehe Powell (1990). 
31 Siehe Abrams et al. (2003). 
32 Siehe Powell (1990). 
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In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich die Forschung zu Netzwerken zu einem 
eigenständigen Forschungsgebiet entwickelt, das sich mit den sozioökonomischen 
Zusammenhängen und Auswirkungen von Netzwerken als Koordinationsform auseinandersetzt. 
Für eine Einordnung der Forschungsinhalte dieser Arbeit werden im Folgenden der Stand sowie 
die jeweiligen Forschungsrichtungen der Netzwerkforschung dargestellt.  
Die wissenschaftliche Literatur zur Netzwerkforschung kann grundsätzlich in zwei 
übergeordnete Gruppen aufgeteilt werden.34 Zum einen in Forschung, die sich mit einzelnen 
Organisation innerhalb eines Netzwerkes befasst und zum anderen in Forschung, die das 
gesamte Netzwerk an sich untersucht. Darüber hinaus können die jeweiligen 
                                                             
33 Vgl. Powell (1990, S. 300). 
34 Die Strukturierung der Netzwerkforschung orientiert sich an einem Literaturüberblick von Provan et al. (2007). 
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Forschungsbeiträge noch dahingehend unterschieden werden, ob sie sich mit dem Einfluss 
einzelner Organisationen oder mit dem Einfluss des gesamten Netzwerkes auseinandersetzen. In 
der folgenden Matrix (Abbildung 2) ist die Aufteilung in die jeweiligen Forschungsrichtungen 
dargestellt.  
Abbildung 2: Gliederung der Forschung zu Netzwerken35                                         
 
Die erste Forschungsrichtung (1) geht speziell der Fragestellung nach, wie individuelle 
Charakteristiken und Eigenschaften von Organisationen deren Verhältnisse zu den anderen 
Organisationen innerhalb eines Netzwerkes beeinflussen. Es wird dabei insbesondere 
untersucht, wie beispielsweise das Vertrauen bzw. die sozialen Verhältnisse zwischen 
Organisationen die Kooperationsintensität beeinflusst. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere die Arbeiten von Gulati36, Zaheer 37  und Tsai & Ghoshal38 zu erwähnen. Aus den 
Ergebnissen dieser Arbeiten geht unter anderem hervor, dass das soziale Kapital bzw. das 
Vertrauen zwischen Organisationen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie intensiv und in 
welchem Umfang Organisationen innerhalb eines Netzwerkes miteinander kooperieren und 
Ressourcen beispielsweise in Form von Wissen oder Informationen untereinander austauschen. 
Die zweite Forschungsrichtung (2) verfolgt insbesondere die Fragestellung, welche 
Auswirkungen einzelne Organisationen auf ein gesamtes Netzwerk ausüben können. 
Diesbezüglich haben sich insbesondere Jarillo39 und Dhanaraj & Parkhe 40 mit dem Einfluss 
zentraler Organisationen, sogenannten Hub-Firmen, auf ein gesamtes Netzwerk 
                                                             
35 Siehe Provan et al. (2007). 
36 Siehe Gulati (1995). 
37 Siehe Zaheer (1998).  
38 Siehe Tsai/Ghosal (1998). 
39 Siehe Jarillo (1988). 
40 Siehe Dhanaraj/Parkhe (2006).  
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auseinandergesetzt. Hierbei zeigt sich, dass einzelne Organisationen zum Beispiel aufgrund ihrer 
zentralen Positionierung die Stabilität und auch die Effektivität eines Netzwerkes maßgeblich 
beeinflussen können. Eine dritte Forschungsrichtung (3) beschäftigt sich damit, wie Strukturen 
und Eigenschaften von Netzwerken einzelne Organisationen beeinflussen können. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere die Arbeiten von Ahuja41, Powell et al.42 zu nennen. Aus 
diesen Arbeiten geht unter anderem hervor, dass die Innovationsleistung einzelner 
Organisationen in direkter Korrelation zu ihrer Netzwerkposition steht: Je zentraler 
Organisationen innerhalb eines Netzwerkes positioniert sind, desto höher ist die 
Innovationsleistung dieser Organisationen. Je weiter ein Unternehmen an der Peripherie eines 
Netzwerkes situiert ist, sinkt auch dessen Innovationsleistung. In der vierten 
Forschungsrichtung (4) der Netzwerkforschung geht es darum zu klären, welche Auswirkungen 
Netzwerke an sich haben können. Hierbei steht insbesondere die Effektivität eines Netzwerkes 
im Fokus. Kenis & Provan43 definieren in diesem Zusammenhang die Effektivität eines 
Netzwerkes als Summe der Effekte, die aus der Kooperation der beteiligten Organisation 
entstehen, die infolge eines eigenständigen individuellen Agierens nicht entstanden wären. 
Untersuchungen zur Effektivität von Netzwerken sind unter anderem bei Powell et al.44 oder 
Provan & Milward 45 zu finden. 
Bislang sind keine Studien bzw. wissenschaftliche Untersuchungen zu Netzwerken und 
insbesondere zu Wertschöpfungspartnerschaften als Koordinationsform im Kontext von 
Immobilienprojektentwicklungen und vor allem nicht bezüglich der Beschaffung immobiliarer 
Ressourcen privatwirtschaftlicher Unternehmen bekannt.  
2.3. Anforderungen privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer an die Beschaffung 
immobiliarer Ressourcen 
Immobilien sind seit jeher ein unerlässliches Betriebsmittel in fast allen 
Leistungserstellungsprozessen von Unternehmen. Eine effiziente und effektive Beschaffung 
dieser immobiliaren Ressourcen, ist demzufolge wie viele andere Sekundärprozesse auch, 
Voraussetzung für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.46 Das Bewusstsein über den Einfluss 
immobiliarer Ressourcen auf den Erfolg eines Unternehmens hat in den vergangenen Jahren 
                                                             
41 Siehe Ahuja (2000).  
42 Siehe Powell et al. (1996).  
43 Siehe Provan/Kenis (2008).  
44 Siehe Powell (2005). 
45 Siehe Provan/Milward (1995).   
46 Vgl. Kummer et al. (2009, S. 90 ff.). 
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deutlich zugenommen. Die Unternehmen erkennen dabei  immer mehr die strategische Relevanz 
ihrer Immobilien.  
So können immobiliare Ressourcen zum einen die finanzwirtschaftliche Situation eines 
Unternehmens maßgeblich beeinflussen. In vielen Unternehmen ist ein wesentlicher Teil des 
Unternehmenskapitals in Immobilieneigentum gebunden. Allein in Deutschland beläuft sich 
dieser Anteil auf circa 2,1 Billionen Euro. Somit sind rund 20 Prozent des Bilanzvermögens der 
Unternehmen regelmäßig in Immobilien investiert.47 Dieses gebundene Kapital steht den 
Unternehmen in ihren Primärprozessen nicht zur Verfügung. Infolgedessen resultieren aus 
finanzwirtschaftlicher Perspektive den Unternehmen kalkulatorische Kapitalkosten in 
beachtlichem Umfang. Neben dem Aspekt der Kapitalbindung kommt Immobilien auch als realer 
Kostenfaktor eine erhebliche Relevanz zu. So stellen die laufenden immobilienbezogenen Kosten 
nach den Personalkosten in vielen Unternehmen den größten Kostenblock dar.48 Verschärfend 
kommen die je nach Nutzungsart mehr oder weniger geringe Fungibilität von Immobilien und 
die Langfristigkeit immobilienbezogener Vertragsbeziehungen hinzu, die Unternehmen mittel- 
bis langfristig wirtschaftlich an ihre immobiliaren Ressourcen binden. Der finanzwirtschaftliche 
Erfolg der Unternehmen wird somit nachhaltig durch das Immobilienvermögen und die mit den 
Immobilien verbundenen Kosten beeinflusst, woraus sich entsprechende Anforderungen an eine 
möglichst finanzwirtschaftlich effiziente Beschaffung ergeben.  
Zum anderen haben immobiliarer Ressourcen neben ihrer finanziellen Relevanz auch 
erheblichen Einfluss auf die operativen Prozesse eines Unternehmens woraus sich zusätzliche 
qualitative Anforderungen ergeben können. Immobilien und insbesondere Büroimmobilien 
können die Produktivität der Nutzer in beachtlichem Maße beeinflussen.49 So können 
Immobilien, sofern sie nicht den qualitativen bzw. funktionalen Anforderungen der Nutzer 
entsprechen, beispielsweise hinsichtlich des Raumkonzeptes, der akustischen und 
raumklimatischen Verhältnisse oder der technische Ausstattungen, deren Produktivität 
erheblich verringern. Studien zufolge könnte bei einer optimalen Erfüllung der jeweiligen 
Nutzeranforderungen die Produktivität der Mitarbeiter in Bürogebäuden im Durchschnitt um 
rund 13 Prozent gesteigert werden.50  Mit Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung der 
Arbeitswelten und der damit immer schneller wechselnden technischen und räumlichen 
Anforderungen müssen sich die immobiliaren Ressourcen der Unternehmen in Zukunft in immer 
                                                             
47 Vgl. Pfnür (2014, S. 7). 
48 Vgl. Pfnür (2014, S. 6). 
49 Siehe hierzu z.B. Haynes/Price (2004); Kelter et al. (2009) oder Krupper (2013). 
50 Vgl. Pfnür/Weiland (2010, S. 1). 
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kürzeren Zyklen den verändernden Umweltbedingungen anpassen können.51 Darüber hinaus 
haben Immobilien auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter sowie das Image bzw. die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens. 52 
Dieser umfassende und weitreichende Einfluss immobiliarer Ressourcen auf den Erfolg der 
Unternehmen und deren Bestreben zur Optimierung ihrer Leistungserstellungsprozesse sowie 
ihrer gesamtwirtschaftlichen Situation führt zu einem entsprechend komplexen 
Anforderungsprofil an die Beschaffung immobiliarer Ressourcen.53 Traditionell wurde die 
Immobilienbeschaffung maßgeblich von den operativen Einheiten initiiert und gesteuert, die 
entsprechenden Bedarf an neuen immobiliaren Ressourcen hatten. Dabei haben die operativen 
Einheiten jeweils ihre individuellen spezifischen Anforderungen gegenüber dem in der Regel für 
Immobilienangelegenheiten zuständigen Corporate Real Estate Management (CREM) formuliert 
und mit der Beschaffung der geeigneten immobiliaren Ressourcen beauftragt. Das CREM hat 
daraufhin nach einer gemäß der formulierten Anforderungen geeigneten Fläche bzw. Immobilie 
gesucht, den Preis bzw. die Mietkonditionen verhandelt, den Betrieb der Immobilie gemanagt 
und die Immobilie gegebenenfalls irgendwann veräußert.54 Mittlerweile leiten sich die 
maßgeblichen Anforderungen an die Immobilienbeschaffung nicht mehr vornehmlich aus den 
einzelnen operativen Einheiten sondern vor allem aus den übergeordneten Zielen der 
Unternehmen her. Die immobilienbezogenen Ziele von Non-Property-Unternehmen lassen sich 
dabei grundsätzlich zwei Zielfeldern zuordnen, Unterstützung des Kerngeschäfts und 
Optimierung der finanzwirtschaftlichen Situation.55 In Tabelle 3 ist ein Auszug der wesentlichen 
Ziele des Immobilienmanagements privatwirtschaftlicher Unternehmen aufgeführt. 
                      
                                                             
51 Vgl. O'Mara (1999. S. 19). 
52  Siehe hierzu Kelter et al. (2009); Krupper (2013) oder Leaman (1999). 
53 Vgl. Roulac (2001, S. 130 ff.). 
54 Vgl. Gibler et al. (2002, S. 236).  
55 Vgl. Pfnür/Weiland (2011, S. 18); Vgl. Glatte (2014, S. 18 f.); Siehe Gibler (2002). 
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Tabelle 3: Wesentlichen Ziele des Immobilienmanagements von privatwirtschaftlichen 
Unternehmen56 
                    
Die Anforderungen der Unternehmen an die zu beschaffende immobiliare Ressource ergeben 
sich grundsätzlich aus den in Tabelle 3 aufgeführten Zielen. Die jeweiligen Spezifikationen der 
Anforderungen sind dabei wiederum von den aktuellen Herausforderungen, den 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Umweltbedingungen, den jeweiligen 
Unternehmensspezifika sowie der beabsichtigten Nutzungsart abhängig und können sich 
dementsprechend unterschiedlich gestalten.57 So werden beispielsweise Industrieunternehmen 
bei der Beschaffung neuer Produktions- oder Forschungsgebäude besonderen Wert darauf 
legen, dass neue Flächen optimal den operativen Anforderungen entsprechen. Unternehmen aus 
der Dienstleistung- oder Finanzbranche, bei denen der Einfluss der immobiliareren Ressourcen 
auf die Leistungserstellungsprozesse vermeintlich geringer ausgeprägt ist, werden sich bei der 
Immobilienbeschaffung vermutlich stärker um eine Reduzierung der Kosten bemühen. Aufgrund 
dessen existiert kein einheitliches allgemeingültiges Anforderungsprofil von 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern. Dieses kann sich je nach den jeweiligen 
                                                             
56 Die in der Tabelle aufgeführten Ziele stammen aus unterschiedlichen Befragungen des Corporate Real Estate 
Managements und sind teilweise zusammengefasst. Siehe Gibler et al. (2002); Pfnür/Weiland (2010). 
57  Vgl. O'Mara (1999. S. 34 ff.). 
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Rahmenbedingungen unterschiedlich gestalten. In Kapitel 4.4.2 sind die im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Untersuchung erhobenen fallbezogenen Anforderungen zweier 
privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer exemplarisch aufgeführt.  
2.4. Beschaffungsvarianten neuer immobiliarer Ressourcen  
In der Vergangenheit standen privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern für die Beschaffung 
ihrer immobiliaren Ressourcen und den in diesem Zusammenhang zu erfüllenden 
Anforderungen grundsätzlich zwei Kategorien von Beschaffungsvarianten zur Verfügung. Zum 
einen die konventionelle Variante der Beschaffung, bei der die jeweiligen Leistungen bzw. 
Leistungsmodule an unabhängige Einzelleistungsträger vergeben werden und zum anderen 
integrierende Varianten, bei denen gesamte Wertschöpfungsstufen wie beispielsweise Planung  
und Ausführung an einen Auftragnehmer vergeben werden.58 
Die Beschaffung mittels Einzelleistungsträger ist bis heute die am häufigsten verbreitete 
Variante zur Beschaffung immobiliarer Ressourcen. Bei dieser auch als „konventionelle 
Beschaffung“ bezeichneten Variante obliegt die Koordination des gesamten 
Leistungserstellungsprozesses grundsätzlich dem Bauherrn. Die Leistungen werden durch 
Einzelvergaben meist von einzelnen unabhängigen Organisationen erbracht, ohne zentrale 
Verantwortung und ohne frühzeitige Einbeziehung von Betriebskompetenzen. Die Beauftragung 
der Leistungen und das Tragen der getroffenen Entscheidungen erfolgen dabei in der Regel 
durch den Auftraggeber bzw. Bauherrn selbst. Dieser geht infolgedessen eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Vertragsbeziehungen ein. Zwar werden insbesondere die baulichen 
Leistungen von externen Firmen bezogen, das Management verbleibt jedoch bei dem Bauherren 
und geschieht dabei vorwiegend durch Weisungen, Anordnungen und formale Regelungen, die 
meist von einer zentralen Stelle aus erfolgen.59 Diese Beschaffungsvariante entspricht somit 
aufgrund ihrer Ausgestaltung einer hierarchisch geprägten Koordinationsform.  
In  Abbildung 3 sind die wesentlichen Vertragsbeziehungen und Kommunikationswege einer 
konventionellen Beschaffungsvariante noch einmal dargestellt. Es wird ersichtlich, dass alle 
Vertragsbeziehungen vom Bauherren bzw. Nutzer ausgehen, sofern es keinen externen Investor 
gibt, der die Finanzierung der Projektentwicklung übernimmt. Die Abbildung zeigt auch, dass in 
der Regel zwischen den planenden, ausführenden und betreibenden Firmen keine institutionell 
angelegte Kommunikationsstruktur existiert.  
                                                             
58 Vgl. Mastermann (1996, S. 17 ff.) 
59 Tiefergehende Aufbereitung der organisatorischen Struktur der konventionellen Beschaffung sind unter anderem 
in Girmscheid (2004, S. 304 ff.); Eschenbruch/Racky (2008, S. 27 ff.) und Pfnür (2011, S. 345 ff.) zu finden. 
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Abbildung 3: Organisationsstruktur einer konventionellen Beschaffungsvariante60 
 
Bei der konventionellen Beschaffung durch Einzelleistungsträger ist jeder Auftragnehmer 
fragmentiert nur für seine Teilleistung verantwortlich. In der Regel verlaufen die Arbeiten 
parallel oder finden zeitlich versetzt statt ohne ganzheitliche Abstimmung der einzelnen 
Teilleistungen. Die Planung ist zeitlich meist von der Ausführung losgelöst und der Betrieb ist in 
den Erstellungsprozess nicht eingebunden. Es findet somit keine integrale Abstimmung über die 
jeweiligen Wertschöpfungsstufen statt.61 In Abbildung 4 ist die prozessuale Struktur einer 
konventionellen Beschaffung noch einmal dargestellt. 
                                                             
60 Eigene Darstellung 
61 Vgl. Girmscheid (2010, S. 304). 
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Abbildung 4: Prozessuale Struktur einer konventionellen Beschaffungsvariante62 
 
Grundsätzlich ergeben sich aus der konventionellen Beschaffungsvariante mittels 
Einzelleistungsträger für den Bauherrn die Vorteile, dass er die Planung sowie die Ausführung 
einzeln an die hinsichtlich Preis, Qualität und Leistungsfähigkeit geeignetsten Firmen direkt 
vergeben kann. Aus dieser Fragmentierung in Teilleistungen ergibt sich eine hohe Anzahl 
möglicher Auftragnehmer, aus der sich eine aus Bauherrensicht vorteilhafte 
Verhandlungsposition ergibt. Darüber hinaus ergibt sich insbesondere für privatwirtschaftliche 
Immobiliennutzer ein wichtiger Vorteil, nämlich die größtmögliche Flexibilität hinsichtlich 
erforderlicher Planungsänderungen, die sich während des Entwicklungszeitraumes des 
Projektes aus den operativen Einheiten heraus ergeben können. Als Nachteil der 
konventionellen Variante ist in erster Linie das Risiko der Kostensteigerung zu nennen. Die 
Kostenverantwortung liegt letztendlich bei dem Bauherrn. Er steht im direkten 
Vertragsverhältnis zu allen Auftragnehmern und ist dabei für die gesamte Koordination der 
vielen Schnittstellen und deren Auswirkungen auf Kosten und Termine verantwortlich. 
Dementsprechend ist eine Verantwortungszuordnung bei komplexen Mängeln für den Bauherrn 
meist sehr schwierig. Darüber hinaus trägt der Bauherr in der Regel auch das Risiko der sich 
erhöhenden Massen und der nicht Vollständigkeit der Planung.63 
                                                             
62 Eigene Darstellung 
63 Eine umfangreiche Betrachtung der Vor- und Nachteile einer konventionellen Beschaffungsvariante  aus 
Perspektive des Auftraggebers sind in Girmscheid (2010, S. 305 f.) zu finden. 
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Im Gegensatz zur konventionellen Beschaffung ist als rein marktlich geprägte 
Beschaffungsvariante die des Totalübernehmers zu nennen. Hierbei erbringt ein 
Totalübernehmer für den Bauherrn zum einen die komplette Planungsleistung über alle 
Fachplanungen und Planungsphasen hinweg. Es existiert somit für die Planung nur noch eine 
Schnittstelle zwischen Planer und Bauherr. Zum anderen realisiert und verantwortet der 
Totalübernehmer alleinverantwortlich gegenüber dem Bauherrn die schlüsselfertige Erstellung 
des nutzungsfähigen Gebäudes, meistens unter Übernahme von Kosten-, Termin- und Quali- 
tätsgarantien.64 Im Vorfeld des Totalübernehmermodells formuliert der Bauherr in der Regel 
seinen Bedarf und seine Anforderungen in Form einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Der 
Bauherr hat nach der Vergabe an den Totalübernehmer mit Ausnahme der Finanzierung und des 
späteren Betriebes die Beschaffung seiner immobiliaren Ressource vollständig an einen 
externen Dienstleister vergeben. Die Beschaffungsvariante des Totalübernehmers wird meist in 
Kombination mit einem Mietmodell verbunden. Hierbei wird die langfristige Finanzierung durch 
einen institutionellen Investor bereitgestellt, der das Eigentum an der Immobilie erwirbt.65 
Abbildung 5 zeigt das Totalübernehmermodell in Kombination mit einem Mietmodell. Der 
Immobiliennutzer bzw. das Non-Property-Unternehmen hat in diesem Fall lediglich einen 
Mietvertrag sowie entsprechende Dienstleistungsverträge mit den jeweiligen Auftragnehmern 
der Betreiberleistungen.  
                                                             
64 Vgl. Girmscheid (2010, S. 321 f.) 
65 Tiefergehende Aufbereitung der organisatorischen Struktur der konventionellen Beschaffung sind unter anderem 
in Girmscheid (2004, S. 322 f.); Eschenbruch/Racky (2008, S. 28 f.) zu finden. 
   22 
Abbildung 5: Organisationsstruktur eines Totalübernehmermodells66 
 
Hinsichtlich der prozessualen Struktur unterscheidet sich das Totalübernehmermodell zur 
konventionellen Beschaffung dahingehend, dass die Verbindung von Planung und Ausführung 
deutlich enger und intensiver ist. Der Totalübernehmer bringt seine Erfahrungen und Wissen 
aus vorherigen Projekten in die Planung mit und optimiert dadurch die Planung hinsichtlich 
seiner Ziele. Eine Einbeziehung von Betreiberkompetenzen in die Planung und Ausführung 
erfolgt in diesem Modell wie im konventionellen Modell ebenfalls nicht, da der Totalübernehmer 
in der Regel keine Verantwortung hinsichtlich der Betriebsphase übertragen bekommt. In 
Abbildung 6 ist die prozessuale Struktur eines Totalübernehmermodells noch einmal dargestellt. 
                                                             
66 Eigene Darstellung 
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Abbildung 6: Prozessuale Struktur eines Totalübernehmermodells67 
 
Das Totalübernehmermodell hat für den Bauherrn grundsätzlich die Vorteile, dass es in der 
Regel nur noch einen zentralen Ansprechpartner über alle Projektphasen gibt. Dies birgt 
insbesondere bei der späteren Beseitigung von Mängeln sowie bei der Einhaltung der Garantie- 
und Gewährleistungsvereinbarungen deutliche Vorteile. Auch der Projektmanagementaufwand 
ist für den Bauherrn deutlich geringer. Der Totalunternehmer übernimmt meist vertraglich das 
Leistungs-, Termin- und Kostenrisiko und haftet wie alle vorherigen Leistungsträger im Rahmen 
des Werkvertrags. Es gibt nur einen Gesamtverantwortlichen für Termine, Qualität und Kosten. 
Allerdings birgt diese vermeintliche pauschale Dienstleistung auch einige Nachteile. So richtet 
sich die Planung zwar unterberücksichtigen der funktionalen Anforderungen des Bauherrn nach 
einer möglichst kostengünstigen Ausführung, bei der eine Optimierung hinsichtlich des späteren 
Betriebes in der Regel nicht stattfindet. Es findet daher keine lebenszyklusübergreifende 
Planung durch den Totalübernehmer statt. Die Planung und Ausführung richten sich somit vor 
allem nach den Investitionskosten und nicht den Gesamtnutzungskosten.68 
In den vergangenen Jahren haben sich auch in der Beschaffung von Immobilienprojekten 
Organisationsmodelle etabliert, deren zugrunde liegenden Koordinationsformen weder rein 
hierarchisch noch marktlich zu bezeichnen sind, sondern aufgrund ihrer partnerschaftlichen 
Ansätze eher dem Netzwerkansatz zuzuordnen sind. So hat sich beispielsweise das Modell des 
                                                             
67 Eigene Darstellung 
68  Vgl. Girmscheid (2010, S. 322 f.) 
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garantierten maximalen Preises (GMP) als eine in Ansätzen partnerschaftliche Variante etabliert. 
Bei diesem Modell vereinbart der Auftraggeber vorab mit einem General- oder auch 
Totalunternehmer das gewünschte Leistungssoll. Der anschließend vereinbarte Preis ist hierbei 
allerdings kein pauschaler Festpreis, sondern ein Höchstpreis. Gelingt es, während des Baus 
gemeinsam Einsparungen zu erzielen, ohne das Leistungssoll zu reduzieren, werden diese nach 
einem vorab festgelegten Schlüssel zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber aufgeteilt.69 Eine 
weitere, insbesondere in den USA bereits seit langem etablierte Variante ist das Partnering. 
Hierbei werden von Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsame Zielgrößen entwickelt und 
definiert sowie gegenläufige Interessen ausgeglichen. Die Beteiligten verständigen sich auf ein 
gemeinsames Projektmanagement und versuchen dieses kooperativ umzusetzen. Dabei bringen 
die Projektpartner jeweils ihre Kernkompetenzen in die Leistungserstellungsprozess mit ein. Im 
Vordergrund stehen die Optimierung der Projektqualität und das gemeinsame Streben nach 
kontinuierlicher Verbesserung. 70  
Diejenige Beschaffungsvariante, die im Kontext der Beschaffung immobiliarer Ressourcen wohl 
am stärksten den Grundprinzipien eines Netzwerkes entspricht, ist die 
immobilienwirtschaftliche lebenszyklusübergreifende Wertschöpfungspartnerschaft.71 
Wertschöpfungspartnerschaften sind bereits in Branchen wie der IT und Automobilbranche eine 
etablierte Beschaffungsvariante. Immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaften 
repräsentieren wie alle beschaffungsorientierte Netzwerke auch eine spezifische Art von 
Wertschöpfungssystem.72 Diese besondere Form eines beschaffungsorientierten Netzwerkes 
zeichnet sich im Allgemeinen durch ihre komplexen, netzwerkartigen, vertrauensbasierten 
Strukturen zur gemeinschaftlichen Aufgabenerledigung zwischen Bedarfsträgern und 
Lieferanten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus.73 Dabei definiert ein fokales 
Unternehmen maßgeblich die Strategie und die Ausgestaltung des Netzwerkes. Die Koordination 
erfolgt vornehmlich vertraglich-formell, wobei das fokale Unternehmen durch Implementierung 
von Prozessstandards und ihre zentrale Positionierung für ein koordinatives Grundgerüst 
sorgt.74 Darüber hinaus erzeugen die vertraglichen Konstellationen Zielkongruenzen, die das 
                                                             
69 Vgl. Weeber/Bosch (2001, S. 41).  
70 Vgl. Eitelhuber (2008, S. 5). 
71 Im Weiteren Verlauf wird der Begriff immobilienwirtschaftliche lebenszyklusübergreifende 
Wertschöpfungspartnerschaft zur Vereinfachung mit immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungspartnerschaft 
abgekürzt. 
72 Unter dem Begriff „Wertschöpfungssystem“ wird im Allgemeinen ein abgestimmtes Handeln zur Erzeugung von 
Nutzen verstanden. Siehe Heucksel (1999, S. 35). 
73 Vgl. Johnston/Lawrence (1998, S. 195). 
74 Vgl. Sydow (2006, S. 388). 
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Vertrauen und damit das soziale Kapital innerhalb des Netzwerkes stärken und damit die Basis 
für eine aktive Selbstabstimmung zwischen den Beteiligten bilden. In Bezug auf die Beschaffung 
immobiliarer Ressourcen ist das Ziel einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaften ein im Lebenszyklus integriertes Planungs- und 
Steuerungskonzept von Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung, durch das alle 
Projektbeteiligten (das sind die Nutzer, Produzenten und Investoren) vom ersten Tag an 
gemeinsame Optimierungspotenziale zu erarbeiten. Die organisatorische und vertragliche 
Struktur sorgt dabei mit einem entsprechenden Anreizsystem für Vertrauensverhältnisse und 
Zielkongruenzen zwischen den beteiligten Akteuren.75  
Ein wesentlicher Unterschied zu der konventionellen Beschaffung und dem 
Totalübernehmermodell liegt darin, dass bei einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft die Leistungserstellung von einer zentralen Organisation 
ganzheitlich über den gesamten Lebenszyklus koordiniert und verantwortet wird. Ein 
Entwickler schließt sich dabei in der Regel mit einem Generalübernehmer, welcher die Planung 
und den Bau verantwortet, und einem Betreiber, der alle betriebsrelevanten Leistungen abdeckt, 
zusammen. So erfolgt eine integrale Planung, bei der bereits während der Planungsphase die 
Anforderungen des Betriebes und der Nutzung Berücksichtigung finden. Das beauftragende 
Unternehmen erhält somit alle Planungs-, Ausführungs- und Betreiberleistungen aus einer Hand 
und hat dementsprechend idealerweise auch nur eine Vertragsbeziehung. Zu Beginn eines 
Projektes wird die vom Nutzer nachgefragte Leistung mit funktional ergebnisorientierten 
Leistungsbeschreibungen definiert. So wird gewährleistet, dass die verschiedenen Akteure der 
Produzentenperspektive ihr Know-how zur Entwicklung effizienter Lösungsansätze bestmöglich 
einbringen können. Sofern die langfristige Finanzierung durch einen externen Investor erfolgt, 
schließt das nutzende Unternehmen lediglich einen Mietvertrag ab, der neben der Miete auch 
alle betriebsbedingten Kosten in einem pauschalen Nutzungsentgelt inkludiert. Mögliche 
Kostensteigerungsrisiken im Betrieb werden dadurch auf den Betreiber übertragen, der die im 
Nutzungsentgelt vereinbarte Obergrenze der Betriebskosten garantiert. Dieser Risikoübertrag 
stellt einen wesentlichen Unterschied gegenüber einer Vergabe an einen Totalübernehmer dar. 
In der Regel werden die Betriebskosten für den Immobiliennutzer in einem 
Totalübernehmermodell nicht pauschaliert. Die Projektrisiken liegen bei einer 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft somit anschließend bei den Akteuren 
der Produzentenperspektive und werden demjenigen Partner übertragen, der das Risiko am 
                                                             
75 Vgl. Pfnür (2011, S. 347). 
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besten beherrscht. Die Vergütung der Partner erfolgt dabei grundsätzlich leistungsorientiert 
durch Bonus- und Malus-Regelungen. Wirtschaftliche Abhängigkeiten, wie beispielsweise die 
Entscheidung für höherwertige Materialien oder Systeme zur Reduzierung von Betriebskosten, 
werden zwischen den jeweiligen Wertschöpfungsstufen durch entsprechende 
Schnittstellenvereinbarungen geregelt. Es resultiert ein integriertes Planungs- und 
Steuerungskonzept von Planung, Bau und Betrieb sowie Finanzierung, durch das alle 
Projektbeteiligte vom ersten Tag an gemeinsame Optimierungspotenziale erarbeiten. Im 
Unterschied zu reinen lebenszyklusorientierten Planungskonzepten wird hier durch 
entsprechende Anreiz- und Vergütungssysteme auch für die Durchsetzung der 
Lebenszyklusoptimierung gesorgt.76 Aus diesen wirtschaftlichen Abhängigkeiten ergeben sich 
Zielkongruenzen, die das Vertrauen und damit das soziale Kapital innerhalb des Netzwerkes 
stärken und damit die Basis für ein aktives Kommunikations- und Kooperationsverhalten 
zwischen den Beteiligten bilden.77 Die vertrauensbasierte Koordination in 
Wertschöpfungspartnerschaften erfolgt somit nicht allein aus gutem Willen der Beteiligten, 
sondern ist vor allem vertraglich-formel angelegt, wobei fokale Unternehmen durch die 
Implementierung von Prozessstandards und eine zentrale Positionierung für ein koordinatives 
Grundgerüst sorgen.78 Langfristige Bindungsdauern sorgen im Streitfall für ein gegenseitiges 
Vergeltungspotenzial der Parteien.  
Die Abbildungen 7 und 8 zeigen noch einmal die organisatorische und prozessuale Struktur 
einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft. In der Darstellung wird ein 
Mietmodell dargestellt, selbstverständlich ist das Konzept einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft auch möglich, wenn das Non-Property-Unternehmen Eigentümer 
der Immobilien sein möchte. In diesem Fall würde das Unternehmen auch die Rolle des 
langfristigen Investors einnehmen. 
                                                             
76 Vgl. Pfnür (2011, S. 347 f.). 
77 Vgl. Budäus/Grüb (2007, S. 258).  
78 Vgl. Sydow (2006, S. 388). 
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Abbildung 8: Prozessuale Struktur einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft80 
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80 Eigene Darstellung 
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Die Vorteile einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft für einen 
Bauherren decken sich beinahe mit denen des Totalübernehmermodells. Allerdings hat eine 
immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaft den grundlegenden Vorteil des 
lebenszyklusübergreifenden Ansatzes. Alle Beteiligten sind bestrebt das Projekt hinsichtlich des 
zukünftigen Betriebes zu optimieren, wodurch eine lebenszyklusumfassende Wirtschaftlichkeit 
erst ermöglicht wird. Auch der Übertrag der Betriebsrisiken und der damit verbundenen 
Kostensicherheit hinsichtlich der immobilienbezogenen Kosten hat für Unternehmen durchaus 
Vorteile. Nachteil ist mit Sicherheit eine ausgeprägte vertragliche Komplexität zu Beginn eines 
Projektes. Hier müssen schon bereits zu einem frühen Zeitpunkt viele grundsätzliche 
vertragliche Regelungen getroffen werden. Darüber hinaus sind noch der begrenzte Wettbewerb 
und die hohe Abhängigkeit des Bauherrn gegenüber den Auftragnehmern zu erwähnen. 
In Bezug auf die Beschaffung immobiliarer Ressourcen spiegeln die international etablierten 
Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP) die Grundzüge einer Wertschöpfungspartnerschaft 
wider.81 Im Vergleich zu einer konventionellen Beschaffung zeigen Analysen realisierter ÖPP-
Projekte eine in Teilen deutlich höhere wirtschaftliche Effizienz.82 Aufgrund der Einzigartigkeit 
von Immobilienprojekten erfolgt dieser Effizienzvergleich allerdings anhand eines hypothetisch 
konstruierten „Komparators“, was zu einer nachvollziehbaren Skepsis und Kritik gegenüber den 
ermittelten Kostenvorteilen führt. Infolge dessen ist diese Beschaffungsvariante für die 
öffentliche Hand bislang auch umstritten und empirische Analysen zu deren Vorteilhaftigkeit 
werden kritisch beurteilt.83 Es stellt sich aber dennoch grundsätzliche die Frage, ob diese 
potentiellen Effizienzvorteile auch bei privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern erzielt werden 
können und welche Anpassungen gegebenenfalls an dem Grundmodell der 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften erfolgen müssen, um die jeweiligen 
Anforderungsprofile der privatwirtschaftlichen Immobiliennutzer darüberhinaus optimal 









                                                             
81 Siehe Budäus (2000). 
82 Siehe Hodge/Greve (2009). 
83 Siehe Bundesrechnungshof (2011). 
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3. Potentiale in der Immobilienbeschaffung privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer: 
Fallbeispiel einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft 
 
3.1. Problemstellung  
Wie zu Beginn der Arbeit erläutert kommt es bei der Beschaffung immobiliarer Ressourcen von 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern immer wieder zu Fehlentwicklungen wie Kosten- und 
Zeitüberschreitungen sowie qualitativen Mängeln. Aufgrund der oftmals weitreichenden 
wirtschaftlichen und operativen Auswirkungen können diese Fehlentwicklungen den 
Unternehmenserfolg deutlich beeinträchtigen. Bislang existieren aus Sicht eines 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber, 
welche Konsequenzen sich aus der Wahl einer Beschaffungsvariante und dem damit 
verbundenen Organisationsmodell für das finanzielle und qualitative Ergebnis einer 
Immobilienbeschaffung ergeben können. Es ist weder bekannt, ob und in welchem Maße die 
Organisationsmodelle der jeweiligen Beschaffungsvariante Einfluss auf den finanziellen und 
qualitativen Erfolg einer Immobilienprojektentwicklung nehmen können. Noch ist bekannt, 
inwieweit sich eine vermeintliche finanzielle Optimierung auf das qualitative Ergebnis eines 
Projektes auswirkt. 
3.2. Zielsetzung und Vorgehen 
In diesem Kapitel wird anhand eines realen Fallbeispiels zum ersten Mal gezeigt wie sich die 
Entscheidung für eine bestimmte Beschaffungsvariante auf das Ergebnis einer 
Immobilienbeschaffung aus Sicht eines privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers auswirken 
kann. Konkret werden die Potentiale sowie die resultierenden Auswirkungen der Übertragung 
des Organisationsmodells einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft auf 
die Immobilienbeschaffung eines privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers untersucht. Der 
Untersuchungsfokus liegt hierbei neben den finanziellen Aspekten insbesondere auch auf den 
Auswirkungen hinsichtlich nutzerspezifischer qualitativer Aspekte. Vor allem wird untersucht, 
ob und in welcher Weise sich zwischen einer finanzwirtschaftlichen Optimierung und der 
Erfüllung qualitativer nutzerspezifischer Anforderungen  Wechselwirkungen ergeben.  
Aufgrund der Komplexität und der Neuartigkeit der in der Problemstellung formulierten 
Forschungsfragen wurde sich für einen Fallstudienansatz entschieden. Unter einer Fallstudie 
wird im Allgemeinen eine empirische Untersuchung verstanden, die ein zeitgenössisches 
Phänomen in dem jeweiligen realen Kontext untersucht. Diese Form der empirischen 
Untersuchung findet insbesondere dann Anwendung, wenn die Grenzen zwischen dem 
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Phänomen und dem jeweiligen Kontext nicht deutlich zu erkennen sind.84 Insbesondere bei der 
Untersuchung von komplexen Organisationsmodellen ist ein anonymes Datensammeln, wie 
beispielsweise mit standardisierten Fragebögen, Umfragen oder mit der Konstruktion 
laborartiger Simulationen häufig nur bedingt geeignet. Der Fallstudienansatz bietet dagegen die 
Möglichkeit direkt Kontakt mit den Beteiligten aufzunehmen und vor Ort unterschiedlichste 
qualitative wie auch quantitative Daten aufzunehmen.85 Als explorativ angelegte Studie eignet 
sich der Fallstudienansatz darüber hinaus insbesondere dazu ein neues Untersuchungsfeld 
aufzuspannen und damit die Basis für weiterführende spezifischere Untersuchungen zu bilden.86  
Speziell im Kontext dieses Kapitels eignet sich der Fallstudienansatz dazu die Komplexität der 
Forschungsfragen bestmöglich zu erfassen. Hierfür wurden mehrere Techniken zur Erhebung 
von Daten aus verschiedenen Quellen verwendet und unterschiedliche Methoden zur 
Datenanalyse angewandt. So wurde das Untersuchungsobjekt von der Planungs- und 
Realisierungsphase bis hin zur ersten Betriebsphase mit einem Mix aus quantitativen und 
qualitativen Methoden wissenschaftlich vor Ort begleitet. Die Analyse der finanziellen 
Auswirkungen für den privatwirtschaftlichen Immobiliennutzer erfolgte dabei mit der Methode 
der vollständigen Finanzpläne und den dabei ermittelten Gesamtnutzungskosten. Zusätzlich 
wurde aus finanzwirtschaftlicher Sicht untersucht, wie sich das Risikopotential des Bauherrn 
durch die Wahl der Beschaffungsvariante verändert. Hierzu wurden die Eingangsdaten und 
Kalkulationsannahmen der vollständigen Finanzpläne mit Unsicherheiten belegt und die 
Auswirkungen auf die Gesamtnutzungskosten mittels einer simulativen Risikoanalyse ermittelt. 
Zur Untersuchung inwieweit bei dem untersuchten Fallbeispiel durch die Wahl der 
Beschaffungsvariante die nutzerspezifischen Qualitäten beeinflusst wurden, wurde eine 
Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Hierzu wurden die betroffenen Mitarbeiter in ihrem alten 
ursprünglichen Gebäude und anschließend nach ihrem Umzug in das fertiggestellte 
Untersuchungsobjekt nach ihrer Zufriedenheit und Produktivität befragt.  
Grundsätzlich besteht bei der Durchführung von Fallstudien die Gefahr einer mangelhaften 
Objektivität, Quantifizierbarkeit, Aussagekraft oder Robustheit.87 Mit der in dieser Fallstudie 
verwendeten Methodentriangulation qualitativer und quantitativer Erhebungs- und 
Analyseverfahren  wurde versucht dieses Risiko bestmöglich zu reduzieren. 
                                                             
84  Vgl. Yin (2013, S.13). 
85 Vgl. Mintzberg/Waters (1982, S. 465). 
86 Vgl. Yin (2013, S. 8). 
87 Vgl. Eisenhardt (1989, S. 535). 
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3.3. Das Untersuchungsobjekt 
Bei dem Untersuchungsobjekt handelt es sich um den Neubau der Unternehmenszentrale eines 
deutschen mittelständischen Industrieunternehmens, welches hauptsächlich als Büro- bzw. 
Verwaltungsgebäude genutzt wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Büronutzung mit einem 
Anteil von rund 29 Prozent nach Lager (35 Prozent) die zweitgrößte Nutzungsart im 
Immobilienbestand von deutschen Non-Property-Unternehmen darstellt,88 kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei dem Untersuchungsobjekt um keinen Spezialfall, sondern 
vielmehr um einen Standardfall in der Beschaffung immobiliarer Ressourcen von 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern handelt. 
Der Standort des Untersuchungsobjektes befindet sich in einer Großstadt in Nordrhein-
Westfahlen, die aufgrund ihrer schwachen Wirtschaftskraft und einer stagnierenden 
Bevölkerungsentwicklung als eher strukturschwach zu bezeichnen ist. Das Unternehmen zählt 
an diesem Standort zu den größten Arbeitgebern. Der Mikrostandort ist aufgrund seiner guten 
Verkehrsanbindung und seiner unmittelbaren Nähe zu einem der größten Einkaufszentren der 
Region als sehr gut zu bewerten. 
Bevor das Untersuchungsobjekt im Rahmen einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft realisiert wurde, sollte es ursprünglich in einem 
Totalübernehmermodell von einem Projektentwickler errichtet werden. Das Unternehmen hätte 
in diesem Zuge ein Mietvertrag über eine Laufzeit von 15 Jahren geschlossen. Die Verantwortung 
für Planung und Erstellung des Gebäudes wären dabei komplett auf den Projektentwickler 
übertragen worden. Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung und unmittelbar vor 
Unterzeichnung des Mietvertrages wurde das Projekt aber aufgrund zu hoher prognostizierter 
Gesamtnutzungskosten seitens des Unternehmens zunächst gestoppt.  
In einem erneuten Vergabeprozess, durch den eine wirtschaftliche Optimierung des Projektes 
erzielt werden sollte, wurde schließlich Planung, Bau und Betrieb des Gebäudes an ein 
Konsortium vergeben. Dieses Konsortium, welches aus Firmen der Wertschöpfungsstufen 
Planung, Bau und Betrieb bestand, trat gegenüber dem Auftragnehmer als eine Organisation auf 
und agierte dabei nach den Prinzipien einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft. Dem beauftragenden Unternehmen wurde in diesem Zuge unter 
Einhaltung der in einer funktionalen Leistungsbeschreibung definierten Anforderungen ein 
pauschales Nutzungsentgelt garantiert, welches ausgenommen der natürlichen 
Preissteigerungen alle immobilienbezogenen Kostensteigerungsrisiken abdeckt. Als langfristiger 
                                                             
88 Vgl. Pfnür (2014, S. 6). 
   32 
Finanzierungspartner konnte ein institutioneller Investor gewonnen werden, der das 
Investitionsvolumen mittels eines geschlossenen Immobilienfonds finanziert. In Abbildung 9 
sind die Organisations- und Vertragsstruktur des ursprünglich erwogenen 
Totalübernehmermodells und der realisierten immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft gegenübergestellt.  
Abbildung 9: Gegenüberstellung der Organisationsstrukturen des Totalübernehmer-
modells (links) und der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft 
(rechts) 
 
Die Unterschiede dieser beiden Beschaffungsvarianten liegen insbesondere in den 
Vertragsbeziehungen innerhalb der Produzentenperspektive und in der Ausgestaltung des 
Mietverhältnisses bzw. des Mietvertrages. Im ursprünglich verfolgten Totalübernehmermodell 
hätte der Projektentwickler alle Planungs- und Ausführungsleistungen verantwortet. Der Betrieb 
des Gebäudes wäre separat nach Fertigstellung des Gebäudes an einen unabhängigen Betreiber 
vergeben worden. Der Nutzer hätte demnach einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag mit 
dem Betreiber abgeschlossen. Bei dem Mietvertrag hätte es sich um einen sogenannten Double-
Net-Mietvertrag gehandelt. Hierbei hätte der Nutzer neben der Kaltmiete sowohl die anfallenden 
Betriebskosten (Wasser, Energie, Reinigung, Wartung etc.) als auch die Verwaltungskosten 
getragen. Infolgedessen hätte er auch die Risiken etwaiger zukünftiger Mengen- und 
Preissteigerungen in den Betriebskosten getragen.  
In der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft hingegen hat der Nutzer ein 
festes Nutzungsentgelt vereinbart, welches alle mit der Nutzung des Gebäudes anfallenden 
Kosten abdeckt. Er hat somit alle mit dem Betrieb verbundenen Risiken auf das Konsortium 
übertragen. Über definierte Qualitätsstandards und ein Bonus-Malus-System hat er mit dem 
Konsortium ein Steuerungssystem vereinbart, welches sein Risiko von Minderleistungen 
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reduziert. Infolge des Übertrages der Betriebsrisiken auf das Konsortium wurde dieses 
motiviert, das Gebäude hinsichtlich des Betriebes wirtschaftlich zu optimieren, um die Risiken 
im Cashflow über die Vertragslaufzeit von 15 Jahren zu reduzieren und damit die 
Einnahmesicherheit zu erhöhen. Die Auswirkungen des Bestrebens, die wirtschaftlichen Risiken 
zu reduzieren und das Gebäude hinsichtlich eines reibungslosen Betriebes zu optimieren, zeigt 
sich insbesondere in der veränderten Planung. In Tabelle 6 sind die wichtigsten Unterschiede 
der ursprünglichen und der letztendlich realisierten Planungsvariante aufgeführt.  
Tabelle 4: Gegenüberstellung relevanter Fakten der beiden Planungsvarianten 
 
Besonders auffällig sind die gravierenden Veränderungen in den Grundrissformen. Die Planung 
des Totalübernehmermodells sah noch einen Grundriss mit sieben einzelnen Baukörpern vor, 
die miteinander verbunden waren. Die Neuplanung im Rahmen der immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft hat einen sogenannten H-Grundriss zur Folge gehabt. Dieser hat 
gegenüber dem ursprünglich geplanten Grundriss unter anderem die Vorteile einer geringeren 
Fassadenfläche und einer einfacheren internen Erschließung. Infolge dessen reduzieren sich 
beispielsweise die Reinigungskosten und die Allgemeinflächen, was letztendlich eine höhere 
Flächeneffizienz zur Folge hat. In der ursprünglichen Planungsvariante lag das Verhältnis 
Mietfläche und Mitarbeiter noch bei 22,13 m2/Person, in der realisierten Planungsvariante hat 
sich dieses Verhältnis auf 18,77 m2/Person reduziert. Die Baukosten hätten in der 
ursprünglichen Planungsvariante für eine Bruttogeschossfläche von 22.083 m2 insgesamt 
33.359.600 Euro betragen. In der realisierten Variante beliefen sich die Kosten letztendlich bei 
einer Bruttogeschossfläche von 15.400 m2 auf insgesamt 27.674.936 Euro. Die Kosten pro 
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Quadratmeter Bruttogeschossfläche haben sich somit von 1.510 Euro in der ursprünglichen 
Planung auf 1.797 Euro in der realisierten Planung erhöht. Die prognostizierten Betriebskosten 
des ersten Betriebsjahres haben sich allerdings in der realisierten gegenüber der ursprünglichen 
Planung auf 646.897 Euro reduziert. Bezüglich der baulich-technischen Qualität der beiden 
Planungsvarianten ist anzumerken, dass jeweils eine Zertifizierung mit dem DGNB-
Nachhaltigkeitssiegel in Silber angestrebt wurde, welches dem fertiggestellten Gebäude auch 
verliehen wurde. Es ist somit davon auszugehen, dass beiden Planungsvarianten ein 
vergleichbarer technischer Standard zugrunde gelegt wurde. Die Netto-Kaltmiete wurde in der 
ursprünglichen Planungsvariante mit 15 Euro pro Quadratmeter und Monat angesetzt, in der 
realisierten Wertschöpfungspartnerschaft beträgt dieser Anteil 16,7 Euro pro Quadratmeter und 
Monat. 
3.4. Empirische Analyse des finanzwirtschaftlichen Potentials von 
Wertschöpfungspartnerschaften 
3.4.1.  Annahme über das finanzielle Potential 
Wie in Kapitel 2.4 erläutert ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes 
immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungspartnerschaften eine funktionale Leistungs-
beschreibung. Hierbei gibt der Auftraggeber bzw. der spätere Nutzer lediglich die geforderten 
Funktionen, Qualitäten und Mengen vor. Infolgedessen können die jeweiligen Auftragnehmer die 
sich ergebenden Handlungsspielräume nutzen, um ihr spezifisches Knowhow und ihre 
bewährten Systeme und Verfahren in den Leistungserstellungsprozess einzubringen. Die 
Intention dieser besonderen Form der Leistungsbeschreibung ist es, die Kernkompetenzen der 
Auftragnehmer optimal zu nutzen und damit die Effizienz des Beschaffungsvorganges zu 
optimieren und dadurch letztendlich die Kosten für den Auftraggeber zu reduzieren. Allerdings 
bieten sich hierbei für die Auftragnehmer auch immer wieder Möglichkeiten diese Freiräume zur 
Optimierung ihrer eigenen wirtschaftlichen Ziele zu missbrauchen. 89 
Theoriegeleitete Erklärungsansätze warum funktionale Ausschreibungen im Rahmen von 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften dennoch zu Kosteneinsparungen 
eines Projektes beitragen, basieren dabei u. a. auf den Erkenntnissen der Principal-Agent-
Theorie.90 So liegt eine Ursache der finanziellen Vorteilhaftigkeit von 
                                                             
89 Dieses Verhalten wird in der Pricipal-Agent-Theorie als Hold-Up verstanden. Mit diesem Begriff wird eine Form 
opportunistischen Verhaltens ausgedrückt, bei dem Akteure die Unwissenheit eines anderen ausnutzen, um sich 
daraus einen Vorteil zu verschaffen. Siehe hierzu u. a. Grossman/Hart (1983). 
90 Siehe Bentz/Halonen (2004); Cordes (2009). 
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Wertschöpfungspartnerschaften demnach in der speziellen vertraglichen Ausgestaltung des 
Organisationsmodells, welches dazu beiträgt die Hold-Up-Problematik in den Projekten zu 
reduzieren.91 Verträge können grundsätzlich, insbesondere bei komplexen Projekten wie 
Immobilienprojekten, in der Regel nur die Haupteigenschaften der geforderten Leistung und 
allenfalls in begrenztem Umfang mögliche Kontingenzen beinhalten, weshalb dem 
Auftragnehmer zumeist Spielräume zur Verfolgung eigener Ziele verbleiben. Individuen, aber 
auch Organisationen im Rahmen eines Leistungsaustausches bzw. Leistungserbringung 
verfolgen in der Regel immer eigene Interessen und versuchen dabei, ihren eigenen Nutzen zu 
maximieren, auch unter Inkaufnahme der Schädigung anderer Projektbeteiligter. Um diesem 
natürlichen Verhalten entgegenzuwirken und damit die finanzielle Optimierung eines Projektes 
zu fördern, werden in immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften gezielt 
lebenszyklusübergreifende anreizorientierte Koordinationsmechanismen installiert. Vertraglich 
angelegte Anreizsysteme zwischen den für die Planung und Ausführung verantwortlichen 
Organisationen sowie dem Betreiber sorgen dafür, dass bereits in der Planungs- und 
Ausführungsphase Maßnahmen getroffen werden, um die Qualität und die Kosten im 
zukünftigen Betrieb zu optimieren bzw. zu reduzieren.92 So werden beispielsweise zusätzliche 
qualitätssteigernde Investitionen in Materialen oder in die technische Gebäudeausstattung 
getätigt, die dazu beitragen die Kosten in der Betriebsphase zu reduzieren.93 Grundlage hierfür 
ist immer jeweils die Erhöhung des individuellen Nutzens der beteiligten Akteure. Diese 
verhalten sich in der Regel nur kooperativ und sind bereit zusätzliche Investitionen zu tätigen, 
wenn sie sich dadurch wirtschaftlich besser stellen können.94 In immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaften gehören die beteiligten Unternehmen in der Regel einem 
gemeinsamen Konsortium an, so dass sie beispielsweise an den gesteigerten Erträgen der 
Betriebsphase partizipieren und einen entsprechenden Anreiz besitzen zusätzliche Investitionen 
in der Errichtungsphase zu tätigen.  
Entsprechend der aufgeführten theoretischen Erklärungsansätze konnte bei diversen 
Evaluationen abgeschlossener ÖPP-Projekte gezeigt werden, dass immobilienwirtschaftliche 
Wertschöpfungspartnerschaften gegenüber einer konventionellen Beschaffungsvariante ein 
signifikantes finanzielles Potential besitzen. Die Kostenvorteile lagen bei den evaluierten 
Projekten im Durschnitt zwischen 10 und 20 Prozent, jeweils bezogen auf die 
                                                             
91 Siehe Bennet/Iossa (2006); Hart (2003); Martimort/Pouyet (2006). 
92 Vgl. Pfnür (2011, S. 436 f.); Siehe auch Alfen/Korn (2006, S. 99 f.); Noack (2004, S.23). 
93 Vgl. De Bettignies/Ross (2004, S. 137); Bennett/Iossa (2006, S. 2146 f .).  
94 Vgl. Macho-Stadler/Perez-Castrillo (2001, S. 35 ff.). 
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Gesamtnutzungskosten.95 Infolge der dargelegten theoretischen und empirischen Erkenntnisse, 
kann grundsätzlich von einem kostenreduzierenden Potential von immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaften ausgegangen werden, welches im Folgenden anhand des 
Fallbeispiels untersucht wird. 
3.4.2. Vollständige Finanzpläne zur Analyse des finanziellen Potentials 
Zur Überprüfung des finanziellen Potentials einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft anhand des Untersuchungsobjektes wurden die für den Nutzer 
anfallenden Kosten analysiert. Hierzu wurden die Kosten der realisierten 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft mit den prognostizierten Kosten der 
ursprünglichen Planungsvariante des Mietmodells verglichen. Als Kennziffer dieses Vergleiches 
wurden die Gesamtnutzungskosten der ersten 15 Betriebsjahre gewählt. Unter dem Begriff der 
Gesamtnutzungskosten werden alle mit der Nutzung des Gebäudes verbundenen Kosten inkl. 
Kapitalkosten verstanden.96 
Für die Ermittlung der Gesamtnutzungskosten wurde die Methode der vollständigen 
Finanzpläne verwendet. Hierbei werden alle nutzerbezogenen Ein- und Auszahlungen 
vollständig und periodengerecht für die ersten 15 Betriebsjahre in einer tabellarischen Form 
aufgelistet. Dabei werden die anfallenden Zahlungen in originäre und derivate Zahlungen 
aufgeteilt. Die originären Zahlungen sind diejenigen, die direkt aus der Nutzung des Objektes 
entstehen und werden in Immobiliennutzungskosten (z.B. Miete), Ausstattungskosten (z.B. 
spezieller Mieterausbau), Gebäudebetriebskosten (z.B. Reinigung), Geschäftsbetriebskosten (z.B. 
Poststelle) und Managementkosten unterschieden. Bei derivaten Zahlungen handelt es sich 
ausschließlich um Finanzierungszahlungen.97  
Vollständige Finanzpläne haben gegenüber den klassischen Methoden der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung den Vorteil, dass alle Kalkulationsannahmen transparent, 
differenziert und realitätsnah abgebildet werden. Auf diese Weise wird eine exakte und 
transparente Erfassung sämtlicher Zahlungen unter sich ergebenden finanzwirtschaftlichen 
Konsequenzen ermöglicht.98 Für die Ermittlung der Gesamtnutzungskosten bedeutet das, dass 
neben den originären Kosten auch deren Preissteigerungen Berücksichtigung finden. Ein 
                                                             
95 Siehe Hodge/Greve (2007, S. 35 f.). 
96 Vgl. IPD (2010, S. 4). 
97 Die derivaten Zahlungen sind in der hier vorgenommenen Untersuchung aufgrund des eingegangenen 
Mietverhältnisses aus Sicht des Nutzers nicht relevant. 
98 Vgl. Eser (2009, S. 68).  
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exemplarischer Aufbau eines vollständigen Finanzplans aus Sicht eines gewerblichen 
Immobiliennutzers ist in der Abbildung 10 vereinfacht dargestellt. Die vollständigen Finanzpläne 
des Mietmodells und der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft sind im 
Anhang aufgeführt. 99 
Abbildung 10: Aufbau eines vollständigen Finanzplanes aus Sicht eines gewerblichen 
Immobiliennutzers 
                  
Die Eingangsdaten für die Berechnungen der Gesamtnutzungskosten stammen für das 
ursprünglich angedachte Mietmodell aus den damaligen Planungsunterlagen, den 
prognostizierten Betriebskosten und der vorgesehenen vertraglichen Ausgestaltung des 
Mietvertrages. Die Eingangsdaten für die Berechnung der Gesamtnutzungskosten der 
realisierten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft stammen aus den 
tatsächlichen Gebäudekennwerten, den finalen Betriebskosten und den geschlossenen 
                                                             
99 Weiterführende Informationen zu der Methodik der vollständigen Finanzpläne sind beispeielsweise bei Pfnür 
(2011, S. 99) zu entnehmen. 
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vertraglichen Vereinbarungen des Untersuchungsobjektes. Eine Übersicht der Eingangsdaten 
und Kalkulationsannahmen befindet sich im Anhang. 
3.4.3. Ergebnisse 
Die Ergebnisse der vollständigen Finanzpläne zeigen, dass die immobilienwirtschaftliche 
Wertschöpfungspartnerschaft im Vergleich zu dem ursprünglich angedachten Mietmodell aus 
Sicht des Nutzers bezogen auf die Gesamtnutzungskosten deutlich wirtschaftlicher ist. In Tabelle 
7 sind die Ergebnisse dargestellt.  
Tabelle 5: Vergleich der Gesamtnutzungskosten der beiden Beschaffungsvarianten 
 
Bei dem Mietmodell in der ursprünglichen Planungsvariante wären dem Nutzer über die ersten 
15 Betriebsjahre insgesamt 56.058.991 Euro Gesamtnutzungskosten entstanden. In der 
realisierten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft betragen die 
Gesamtnutzungskosten kumuliert für den gleichen Zeitraum lediglich 46.228.934 Euro. Daraus 
ergibt sich eine Kostendifferenz von insgesamt 9.830.057 Euro, was einer Kostenreduzierung 
von 21 Prozent entspricht. Diese Kostenreduzierung ist insbesondere auf die 
Flächenreduzierung von 3.260 Quadratmetern (-24 Prozent) zurückzuführen. Um eine 
differenziertere Vergleichbarkeit der Wirtschaftlichkeit der beiden Beschaffungsvarianten zu 
erzielen, wurden noch zwei weitere Kennzahlen berechnet. Bezogen auf die Mietfläche betragen 
die Gesamtnutzungskosten im Mietmodell 17,34 Euro pro Monat und liegen damit 0,79 Euro 
bzw. 4 Prozent niedriger als in der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft. In 
vielen Unternehmen ist die wichtigste immobilienbezogene Kostenkennzahl jene, die sich aus 
den „Kosten pro Arbeitsplatz“ ergibt. Diese betragen im Mietmodell 5.221 Euro pro Jahr und in 
der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft 4.885 Euro, was einer 
Kostenreduzierung von 336 Euro pro Jahr und pro Arbeitsplatz entspricht. Hinsichtlich des 
Vergleiches der wirtschaftlichen Effizienz der beiden Beschaffungsvarianten ist festzuhalten, 
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dass die immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaft insgesamt deutliche 
Kosteneinsparungen hervorgebracht hat, diese allerdings unter Inkaufnahme einer deutlichen 
Flächenreduktion und einer Verdichtung der Mitarbeiter auf den Flächen. 
3.5. Empirische Analyse des risikoreduzierenden Potentials von 
Wertschöpfungspartnerschaften 
3.5.1.  Annahme über das risikoreduzierende Potential 
Bei der Beschaffung immobiliarer Ressourcen, und insbesondere bei 
Immobilienprojektentwicklungen, entstehen aus Sicht des jeweiligen Auftraggebers eine Vielzahl 
an Risiken. Grundsätzlich werden Risiken als Unsicherheiten über das Erreichen eingeplanter 
Größen bzw. Ziele verstanden.100 Im Kontext der Beschaffung immobiliarer Ressourcen kann es 
sich beispielsweise um Herstellungskosten-, Planänderungs-, Genehmigungs- oder auch 
Kostensteigerungsrisiken im zukünftigen Betrieb handeln. Je nach Vertragskonstellationen 
verteilen sich diese Risiken auf die jeweiligen Projektbeteiligten. Bei einer Beschaffung mittels 
einer konventionellen Einzelvergabe liegen diese Risiken zu großen Teilen bei dem Bauherrn 
selbst. Dieser kann zwar einzelne Risiken, wie beispielsweise das Herstellungskostenrisiko 
durch einen Pauschalvertrag auf einen Totalübernehmer übertragen, hierbei wird allerdings je 
nach Ausmaß der übertragenen Unsicherheit eine entsprechende Risikoprämie erhoben.101 
Unsicherheiten über mögliche Kostensteigerungen im Laufe des Betriebes verbleiben aber auch 
bei einem Totalübernehmermodell bei dem Immobiliennutzer und können in der Regel nicht 
übertragen werden.  
Ziel einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft ist es die Risiken eines 
Projektes möglichst effizient unter den Projektbeteiligten zu verteilen und dadurch 
Risikoprämien zu reduzieren.102 Bei diesem Risikotransfer werden im Rahmen einer 
Risikoallokation die Risiken an denjenigen übertragen, der das jeweilige Risiko aufgrund seiner 
Informationslage, seiner Kompetenzen oder seiner Erfahrungen am besten beherrschen kann. 
Die Risikoprämie kann hierdurch reduziert und das Projekt effizienter realisiert werden.103 
Grundvoraussetzung für eine effiziente Risikoallokation sind zum einen die funktionale 
Leistungsbeschreibung, die es den Risikonehmern erlaubt ihre Kompetenzen und Erfahrungen in 
den Planungs- und Entwicklungsprozess miteinzubringen und somit Unsicherheiten reduzieren 
                                                             
100 Vgl. Alfen/Elbing (2006, S. 223). 
101 Vgl. Pfnür et al. (2010, S. 19 f.) 
102 Vgl. Weber et al. (2006, S. 27),  
103 Vgl. Pfnür et al.(2010, S. 5) 
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zu können. Zum anderen ermöglicht der integrale Planungsansatz von vornherein die 
potentiellen Risiken frühzeitig für alle offenzulegen und auf die jeweils geeignetsten Akteure zu 
verteilen.104 Darüber hinaus sorgen die vertraglichen Verpflichtungen auch für entsprechende 
Anreize, so dass die Akteure auch motiviert sind mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu 
erkennen und die anderen Projektbeteiligten darüber zu informieren.105  
Infolge der dargelegten theoretischen Erkenntnisse kann grundsätzlich von einem 
risikoreduzierenden Potential von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften 
ausgegangen werden, welches im Folgenden mittels der nachfolgend beschriebenen simulativen 
Risikoanalyse anhand des Fallbeispiels untersucht wird. 
3.5.2. Simulative Risikoanalyse zur Analyse des risikoreduzierenden Potentials 
Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt kann davon ausgegangen werden, dass bei einer 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft der Nutzer sein betriebsbezogenes 
Risikopotential infolge einer effizienten Risikoallokation reduzieren kann. Die Risiken liegen 
dabei insbesondere in Preis- und Mengenschwankungen sowie unvorhersehbarer Schäden und 
Mängel im Betrieb. Inwieweit die Übertragung dieser Betriebsrisiken für den Immobiliennutzer 
effizient ist, lässt sich anhand einer simulativen Risikoanalyse überprüfen.  
Für die simulative Risikoanalyse wurden in einem ersten Schritt alle betriebsbezogenen Kosten 
identifiziert, die aufgrund zukünftiger Preis- und Mengenschwankungen sowie sonstiger 
unvorhersehbarer Ereignisse die Gesamtnutzungskosten des Nutzers erhöhen können. Zu diesen 
Kosten gehören folgende Positionen: Heizung/Kühlung, Wasser/Abwasser, Verwaltung, 
Öffentliche Abgaben, Versicherungen, Reinigungen, Wartung und Inspektion, Strom. In 
Abbildung 11 sind die potentiellen Schwankungsbreiten dieser Kosten dargestellt. Abgebildet 
sind die mittleren 50 Prozent Quantile, die Punkte markieren die jeweiligen Mittelwerte. Die 
zugrunde gelegten Daten stammen aus einer empirischen Erhebung der Nebenkostenstruktur 
von bürogenutzten Immobilien in Deutschland. Bei dieser Erhebung wurden die 
Nebenkostendaten von insgesamt 307 Büroimmobilien mit einer Gesamtfläche von rund 4,25 
Millionen Quadratmetern erfasst.106 Um eine Vergleichbarkeit dieser potentiellen 
Kostensteigerungsrisiken zu dem Untersuchungsobjekt herzustellen, wurden in der 
durchgeführten Analyse nur Daten von Gebäuden berücksichtigt, die aufgrund ihrer baulichen 
                                                             
104 Vgl. Alfen/Daube (2006, S. 220 f.) 
105 Vgl. De Bettignies/Ross (2004, S. 135 ff.). 
106 Die Daten stammen aus dem Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) 2012, welcher von den 
Unternehmen CREIS Real Estate Solutions und Jones Lang LaSalle veröffentlicht wird.  
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und technischen Eigenschaften mit dem Untersuchungsobjekt vergleichbar sind. So wurden aus 
dem originären Datensatz nur Gebäude in die Analyse miteinbezogen, deren Mietfläche zwischen 
10.000 und 20.000 Quadratmetern liegt, deren Baujahr nicht vor 2005 datiert und deren 
Gebäudequalität als mittel oder hoch bewertet wird. Bei der Qualitätsbewertung wurden unter 
anderem Faktoren wie die Art der Fassade, der Wärme- und Elektroversorgung sowie die 
Ausgestaltung der Böden und Decken berücksichtigt.107 Anschließend wurde dieser reduzierte 
Datensatz noch von zwei unabhängigen Experten geprüft und um zusätzliche Werte bereinigt, 
die nicht plausibel schienen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossenen werden können. Aus diesem Filtervorgang ergibt sich eine zur Verfügung 
stehende Datenbasis von 54 Immobilien mit rund 1,7 Millionen Quadratmeter Nutzfläche.  
Abbildung 11: Schwankungsbreite von Betriebskosten in bürogenutzten Immobilien 
        
In Abbildung 11 wird ersichtlich, dass die einzelnen Betriebskostenarten teils erheblichen 
Schwankungen unterliegen können. Um diese Schwankungen in den vollständigen Finanzplänen 
und damit in der Betrachtung der Gesamtnutzungskosten zu berücksichtigen, werden in einem 
nächsten Schritt die jeweiligen Verteilungsfunktionen der einzelnen Betriebskosten ermittelt. 
Hierzu werden alle diskreten Werte des Datensatzes für die jeweiligen Betriebskostengruppen in 
das Simulationsprogramm @RISK eingegeben. Das Programm schlägt daraufhin mehrere stetige 
Verteilungsfunktionen vor, die die diskrete Verteilung der jeweiligen Betriebskosten 
bestmöglich approximieren. Durch die Verwendung stetiger Verteilungsfunktionen werden auch 
Wertausprägungen zwischen den diskret verteilten Werten generiert, was zum einen die Anzahl 
                                                             
107 Nähere Informationen sind dem Office Service Charge Analysis Report (OSCAR) 2012 zu entnehmen. 
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möglicher Planabweichungen erhöht und zum anderen die Wertausprägungen realistischer 
repräsentiert. Die Verteilungsfunktionen der Betriebskosten sind in Anhang 4 aufgeführt. Für die 
abschließende Bestimmung der Auswirkungen der mit Unsicherheit belegten Eingangsdaten auf 
die Gesamtnutzungskosten wurden in den vollständigen Finanzplänen die mit Sicherheit 
angenommenen Parameter durch die jeweiligen Wahrscheinlichkeitsverteilungen substituiert. 
Das Programm @Risk berechnet anschließend immer wieder neue Ergebnisse für die 
Gesamtnutzungskosten, und zwar jedes Mal unter Verwendung eines anderen Satzes von 
Zufallswerten aus den Wahrscheinlichkeitsfunktionen. Bei einem Simulationsvorgang erzeugt 
das Programm somit 10.000 unterschiedliche mögliche Ergebnisse. Hieraus ergibt sich eine 
Verteilung der Gesamtnutzungskosten, anhand derer sich entsprechende 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und damit das Risiko der Kostensteigerung für den Nutzer ablesen 
lassen.108  
Diese simulative Risikoanalyse wurde einerseits für das ursprüngliche Mietmodell und die 
realisierten immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaft durchgeführt. Als Basis 
wurden die vollständigen Finanzpläne der beiden Beschaffungsvariante zugrunde gelegt. Durch 
diesen Vergleich soll ersichtlich werden, in welchem Umfang der Nutzer sein Risikopotential in 
der realisierten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft gegenüber dem 
ursprünglich angedachten Mietmodell reduzieren konnte. 
3.5.3. Ergebnisse 
Hinsichtlich der formulierten Annahme über die Reduzierung des nutzerbezogenen 
Risikopotentials zeigen die Ergebnisse, dass der Nutzer seine betriebsbedingten Risiken 
innerhalb einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft gegenüber dem 
ursprünglich angedachten Mietmodell deutlich reduzieren konnte.  
In Abbildung 12 ist die aus der simulativen Risikoanalyse generierte Verteilungsfunktion der 
kumulierten Gesamtnutzungskosten der ersten 15 Betriebsjahre des ursprünglich angedachten 
Mietmodels dargestellt.  
                                                             
108 Ein ausführliches Beispiel dieses Vorgehens u.a. in Pfnür (2011, S. 114 ff.) . 
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Abbildung 12: Verteilungsfunktion der Gesamtnutzungskosten in 15 Betriebsjahren im 
Mietmodell 
         
Die Abbildung zeigt die potentielle Spannbreite der Gesamtnutzungskosten, welche sich infolge 
der möglichen Schwankungen in den einzelnen Betriebskosten ergibt. Im besten Fall (5% 
Wahrscheinlichkeit) liegen die Gesamtnutzungskosten bei 52.623.400 Euro und im 
schlechtesten Fall (5% Wahrscheinlichkeit) bei 63.550.500 Euro. Hieraus ergibt sich eine 
maximale Schwankungsbreite von 10.927.100 Euro. Der Mittelwert dieser Verteilungsfunktion 
liegt bei 57.779.340 Euro und symbolisiert den unter Berücksichtigung der Unsicherheiten 
statistisch wahrscheinlichsten Wert der Gesamtnutzungskosten in den ersten 15 Betriebsjahren. 
Dieser Wert liegt bereits 1.720.349 Euro höher als der unter Annahme von Sicherheit 
berechnete Wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die in dem vollständigen Finanzplan ermittelten 
Gesamtnutzungskosten 57.777.540 Euro unterschritten werden, betragen gemäß der 
Verteilungsfunktion 31 Prozent, wohingegen die Überschreitungswahrscheinlichkeit bei 69 
Prozent liegt. Das Risiko für den Nutzer, höhere Gesamtnutzungskosten zu zahlen, ist daher 
deutlich größer, als die Chance weniger als die ursprünglich unter Annahme von Sicherheit 
berechneten Gesamtnutzungskosten zu zahlen. 
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In Abbildung 13 ist die aus der simulativen Risikoanalyse generierte Verteilungsfunktion der 
kumulierten Gesamtnutzungskosten der ersten 15 Betriebsjahre der realisierten 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft dargestellt.  
Abbildung 13: Verteilungsfunktion der Gesamtnutzungskosten in 15 Betriebsjahren in 
der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft 
        
Die Abbildung zeigt, dass bei der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft die 
Gesamtnutzungskosten im besten Fall (5% Wahrscheinlichkeit) bei 43.869.800 Euro und im 
schlechtesten Fall (5% Wahrscheinlichkeit) bei 49.488.300 Euro liegen. Hieraus ergibt sich eine 
maximale Schwankungsbreite von 5.618.500 Euro, die damit deutlich geringer ist als im 
ursprünglich angedachten Mietmodell. Der Mittelwert der Verteilungsfunktion liegt bei 
46.492.810 Euro und ist damit nur um 263.876 Euro höher als der unter Sicherheit berechnete 
Wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die im vollständigen Finanzplan ermittelten 
Gesamtnutzungskosten von 46.228.934 Euro unterschritten werden, betragen der 
Verteilungsfunktion nach 43 Prozent, wohingegen die Wahrscheinlichkeit der Überschreitung 57 
Prozent beträgt. In Tabelle 8 sind die Ergebnisse für die beiden Beschaffungsmodelle noch 
einmal aufgeführt. 
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Tabelle 6: Gegenüberstellung der Ergebnisse 
         
Es zeigt sich, dass durch die Übertragung der Risiken der Nutzer in der 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft seine Risiken hinsichtlich einer 
Erhöhung der Gesamtnutzungskosten gegenüber einem ursprünglich angedachten Mietmodell 
deutlich reduzieren konnte. 
3.6. Empirische Analyse des qualitätssteigernden Potentials von 
Wertschöpfungspartnerschaften 
3.6.1. Annahme über das qualitätssteigernde Potential 
Aus der Organisationstheorie ist grundsätzlich bekannt, dass aus einer Dekomposition der 
Gesamtleistung und Aufteilung auf einzelne Akteure Spezialisierungsvorteile und aus einer 
wertschöpfungsstufenübergreifenden Integration dieser Kernkompetenzen die ganzheitliche 
Optimierung eines Projektes gesteigert werden kann.109 So wurde bereits branchenübergreifend 
gezeigt, dass durch eine vertikale Kooperation der am Wertschöpfungsprozess beteiligten 
Akteure, die nutzerspezifischen Qualitäten innerhalb eines Projektes erhöht werden können.110 
Insbesondere durch die Einbeziehung der jeweiligen Nutzer selbst, beziehungsweise von 
Akteuren mit nutzerorientierten Leistungskompetenzen, kann eine deutliche Steigerung der 
Projekt- bzw. Produktqualität generiert werden.111  
Diese Erkenntnisse können auch auf die Entwicklung von Immobilienprojekten übertragen 
werden. So erfolgt insbesondere in einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft durch den verfolgten integralen Planungsansatz eine frühzeitige 
                                                             
109 Vgl. Prahalad/Hamel (1990, S. 235 ff.).  
110 Siehe Urban/von Hippel (1988).  
111 Siehe Tuli et al. (2007); Pisano (1994). 
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Einbeziehung von auf den Betrieb und die Nutzung von Gebäuden spezialisierten Akteuren. 
Idealerweise werden durch einen professionellen Nutzerberater von Beginn der Planungsphase 
an die Anforderungen und Interessen des späteren Immobiliennutzers aktiv vertreten und 
miteingebracht. Anpassungen der Planung hinsichtlich spezieller Nutzeranforderungen können 
somit schnell und mit möglichst geringem Kostenaufwand aufgenommen werden. Neben der 
direkten Einbringung durch einen Nutzerberater sorgt das institutionelle Design des 
Organisationsmodells einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft aber auch 
dafür, dass der spätere Betreiber von Beginn an in die Planung des Projektes involviert ist. Durch 
seine betriebsbezogene Kompetenz und seine wirtschaftliche Motivation zur Kostenreduzierung 
im Betrieb sorgt er dafür, dass bereits in der Planung eine optimale und störungsfreie 
Bewirtschaftung berücksichtigt wird. Zahlreiche Studien belegen, dass durch einen integralen 
Planungsansatz neben den Betriebskosten insbesondere auch qualitative Aspekte einer 
Immobilienprojektentwicklung optimiert werden.112  
Infolge der dargelegten theoretischen und empirischen Erkenntnisse, kann grundsätzlich von 
einem qualitätssteigernden Potential von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungs-
partnerschaften ausgegangen werden, welches im Folgenden mittels der nachfolgend 
beschriebenen Mitarbeiterbefragung im Rahmen des Fallbeispiels untersucht wird. 
3.6.2. Vorher-Nachher-Befragung der Nutzer zur Analyse des qualitätssteigernden 
Potentials 
Um die Auswirkungen einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft auf 
nutzerspezifische Qualitäten zu untersuchen, wurde eine Befragung der Mitarbeiter vor und 
nach dem Einzug in das Untersuchungsobjekt durchgeführt. Die Ausgangsüberlegung war, dass 
Mitarbeiter als eigentlicher Nutzer der Immobilie am besten bewerten können, ob und wenn ja, 
welchen Einfluss die neue zur Verfügung gestellte Immobilie auf die persönliche Arbeit und die 
operativen Prozesse des Unternehmens ausübt. Als Bewertungsmaßstab werden die 
Zufriedenheit und die Produktivität der Mitarbeiter untersucht.  
Die Zufriedenheit und Produktivität von Menschen an ihrem Arbeitsplatz werden durch die 
Dimensionen Arbeitsumgebung, Unternehmenskultur und Arbeitstypen beeinflusst.113 
Abbildung 14 zeigt die drei Dimensionen und die dahinter liegenden Einflussfaktoren. 
                                                             
112 Siehe Brady et al. (2005), Jensen (2009); Roehrich/Caldwell (2012). 
113 Vgl. Krupper (2013, S. 11 f.). 
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Abbildung 14: Einflussfaktoren auf Produktivität und Zufriedenheit114 
 
Für eine optimale Produktivität und Zufriedenheit sollten Mitarbeiter idealerweise eine 
Arbeitsumgebung vorfinden, die ihren physischen und psychischen Bedürfnissen entspricht. Die 
Arbeitsumgebung bildet sich aus dem Bürokonzept, dem Arbeitsplatz an sich, dem klimatischen 
und akustischen Komfort, der IT-Ausstattung und dem Standort. Diese Faktoren bilden 
gemeinsam die Arbeitsumgebung innerhalb einer Büroimmobilie und haben Einfluss auf die 
Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter.  
In welchem Maße die Arbeitsumgebung die Zufriedenheit und Produktivität eines Mitarbeiters 
beeinflusst, ist maßgeblich von dem jeweiligen Arbeitstyp einer Person abhängig.115 In 
Büroimmobilien wird vorwiegend geistige Arbeit verrichtet. Hierbei generieren bzw. 
produzieren die Mitarbeiter Wissen, welches sie aufbereiten und an die jeweiligen Stellen 
weitergeben. Dieser Arbeitstyp wird daher auch als Wissensarbeiter bezeichnet. 
Wissensarbeiter können anhand ihrer spezifischen Arbeitsweisen und Arbeitsinhalte in vier 
verschiedene Typen unterteilt werden: den Routinearbeiter, den konzentrierten Einzel-, den 
Prozess- und den Projektarbeiter.116 Diese Typisierung erfolgt anhand der vier Kriterien 
Autonomie, Interaktion, Komplexität und Neuartigkeit mittels derer sich die Arbeitsweise und 
die jeweiligen Arbeitsinhalte beschreiben lassen und die jeweilige Person einem Arbeitstyp 
                                                             
114 Eigene Darstellung in Anlehnung an Krupper (2013, S. 11 f.). 
115 Siehe Hofmann (2012); Joy/Haynes (2011); Schneider et al. (2002). 
116 Siehe Kelter et al. (2009 S. 9). 
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zugeordnet werden kann. In Tabelle 9 sind diese Typisierung sowie jeweils ein Beispiel eines 
Arbeitstyps aufgeführt. 
Tabelle 7: Typisierung Wissensarbeiter117 
 
Bei Betrachtung der nutzerspezifischen Qualitäten muss darauf geachtet werden, dass jeder 
Wissensarbeiter seine optimale Arbeitsumgebung speziell auf seine Bedürfnisse ausgerichtet 
vorfindet. Nur so kann eine maximale Zufriedenheit und Produktivität am Arbeitsplatz erreicht 
werden. Neben der Arbeitsumgebung und dem Arbeitstyp hat auch die jeweilige 
Unternehmenskultur Einfluss auf die Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitern. Die 
Unternehmenskultur setzt sich aus Aspekten wie dem wahrgenommenen Image eines 
Unternehmens, dem Betriebsklima oder der Identifikation mit dem Unternehmen zusammen. 
Die Unternehmenskultur beeinflusst, wie Mitarbeiter ihre Arbeitsumgebung wahrnehmen.118 
Um nun zu untersuchen, inwieweit die Beschaffung mittels einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft die nutzerspezifischen Qualitäten einer Immobilie beeinflusst, 
wurde eine Vorher-Nachher-Befragung der betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. Dabei war es 
Ziel der Befragung herauszufinden, wie sich die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter 
durch den Umzug in das Untersuchungsobjekt verändert haben und was die potentiellen 
Ursachen hierfür sind. Die Mitarbeiter wurden drei Monate vor dem Umzug in die neue 
Immobilie mittels eines standardisierten Fragebogens hinsichtlich ihrer Zufriedenheit und der 
Einschätzung ihrer Produktivität in ihrem derzeitigen Gebäude befragt. 119 Um eine ganzheitliche 
Analyse der Auswirkungen des Umzuges zu gewährleisten und möglichst viele Informationen für 
die Interpretation der Ergebnisse zu erhalten, wurden von den Mitarbeitern entsprechend 
                                                             
117 Eigene Darstellung, in Anlehnung an Kelter et al. (2009). 
118 Siehe Bjerke (2007, S. 57 ff.). 
119  Zur Einordnung und Interpretation der Befragungsergebnisse erfolgte in diesem Zuge auch eine Begehung der 
alten Gebäude sowie ein Interview mit dem verantwortlichen Objektmanager, um die Qualitäten und 
Kennwerte des Gebäudes zu erheben. 
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umfangreiche Daten zur ihrer aktuellen Arbeitsumgebung, der empfundenen 
Unternehmenskultur und ihres persönlichen Arbeitstyps erhoben. Der Fragbogen bestand aus 
vorwiegend 7-stufigen Likert-Skalen (von „stimmt absolut nicht“ bis „stimmt voll und ganz“) und 
einzelnen Einstufungs- bzw. Faktenfragen. Die Mitarbeiter nahmen freiwillig und anonym an der 
schriftlichen Befragung teil. Der Fragebogen wurde im Eingangsbereich des Gebäudes ausgelegt 
und die Mitarbeiter wurden von der Geschäftsführung über das Intranet des Unternehmens zur 
Teilnahme gebeten. Der Fragebogen wurde 3 Wochen lang ausgelegt. Die Befragung nach dem 
Umzug in die neue Unternehmenszentrale fand nach einer viermonatigen Eingewöhnungszeit 
statt und wurde in gleicher Form durchgeführt. Der Fragebogen wurde lediglich um zwei Fragen 
erweitert, welche abfragten, ob der Mitarbeiter von der alten Zentrale stamme (in das neue 
Gebäude zogen mehrere Niederlassungen) und ob dieser das neue oder alte Gebäude bevorzuge. 
Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang. 
3.6.3. Ergebnisse 
Aufgrund von Krankheiten, Urlaub und Dienstreisen entsprach die potentielle Grundgesamtheit 
in beiden Befragungen nicht der Anzahl der Arbeitsplätze in den beiden Gebäuden, sondern lag 
jeweils bei geschätzten 350 Personen. Diese Einschätzung wurde von der verantwortlichen 
Geschäftsleitung vorgenommen. Die Teilnehmerquote bei der ersten Befragung beträgt somit 
39% (n=137) und bei der zweiten Befragung 36% (n=126). Auch die Struktur der Befragten 
verteilte sich relativ gleich: bei der ersten Befragung waren 73,19% männlich und bei der 
zweiten Befragung 75,81%. Das Alter der Mitarbeiter lag vorwiegend in den Bereichen von 20-
30 Jahren und 41-50 Jahren. Der Befragungskreis bestand hauptsächlich aus Mitarbeiter ohne 
Personalverantwortung (erste Befragung: 75,36%; zweite Befragung 73,17%). Auch hinsichtlich 
der Unternehmenszugehörigkeit ist die Zusammensetzung beider Befragungen ziemlich 
konsistent. So lag in beiden Befragungen der Anteil von Personen, die länger als 9 Jahre in dem 
Unternehmen beschäftigt sind, bei 35 Prozent. In der folgenden Tabelle sind die 
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Tabelle 8: Verteilung der Merkmale beider Verteilungen 
 
Auch hinsichtlich der Verteilungen der Wissensarbeitertypen sind die Ergebnisse der ersten und 
zweiten Befragung fast identisch.  Der Arbeitstyp des Routinearbeiters (Typ A) hat einen fast 
gleichen Anteil, in der ersten Befragung 27% und in der zweiten Befragung 26%. Die 
Gruppenprozessarbeiter (Typ C), welche im Team arbeiten und dabei komplexe Aufgaben mit 
weniger Autonomie hinsichtlich Arbeitsablauf und -inhalt verrichten, stellen in der ersten wie 
auch in der zweiten Befragung die größte Gruppe dar (36% und 34%). Mit 19% in der ersten 
und 14% in der zweiten Befragung ist der Anteil des konzentrierten Einzelarbeiters (Typ B) 
ebenfalls relativ konstant. Der Anteil des sehr autonom und komplex arbeitenden 
transaktionalen Arbeiters (Typ D), hat sich auch kaum verändert (18% und 22%). In der 
Abbildung 37 ist die Verteilung in beiden Befragungen noch einmal dargestellt. 
Abbildung 15: Veränderung Verteilung Arbeitstypen 
                         
Wie die Analyse der Stichprobenzusammensetzung zeigt, haben sich die Merkmalsausprägungen 
in beiden Befragungen kaum verändert.  
In einem nächsten Schritt wurde untersucht, wie die Mitarbeiter die Größe ihres Arbeitsplatzes 
einschätzen. Beide Bürokonzepte sind vom Grunde her vergleichbar. In beiden Gebäuden 
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handelt es sich vorwiegend um sogenannte Open-Space-Flächen mit vereinzelten Einzelbüros 
und Besprechungsräumen. Allerdings hat sich die Größe des persönlichen Arbeitsbereiches vom 
alten zum neuen Gebäude deutlich reduziert. 120 Abbildung 16 zeigt, wie die Mitarbeiter die 
Größe ihres Arbeitsbereiches in dem alten Gebäude und dem neuen Gebäude eingeschätzt 
haben. Es zeigt sich, dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsbereich deutlich kleiner einschätzen. So 
schätzen in der zweiten Befragung 60 Prozent der Mitarbeiter die Fläche ihres persönlichen 
Arbeitsbereiches auf unter 8 Quadratmeter. In der ersten Befragung war dieser Anteil mit 25 
Prozent noch deutlich geringer. 
Abbildung 16: Einschätzung der Größe des eigenen Arbeitsbereiches 
   
In einem weiteren Schritt wurde abgefragt, wie die Mitarbeiter das Flächenangebot empfinden, 
ob es zu eng ist oder zu groß. In Abbildung 17 sind die Ergebnisse dieser Fragestellung 
dargestellt. Es hat sich gezeigt, dass die Mitarbeiter in dem alten Gebäude das vorhandene 
Flächenangebot mehrheitlich als optimal bewertet haben. Insbesondere bezüglich des 
persönlichen Arbeitsplatzes wurde das Flächenangebot als optimal bewertet. In der zweiten 
Befragung hat sich der Anteil der Personen deutlich erhöht, die das Flächenangebot sowohl ihres 
Arbeitsplatzes als auch des Büros als eng und zu eng empfinden. 
                                                             
120 Eine ausführliche Gegenüberstellung der beiden Gebäude, der Flächenkonzepte und ausgewählter Kennziffern 
befindet sich im Anhang.    
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Abbildung 17: Veränderung der Empfindung des Flächenangebotes 
         
Es zeigt sich, was sich bereits in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angedeutet hat, dass bei 
der Umplanung im Zuge der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft die 
Flächen deutlich reduziert und die räumliche Aufteilung der Mitarbeiter verdichtet wurden. 
Dabei wurden die Flächen einerseits gegenüber dem alten Gebäude deutlich reduziert und 
anschließend noch einmal gegenüber der ursprünglichen Planung des zunächst angedachten 
Mietmodells reduziert. Die Fläche pro Arbeitsplatz hat sich im Verhältnis zum alten Gebäude um 
33 Prozent reduziert. Im Folgenden werden nun die Auswirkungen dieser Flächenreduzierung in 
Kombination mit anderen Einflussfaktoren der Arbeitsumgebung (Abbildung 14) auf die 
Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter untersucht.  
Bezüglich der Zufriedenheit der Mitarbeiter zeigen die Ergebnisse, dass sich diese im neuen 
Gebäude gegenüber dem alten Gebäude etwas erhöht hat. Auf einer siebenstufigen Lickertskala 
(1 = überhaupt nicht zufrieden, 7 = extrem zufrieden) hat sich der Median der Zufriedenheit von 
4,3 auf 4,9 um 0,6 Punkte erhöht. Bei einer differenzierenden Betrachtung zeigt sich, dass sich 
insbesondere die Zufriedenheit mit der Gebäudequalität deutlich verbessert hat. Dabei setzt sich 
die Gebäudequalität aus der Bewertung der Luftqualität und den klimatischen Verhältnissen 
zusammen. In dem alten Gebäude lag der Median der Zufriedenheit mit der Gebäudequalität 
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noch bei unterdurchschnittlichen 3 von 7 möglichen Punkten. In dem Untersuchungsobjekt hat 
sich dieser Wert auf 5,17 Punkte gesteigert. Die Zufriedenheit mit dem Standort (u.a. 
Verkehrsanbindung) hat sich um einen Punkt von 4,75 auf 5,75 erhöht. Die Zufriedenheit mit der 
technischen Ausstattung hat sich relativ gering von bereits guten 5 Punkten auf sehr gute 6 
Punkte verbessert. Die Zufriedenheit mit dem neuen Bürokonzept hat sich von ursprünglich 5 
Punkten auf 4 Punkte reduziert. Auch hinsichtlich des persönlichen Arbeitsplatzes hat sich die 
Zufriedenheit verschlechtert. Diese ist von ursprünglich 5 Punkten um 2 Punkte auf 3 Punkte 
zurückgegangen. Insgesamt zeigt sich, dass sich hinsichtlich der Gebäudequalität aus Nutzersicht 
das neue Gebäude gegenüber dem älteren Gebäude verbessert, hinsichtlich des Bürokonzepts 
und Arbeitsplatzes jedoch verschlechtert hat. In der folgenden Abbildung sind die Differenzen 
der Mediane der ersten und zweiten Befragung noch einmal anschaulich dargestellt.  
Abbildung 18: Vergleichende Darstellung der Veränderungen der Zufriedenheit beider 
Befragungen 
   
Die differenziert nach den jeweiligen Arbeitstypen durchgeführte Zufriedenheitsanalyse zeigt 
darüber hinaus, dass insbesondere die Gruppenprozessarbeiter (Typ D) und die transaktionalen 
Arbeiter (Typ C) besonders unzufrieden mit ihrem neuen Arbeitsplatz sind. Ihre Zufriedenheit 
verbleibt unverändert bei einem Wert von 3. Wohingegen sich die Zufriedenheit mit dem 
Arbeitsplatz bei den Routinearbeitern (Typ A) und den Konzentrierten Einzelarbeitern (Typ B) 
von 3 auf 5 Punkte verbessert hat. Ansonsten sind keine Abweichungen in den Bewertungen 
zwischen den jeweiligen Arbeitstypen festgestellt worden. Eine detaillierte Übersicht der nach 
den jeweiligen Arbeitstypen differenzierten Ergebnisse ist im Anhang 5 zu finden. 
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Um herauszufinden, inwieweit die Produktivität der Mitarbeiter durch den Umzug beeinflusst 
wurde, wurde den Mitarbeitern in beiden Befragungen zunächst folgende Frage gestellt: „Um wie 
viel Prozent würde sich Ihre Produktivität bei optimalen Bedingungen beeinflussen lassen?“ Wie 
aus Abbildung 41 ersichtlich wird, hat sich die Einschätzung des Steigerungspotentials der 
Produktivität kaum verändert. In beiden Befragungen beträgt der Median des angegebenen 
Produktivitätssteigerungspotentials jeweils 20 Prozent. 
Abbildung 19: Gegenüberstellung des Produktivitätspotentials beider Befragungen 
   
In einem nächsten Schritt wurde in beiden Befragungen untersucht, welche Faktoren der 
Arbeitsumgebung das angegebene Steigerungspotential am stärksten beeinflussen. Hierzu 
wurden die Mitarbeiter in beiden Befragungen gebeten, persönliche Einschätzungen zum 
Einfluss von sieben ausgewählten Aspekten der Arbeitsumgebung (Lichtverhältnisse, 
Raumklima, Luftqualität, Geräuschpegel, Aussicht, Platzverhältnisse, 
Konzentrationsmöglichkeiten) hinsichtlich ihre persönlichen Produktivität vorzunehmen (z.B.: 
Bitte treffen Sie eine Aussage darüber wie die aktuellen Lichtverhältnisse im Moment Ihre 
Produktivität beeinflussen (1= extrem negativ bis 7 = extrem positiv)). Anschließend wurde mittels 
des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman der Zusammenhang des jeweils angegebenen 
individuellen Produktivitätspotentials und den Bewertungen der sieben Faktoren der 
Arbeitsumgebung untersucht. Die Idee hierbei ist, dass Personen ein hohes 
Produktivitätssteigerungspotential bei sich sehen, wenn für sie wichtige Faktoren nicht optimal 
vorhanden bzw. erfüllt sind. Je stärker die Korrelation des Steigerungspotentials mit einem 
Faktor der Arbeitsumgebung ist, desto größer ist dessen Einfluss auf die Produktivität der 
Mitarbeiter. Mit diesem wirkungsanalytischen Vorgehen soll herausgefunden werden, welche 
Faktoren einen maßgeblichen Einfluss auf das Steigerungspotential der Produktivität der 
Mitarbeiter ausüben. In Tabelle 11 sind die Ergebnisse der Rangkorrelation nach Spearman 
aufgeführt. 
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rs  -,148 -,272** -,256** -,111 -,202* -,105 -,111 
p ,084 ,001 ,002 ,194 ,018 ,222 ,195 
Die ermittelten Korrelationen sind als relativ schwach zu bezeichnen. Die stärksten Beziehung 
zeigen sich bei den Faktoren Raumklima (rs =-0.272; p<0,01) und Luftqualität (rs=-0,256; 
p<0,01). Diese beiden überdurchschnittlichen Ausprägungen der Korrelationskoeffizienten bei 
Raumklima und Luftqualität bestätigen die Ergebnisse der Zufriedenheitsuntersuchung, bei der 
die Gebäudequalität insbesondere auf die Aspekte Luft und Klima bezogen relativ schlecht 
bewertet wurde. Aus den Ergebnissen ist entsprechend zu folgern, dass für das angegebene 
Produktivitätssteigerungspotential im alten Gebäude insbesondere die Faktoren Luftqualität 
und Raumklima verantwortlich waren. 
Aus der Berechnung der Korrelationskoeffizienten der zweiten Befragung ergibt sich ein 
deutlich anderes Bild, welches aber wiederum die Ergebnisse der Zufriedenheitsuntersuchung 
bestätigt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 















rs  -,087 -,053 -,066 -,334** -,245** -,305** -,432** 
p ,336 ,559 ,465 ,000 ,006 ,001 ,000 
Den vermeintlich stärksten Einfluss auf die Produktivität hat der Faktor der 
Konzentrationsmöglichkeit. Dieser ist mit rs= -0,432 (p<0,01) deutlich stärker ausgeprägt als die 
anderen Faktoren. Der zweitstärkste Einfluss zeigt sich bei dem Faktor Geräuschpegel (rs= 
0,334; p<0,01), gefolgt von den Platzverhältnissen (rs= 0,305; p<0,05). Einen Einfluss des 
Raumklimas (rs=-0,053; n.s.) wie auch der Luftqualität (rs=-0,066; n.s.) auf die Produktivität der 
Mitarbeiter ist zumindest statistisch nicht mehr nachzuweisen. Es zeigt sich, dass offensichtlich 
die Reduzierung der Fläche und die daraus folgende Verdichtung auf der Fläche, maßgeblichen 
Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeiter haben. Die Mitarbeiter haben weniger 
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Rückzugsmöglichkeiten und werden aufgrund der Nähe zu den Kollegen durch Gespräche und 
andere Geräusche in ihrer Arbeit beeinträchtigt.  
Es stellt sich abschließend die Frage, ob sich das Steigerungspotential der Produktivität 
reduziert hätte, wenn im alten Gebäude eine Verbesserung der Luftqualität und der klimatischen 
Verhältnisse erfolgt wäre. So hat sich das Produktivitätspotential durch den Umzug nicht 
reduziert, sondern es haben sich nur die Ursachen verschoben. Für das Unternehmen hat sich 
bezogen auf die Arbeitsleistung der Mitarbeiter somit keine messbare Effizienzsteigerung 
ergeben. Interessant wäre nun eine Untersuchung in einem weiteren modernen Gebäude mit 
guten klimatischen Verhältnissen, in denen die Platzverhältnisse für die Mitarbeiter großzügiger 
bzw. den Anforderungen entsprechend gestaltet wären.  
3.7. Diskussion und Interpretation 
Mit Blick auf die formulierten Annahmen hinsichtlich der Potentiale einer 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft wird aus den Ergebnissen deutlich, 
dass privatwirtschaftliche Immobiliennutzer durch Verwendung dieser neuartigen 
Beschaffungsvariante die Kosten und Risiken gegenüber einem Totalübernehmermodell bei der 
Beschaffung neuer immobiliaren Ressourcen durchaus erheblich reduzieren können. Die 
Analyse der Mitarbeiterbefragung zeigt allerdings auch, dass durch eine finanzielle Optimierung 
die nutzungsspezifischen Qualitäten eines Projektes, wie Zufriedenheit und Produktivität der 
Mitarbeiter, negativ beeinflusst werden können.  
Wie die durchgeführten Analysen zeigen, sind die ermittelten Kostenvorteile vor allem durch 
relativ hohe Flächeneinsparungen zustande gekommen. Die Folgen der Reduzierung der Fläche 
wurden in der Befragung der Mitarbeiter offensichtlich. Es hat sich gezeigt, dass eine derartige 
Flächenreduzierung und Verdichtung der Arbeitsplätze gerade bei Mitarbeitern, die 
konzeptionell und kreativ arbeiten müssen, erheblich negativen Einfluss auf deren Zufriedenheit 
und Produktivität haben kann. Zwar hat die Befragung der Mitarbeiter auch gezeigt, dass sich die 
Zufriedenheit mit allen sonstigen qualitativen Aspekten des Gebäudes verbessert hat, aber es 
scheint als haben insbesondere bei Wissensarbeitern Aspekte wie Lärmbelästigung und fehlende 
Konzentrationsmöglichkeiten besonderen Einfluss auf deren Produktivität. 
Der Aspekt des Risikos der Kostensteigerung in der Betriebsphase wird von vielen Unternehmen 
bislang noch unterschätzt. Die Analyse des Risikopotentials zeigt aber, dass die Schwankungen in 
den jeweiligen Betriebskosten erheblich sein und über die Dauer eines Mietverhältnisses von 15 
Jahren relevante Mehrkosten verursachen können. Zwar können betriebsbezogene Risiken auch 
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ohne eine immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaft auf externe Auftragnehmer 
durch Pauschalen übertragen werden, allerdings ist dieser Risikoübertrag aufgrund der 
enormen Unsicherheiten sicherlich relativ teuer. Wie die Ergebnisse verdeutlichen sind in der 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft die Kosten dieses Risikoübertrages 
für den Nutzer aufgrund der lebenszyklusübergreifenden Planung und Ausführung sowie der 
daraus für den Risikonehmer resultierenden Transparenz auf ein Mindestmaß reduziert. 
Abschließend ist festzuhalten, dass privatwirtschaftliche Immobiliennutzer mit einer 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft ihre mit einer Immobilienbeschaffung 
verbundenen Kosten und Risiken deutlich reduzieren können. In dem untersuchten Fallbeispiel 
wurden die ermittelten Kosteneinsparungen allerdings hauptsächlich durch die Reduktion von 
Flächen realisiert. Zwar haben sich aus der Perspektive der Mitarbeiter die meisten qualitativen 
Aspekte gegenüber dem alten Bestandsgebäude verbessert, durch die Reduzierung der Flächen 
und die entsprechend resultierende Verdichtung der Arbeitsplätze, wurden die 
Konzentrationsmöglichkeiten der Mitarbeiter allerdings so stark negativ beeinflusst, dass sich 
nach Einschätzungen der Befragten die eigene Produktivität gegenüber der vorherigen Situation 
im Bestandsgebäude nicht verbessert hat. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse, insbesondere bei  privatwirtschaftlichen Immobiliennutzern, 
grundsätzlich multikriteriell erfolgen sollte.121 Eine rein kostenorientierte 
Wirtschaftlichkeitsanalyse ist in diesem Kontext unzureichend, da gerade bei der Nutzung eines 
Gebäudes qualitative Unzulänglichkeiten erhebliche negative finanzielle Konsequenzen mit sich 
bringen können, wie beispielsweise ein durchschnittliches Produktivitätsdefizit der Mitarbeiter 
von ca. 20 Prozent. 
Aufgrund der beschränkten Aussagekraft des Fallbeispiels bedarf es weiterer empirischer 
Studien, um herauszufinden, ob es aus der Perspektive eines privatwirtschaftlichen 
Immobiliennutzers möglich ist, durch immobilienwirtschaftliche 
Wertschöpfungspartnerschaften Immobilienprojekte gleichsam hinsichtlich finanzieller und 
qualitativer Kriterien zu optimieren und welche Anpassungen hierfür gegebenenfalls an dem 
Grundmodell dieser Beschaffungsvariante vorzunehmen sind. 
 
 
                                                             
121 Siehe Pfnür et al. (2007). 
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4. Einfluss des Organisationsmodells auf das Ergebnis einer Immobilienbeschaffung 
4.1. Problemstellung 
Bislang existieren keine wissenschaftlichen Untersuchungen über den Einfluss des 
Organisationsmodells einer Immobilienprojektentwicklung auf das Kommunikations- und 
Kooperationsverhalten der beteiligten Akteure sowie auf den möglicherweise resultierenden 
Erfolg bzw. Misserfolg eines Projektes. Dieses Kapitel geht daher nun zum erstem Mal der Frage 
nach, welches die Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes und aktives Kooperations- und 
Kommunikationsverhalten innerhalb von Immobilienprojektentwicklungen sind und wie 
dadurch das finanzielle und qualitative Ergebnis einer Immobilienbeschaffung aus Sicht 
privatwirtschaftlicher Immobiliennutzer beeinflusst werden kann.  
4.2. Zielsetzung und Vorgehen 
Im Folgenden soll gemäß der Problemstellung der Einfluss des Organisationsmodells auf das 
Kommunikations- und Kooperationsverhalten der beteiligten Akteure im Rahmen von 
Immobilienprojektentwicklungen untersucht werden. Hierbei soll vor allem beleuchtet werden 
wie die organisatorische bzw. vertragliche Ausgestaltung die Interaktion der beteiligten Akteure 
innerhalb eines Immobilienprojektes beeinflussen kann und welche finanzwirtschaftlichen und 
qualitativen Effekte sich daraus für ein Projekt ergeben können.  
Um diese Fragestellung zu beantworten, wurden in einem Fallstudienansatz zwei Projekte über 
die Planungs- und Realisierungsphase hinweg wissenschaftlich mittels einer teilnehmenden 
Beobachtung begleitet. Bei diesen beiden Projekten handelt es sich jeweils um die Neubauten 
der Unternehmenszentralen zweier mittelständischer Unternehmen, die beide als 
immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaften realisiert wurden.  
Zu Beginn dieses Kapitels werden zunächst die Einflussfaktoren für ein aktives 
Kommunikations- und Kooperationsverhalten innerhalb des speziellen Wertschöpfungssystems 
einer Immobilienprojektentwicklung näher vorgestellt und entsprechende Wirkungs-
zusammenhänge formuliert. Nach der Vorstellung der beiden Untersuchungsobjekte werden die 
aus dem beobachteten Kooperations- und Kommunikationsverhalten resultierenden Effekte auf 
den finanzwirtschaftlichen und qualitativen Erfolg der Projekte dargestellt. Anschließend 
werden die in den Hypothesen formulierten Wirkungszusammenhängen mit einem Mix aus 
qualitativen und quantitativen Analysemethoden auf ihre Richtigkeit hin überprüft. 
Abschließend werden Handlungsempfehlungen formuliert, die dazu beitragen sollen, das 
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Kommunikations- und Kooperationsverhalten innerhalb Immobilienprojektentwicklungen 
weiter zu stimulieren, um die Beschaffung immobiliarer Ressourcen zu optimieren. 
4.3. Modell- und Hypothesenbildung  
Die zentrale Voraussetzung der Identifikation und Bewertung kausaler Zusammenhänge 
zwischen dem Organisationsmodell von Immobilienprojektentwicklungen und deren Erfolg ist 
zunächst die modellhaft vereinfachte Abbildung der Realität. Das hier verwendete Modell 
besteht aus drei zentralen Konstrukten: Das Organisationsmodell bzw. die Organisationsform 
bildet quasi die Hülle zur Ausgestaltung der Wertschöpfungspartnerschaft, in der Aufgaben und 
Verantwortungen zugeordnet und Steuerungssysteme festgelegt werden sowie vertragliche 
Strukturen geregelt sind.122 Unter dem zweiten Konstrukt, den Einflussfaktoren, werden 
Faktoren verstanden, die das Agieren der Mitglieder der Wertschöpfungspartnerschaft betreffen 
und die direkten Einfluss auf die Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft der beteiligten 
Organisationen haben können und regelmäßig als zentrale Faktoren für eine erfolgreiche 
Kooperation innerhalb netzwerkartiger Wertschöpfungssysteme genannt werden.123 Als drittes 
wird schließlich unter dem Konstrukt Erfolg die Summe der resultierenden Effekte verstanden, 
die zur Erfüllung der durch den Nutzer definierten Leistungsanforderungen beitragen. Der 
theoretische Bezugsrahmen ist in Abbildung 20 dargestellt.  
Abbildung 20: Einflussfaktoren auf Kommunikation und Kooperation124  
 
                                                             
122 Siehe Möller (2006, S. 185). 
123 Siehe Teece (1986); Friedkin (1993); Uzzi, (1997).  
124 Eigene Darstellung 
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Innerhalb des Bezugsrahmens stellt der Erfolg die abhängige Größe dar. Dieser setzt sich aus der 
Erfüllung aller funktionalen Anforderungen sowie der Einhaltung wirtschaftlicher und zeitlicher 
Vorgaben des Nutzers zusammen. Die Kommunikations- und Kooperationswirkungen der 
Wertschöpfungspartnerschaft haben dabei maßgeblichen Einfluss auf die Erfüllung dieser 
Leistungsanforderungen. Unter Kommunikation- und Kooperationswirkungen wird in der 
wirkungsanalytischen Untersuchung von Netzwerken der Wissens- und Informationsaustausch 
zwischen den beteiligten Organisationen zur gemeinschaftlichen Leistungserbringung 
verstanden.125 Ausmaß und Qualität dieses Austausches wird maßgeblich von Faktoren 
bestimmt, die das individuelle Agieren der beteiligten Akteure beeinflussen. Die 
Organisationsform prägt dabei diese Faktoren und nimmt durch ihre vertragliche sowie ihre 
aufbau- und ablauforganisatorische Ausgestaltung Einfluss auf die Kommunikations- und 
Kooperationswirkungen einer Wertschöpfungspartnerschaft.126 So sorgen beispielsweise die aus 
der speziellen Organisationsform einer Wertschöpfungspartnerschaft resultierenden vertraglich 
angelegten Abhängigkeiten für starke sozioökonomische Beziehungen zwischen den 
Projektpartnern, wodurch ein aktives Kommunikations- und Kooperationsverhalten gefördert 
wird. Des Weiteren setzen leistungsorientierte Vergütungssysteme Anreize, die dafür sorgen, 
dass Akteure gezielt motiviert werden, sich aktiv über das geforderte Leistungssoll hinaus in den 
Wertschöpfungsprozess einzubringen. Dabei ermöglicht der integrale Planungsansatz, dass auch 
der Betreiber seine Leistungskompetenz bereits zu einer sehr frühen Phase des Projektes 
einbringen kann. 
Die mit der Organisationsform einer konventionellen Beschaffungsvariante verbundene 
Einzelvergabe kann dagegen die sozioökonomischen Beziehungen zwischen den Beteiligten 
belasten, da wirtschaftlich agierende Akteure in der Regel versuchen, ihr Optimum aus den 
geschlossenen Verträgen zu erzielen statt kooperativ den Gesamterfolg eines Projektes zu 
optimieren. Die Vertragsbeziehungen sind häufig weder langfristig noch kooperativ geprägt, 
sondern vorwiegend projektbezogen. Die Folge sind schwache sozioökonomische Beziehungen 
und eine fehlende Motivation zur Zusammenarbeit, was zu kontradiktorischen Beziehungen 
zwischen allen Projektbeteiligten führen127 und sich entsprechend negativ auf die 
Kommunikation und Kooperationswirkung dieser Organisationsform auswirken kann. So 
belegen Studien, dass fehlende Kommunikation und Kooperation wesentliche Gründe für das 
                                                             
125 Vgl. Tsai (2002, S. 179). 
126 Vergleichbare Ansätze sind unter anderem bei Wasko/Faraj (2005, S. 40); Möller (2006, S. 184); Arya/Lin (2007, 
S. 701). 
127 Vgl. Cox/Thompson (1997, S. S. 127 ff.). 
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Nichterreichen der Ziele von konventionell organisierten Immobilienprojekten darstellen.128 
Die Organisationsform einer Wertschöpfungspartnerschaft kann somit gegenüber einer 
konventionellen Beschaffungsvariante durch ihre vertragliche sowie ihre aufbau- und 
ablauforganisatorische Ausgestaltung das Agieren der beteiligten Akteure maßgeblich 
beeinflussen und damit letztendlich auch den Erfolg positiv beeinflussen.  
Im Folgenden wird der Einfluss der Faktoren des Bezugsrahmens auf das Kommunikations- und 
Kooperationsverhalten der Beteiligten Akteure einer Wertschöpfungspartnerschaft dargestellt 
und entsprechende Wirkungszusammenhänge formuliert.  
4.3.1. Einfluss von Beziehungen auf die Kommunikations- und Kooperationswirkung 
eines Wertschöpfungssystems 
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Interaktionsverhalten zwischen Organisationen 
innerhalb eines Netzwerkes sind deren jeweilige Beziehungen untereinander.129 Hierbei handelt 
es sich insbesondere um soziale Beziehungen, in denen sich die Handlungen von Organisationen 
gegenseitig aufeinander beziehen. Dabei beeinflusst die Stärke dieser Beziehung, in welchem 
Umfang die Organisationen miteinander kooperieren bzw. Informationen und Wissen 
austauschen. Die am weitesten verbreitete Erklärung für das Ent- und Bestehen starker 
Beziehungen innerhalb von Netzwerken ist Vertrauen.130 Im betriebswirtschaftlichen Kontext 
wird unter Vertrauen eine einseitige Vorleistung verstanden, bei welcher der Vertrauende 
seinem Interaktionspartner vorübergehend die Dispositionsbefugnis über Ressourcen oder 
Handlungen einräumt, ohne sicher zu wissen, ob sein Interaktionspartner den resultierenden 
Opportunitätsspielraum nicht ausnutzt.131 Vertrauen zwischen Organisationen herrscht 
insbesondere dann, wenn bereits positive Erfahrungen miteinander bestehen.132 Durch diese 
gemachten Erfahrungen wissen Organisationen, wie die anderen Parteien mit Informationen 
umgehen und wie diese bei Problemen und Konflikten reagieren; dies führt zu einer Beziehung, 
in der Informationen und Wissen einfacher auszutauschen sind.133 Neben dem Aspekt der 
Erfahrung erwächst Vertrauen zwischen Akteuren auch aus Zielkongruenzen, wenn Akteure 
                                                             
128 Vgl. Pinto/Mantel (1990, S. 274). 
129 Vgl. Uzzi (1997, S. 43 f.). 
130 Siehe Sydow (1992). 
131 Vgl. Sjurts (1998, S. 283 ff.). 
132 Vgl. Jones/George (1998, S. 531). 
133 Siehe Larson (1992). 
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davon ausgehen können, dass sie aus der Weitergabe von Ressourcen an Interaktionspartner 
ebenfalls profitieren.134 
Aufgrund der dargelegten Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses von Beziehungen auf den 
Kooperationserfolg von Netzwerken wird folgende Hypothese formuliert: 
H 1: Je stärker die Beziehungen zwischen Akteuren, desto häufiger tauschen diese Akteure 
Informationen und Wissen miteinander aus und beeinflussen damit den Erfolg positiv. 
4.3.2. Einfluss von Positionierungen auf die Kommunikations- und Kooperationswirkung 
eines Wertschöpfungssystems 
Eine weitere Determinante für den Kooperationserfolg von Netzwerken ist die Netzwerkdichte, 
wobei unter „Netzwerkdichte“ die Anzahl direkter und indirekter Verbindungen zwischen den 
beteiligten Organisationen verstanden wird. Je höher diese Dichte ist, desto größer ist die 
Kooperationsintensität innerhalb des Netzwerkes.135 Auf Ebene der individuellen Organisation 
ist in diesem Kontext der Aspekt der Positionierung relevant: Je zentraler eine Organisation in 
einem Netzwerk positioniert ist, desto einfacher und schneller kann diese Organisation mit 
anderen Organisationen interagieren.136 Die höchste Zentralität innerhalb eines Netzwerkes 
besitzt die „Lead-Organisation“, eine Organisation, die aufgrund ihres Aufgabenspektrums und 
ihrer zentralen Positionierung ein hohes Maß an Bekanntheit und Einfluss innerhalb des 
Netzwerkes besitzt.137 Lead-Organisationen tragen maßgeblich dazu bei, dass innerhalb eines 
Netzwerks Informationen und Wissen optimal ausgetauscht wird.138 Dieser Austausch wird 
maßgeblich durch die Schaffung einer gemeinsamen Identität, welche eine Umgebung des 
Vertrauens und eine „zusammenhaltende Kraft" erzeugt.139 Des Weiteren trägt die Lead-
Organisation durch die Etablierung formeller und informeller Kommunikationswege innerhalb 
und außerhalb unmittelbarer organisatorischer Aufgaben zur Förderung des 
Wissensaustausches bei.140 
Aufgrund der dargelegten Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses der Positionierung auf den 
Kooperationserfolg von Netzwerken wird folgende Hypothese formuliert: 
                                                             
134 Vgl. Anderson/Weitz (1989, S. 18). 
135 Vgl. Gilsing et al. (2008, S. 1721). 
136 Vgl. Friedkin (1993, S. 864). 
137 Vgl. Provan et al. (2007, S. 482). 
138 Vgl. Sydow/van Well (2010, S. 143 ff.). 
139 Vgl. Dyer/Nobeoka (2000, S. 345). 
140 Vgl. Brown/Duguid (2000, S. 320). 
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H 2: Je zentraler die Positionierung eines Akteurs (Organisation oder Individuum) innerhalb des 
Netzwerkes ist, desto stärker wird dieser Akteur den Erfolg beeinflussen. 
4.3.3. Einfluss von Anreizstrukturen auf die Kommunikations- und Kooperationswirkung 
eines Wertschöpfungssystems 
Ein wesentlicher Aspekt, der Einfluss auf die Kooperationswirkung einer 
Wertschöpfungspartnerschaft haben kann, ist die jeweilige Motivationsausprägung der 
beteiligten Organisationen hinsichtlich eines kooperativen Verhaltens. Innerhalb von 
Netzwerken kann der Anreiz zur Kooperation in einem „gegenseitigen Nutzen“ bestehen, dieser 
kann monetärer aber auch qualitativer Natur sein.141 Branchenübergreifende empirische 
Untersuchungen zeigen, dass in Projekten mit zielgerichteten Anreizsituationen das Verhalten 
beteiligter Organisationen so beeinflusst werden kann, dass sich dies positiv auf den 
Projekterfolg ausgewirkt.142 Dies betrifft insbesondere Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, 
Pünktlichkeit und Qualität.143 In Bezug auf die Beschaffung von Immobilienprojekten ergibt sich 
eine spezielle Anreizsituation. Hier hat der Betreiber aufgrund der langfristigen vertraglichen 
Verpflichtung das Gebäude zu einem pauschalierten Entgelt zu betreiben, den Anreiz, die 
Qualität des Gebäudes hinsichtlich der Betriebsphase durch Einbringung von Wissen und 
zusätzlichen Investitionen zu steigern. 144  
Aufgrund der dargelegten Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses der Motivation auf den 
Kooperationserfolg von Netzwerken kann folgende Hypothese formuliert werden: 
H 3: Je stärker Organisationen vom kooperativen Austausch mit den anderen Organisationen 
profitieren können, desto intensiver werden sie sich an dem Austausch beteiligen und hierdurch den 
Erfolg steigern 
4.3.4.  Einfluss von Leistungskompetenzen auf die Kommunikations- und 
Kooperationswirkung eines Wertschöpfungssystems 
Die Qualität der Leistungserfüllung eines Akteures ist neben der Motivation insbesondere von 
dessen individuellen Fähigkeiten bzw. seiner Expertise abhängig. Diese sozialen und fachlichen 
Fähigkeiten eines Akteurs werden auch als Leistungskompetenz bezeichnet. Hierunter werden 
dessen fachliche Fähigkeiten, sein Fachwissen und die Erfahrungen eines Akteurs, bezüglich der 
                                                             
141 Vgl. Knop (2009, S. 102). 
142 Siehe Olsen et al. (2005). 
143 Siehe Chua et al. (1999). 
144 Vgl. Bennet/Iossa (2006, S. 2146). 
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geforderten Leistung, verstanden.145 Durch den gezielten Einsatz von Akteuren mit einer 
speziellen fachlichen Leistungskompetenz lässt sich die Qualität einer gemeinschaftlichen 
Leistungserbringung optimieren.146 Dies betrifft insbesondere die Erbringung von 
Systemleistungen,147 die in der Regel aus einer Vielzahl an Leistungsbestandteilen bestehen und 
entsprechend hohe koordinative Herausforderungen mit sich bringen.  
Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass die Leistungskompetenz eines Akteures Einfluss auf 
den Kooperationserfolg eines Netzwerkes hat und es kann folgende Hypothese formuliert 
werden: 
H 4: Je höher die Leistungskompetenz eines Akteurs hinsichtlich der Erfüllung der Leistungs-
anforderungen ist, desto stärker ist dessen Einfluss auf den Erfolg.  
 
4.4. Empirisches Vorgehen 
Zur empirischen Untersuchung der formulierten Hypothesen wurden die ersten zwei 
Pilotprojekte immobilienwirtschaftlicher lebenszyklusübergreifender 
Wertschöpfungspartnerschaften in der Privatwirtschaft wissenschaftlich begleitet. Die  
Erfassung möglichst vieler Handlungen und Wirkungen innerhalb der beiden Projekte wurde 
durch eine teilnehmende Beobachtung der wöchentlichen Planungsbesprechungen 
gewährleistet. Die resultierenden Beobachtungsprotokolle wurden anschließend mittels einer 
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zur Erhebung der internen Einflussfaktoren der 
beteiligten Organisationen und deren Vertretern wurden zunächst in problemzentrieten 
Interviews die Einschätzungen der Organisationen erhoben. Anschließend wurden diese mittels 
eines Analytical Hierarchy Prozesses ausgewertet und entsprechend ihrer Ausprägungen 
hierarchisch eingestuft. Diese Einstufungen zusammen mit dem protokollierten Verhalten der 
Organisationen bilden die Grundlage einer Korrelationsanalyse, mit der die in den Hypothesen 
formulierten Wirkungszusammenhänge untersucht wurden.  
4.4.1. Untersuchungsobjekte 
Bei den beiden begleiteten Projekten handelt es sich um die ersten beiden in der Konstellation 
einer immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft organisierten 
Projektentwicklungen nach dem Vorbild von ÖPPs in Deutschland. Es wurden jeweils die neuen 
Unternehmenszentralen privatwirtschaftlicher Unternehmen entwickelt. Die Immobilien haben 
                                                             
145 Vgl. Dolezych (2010, S. 192). 
146 Vgl. Teece (1986, S. 288). 
147 Vgl. Shepherd/Ahmed (2000, S. 104). 
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Nutzflächen von ca. 10.000 respektive 25.000 Quadratmetern. Die Investitionsvolumina belaufen 
sich auf ca. 30 Mio. bzw. 85 Mio. Euro.  
Beide Projekte verfolgen die Grundprinzipien einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft, allerdings unterscheiden sie sich in der Zusammensetzung der 
beteiligten Organisationen und den entsprechenden Vertragsbeziehungen (siehe Abbildung 5): 
In Pilotprojekt A befand sich die gesamte Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb bei dem 
Entwickler. Dieser beauftragte die Bau- und Betreiberleistungen bei konzerneigenen 
Tochterunternehmen. Bereits während der Planungsphase wurden dann die im Nutzungsentgelt 
enthaltenen Betriebskosten vertraglich fixiert. Für die Architektur und Fachplanung beauftragte 
er externe Unternehmen, mit denen er bereits mehrere vergleichbare Projekte realisiert hatte. 
Der Nutzer beauftragte direkt lediglich einen Nutzerberater. In Pilotprojekt B hingegen wurden 
Architektur und Fachplanung von den Disziplinen Entwicklung, Bau und Betrieb bewusst durch 
den Nutzer vertraglich getrennt. Der Nutzer hat darüber hinaus einen Nutzerberater separat 
beauftragt. Eine vertragliche Einigung mit dem Betreiber über eine Kostengarantie der 
Betriebskosten war zum Zeitpunkt der teilnehmenden Beobachtung noch nicht erfolgt. 
Infolgedessen gehen sämtliche Vertragsbeziehungen vom Nutzer aus. In Abbildung 21 sind die 
Vertragsbeziehungen noch einmal vereinfacht dargestellt. 
Abbildung 21: Gegenüberstellung der Organisationsstruktur beider Pilotprojekte148 
 
Zum Zeitpunkt der Untersuchung war der spätere Investor noch nicht bestimmt, infolge dessen 
ist er kein Bestandteil der Untersuchung. 
                                                             
148 Eigene Darstellung 
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4.4.2. Datenerhebung mittels teilnehmender Beobachtung 
Bei den jeweils wöchentlich stattfindenden Planungsbesprechungen, die teilnehmend 
beobachtet wurden, nahmen regelmäßig alle für die Realisierung der Projekte verantwortlichen 
Organisationen teil. Der Beobachtungszeitraum betrug in beiden Projekten jeweils ca. 1 Jahr. 
Zweck der Besprechungen war es, den aktuellen Planungsstand zu erörtern und die Expertise 
und Anmerkungen der beteiligten Organisationen einzuholen sowie in der weiteren Planung zu 
berücksichtigen. Die Datenerhebung während dieser Sitzungen erfolgte nach der Methode der 
teilnehmenden Beobachtung.149 Diese Form der Datenerhebung bietet die Möglichkeit, komplexe 
Situationen und Handlungsprozesse beinahe unbeschränkt zu erfassen und ist daher für die 
komplexe Interaktion während der Planungsbesprechungen besonders gut geeignet. Der 
Beobachter orientiert sich hierbei an einem Beobachtungsleitfaden. In der vorliegenden 
Untersuchung ergab sich der Beobachtungsleitfaden aus den formulierten Anforderungen der 
Nutzer an die Beschaffung der Immobilien. Entsprechend lag der Beobachtungsfokus auf allen 
Aktivitäten und Ereignissen, die diese Nutzeranforderungen betrafen. Die Beobachtungen 
wurden in Form von Beobachtungsprotokollen festgehalten. In Pilotprojekt A fand die 
teilnehmende Beobachtung zu Beginn der Ausführungsplanung und in Pilotprojekt B zu Beginn 
der Vorplanung statt. Aus fünf Anforderungskategorien wurden insgesamt 21 Anforderungen 
formuliert. 
Abbildung 22: Formulierte Nutzeranforderungen an die neuen Unternehmenszentralen 
 
                                                             
149 Siehe hierzu Girtler (2001). 
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4.4.3.  Interviews zur Erhebung der internen Einflussfaktoren  
Zur Erhebung der internen Einflussfaktoren „Beziehungen“, „Motivation“ und „Expertise“ 
(Abbildung 20) wurden mit allen beteiligten Akteuren problemzentrierte Interviews geführt. 
Zweck der Interviews war es, für jeden Akteur die jeweiligen Ausprägungen der internen 
Einflussfaktoren zu erheben. Hierfür wurden die Interviewten gebeten, eine vergleichende 
Bewertung der Ausprägungen der einzelnen Einflussfaktoren paarweise für jede mögliche 
Paarung der beteiligten Organisationen vorzunehmen. Die Bewertung erfolgte anhand einer 9-
stufigen Skala (1 = gleichwertig, 9 = extrem höher). Hierzu wurden für die Einflussfaktoren 
folgende Indikatoren definiert: 
Für den internen Einflussfaktor „Beziehungen“ wurde als Indikator das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Organisationen gewählt. Dieses kann interorganisationalem und interpersonalem 
Ursprungs sein.150 In den Interviews wurde entsprechend jede Organisation direkt nach dem 
Vertrauensverhältnis ihrer Organisation zu den jeweiligen Organisationen und nach dem 
persönlichen Vertrauensverhältnis zu den beteiligten Vertretern der Organisationen befragt.  
Für den Einflussfaktor „Leistungskompetenz“ wurden die Kernkompetenzen151 der beteiligten 
Organisationen zugrunde gelegt. Als Kernkompetenz wurden die Fähigkeiten der beteiligten 
Organisation hinsichtlich der definierten Leistungsanforderungen des Nutzers bewertet.152 
Daten zu persönlichen Eigenschaften wie Management- oder Kommunikationsfähigkeiten 
wurden indes aufgrund der Gefahr einer verzerrten Selbsteinschätzung der Befragten innerhalb 
der Interviews nicht erhoben und werden somit auch nicht in der weiteren Untersuchung 
berücksichtigt.  
Hinsichtlich des Einflussfaktors „Motivation“ wurde die extrinsische instrumentelle Motivation 
untersucht. Hierbei handelt es sich um eine Form der Motivation, bei der das Verhalten eines 
Menschen von der Aussicht auf einen konkreten Vorteil geleitet wird.153 Als Indikator dient der 
wirtschaftliche Anreiz, den die Organisationen hinsichtlich einer wirtschaftlich effizienten und 
qualitativ hochwertigen Leistungserbringung in den beiden begleiteten Pilotprojekten haben.   
Für den Einflussfaktor „Positionierung“ wurde als Indikator die Anzahl der Interaktionen einer 
Organisation mit der Lead-Organisation des Netzwerkes bestimmt. Hierzu wurde im Netzwerk 
bzw. in der Wertschöpfungspartnerschaft zuerst die Lead-Organisation bestimmt, die mittels der 
Degree-Zentralität bestimmt wurde. Sie gibt darüber Auskunft, wie viele direkte Verbindungen 
                                                             
150 Vgl. Gulati (1995, S. 85 ff.). 
151 Vgl. Golec/Kahya (2007, S. 148). 
152 Vgl. Prahalad/Hamel (1990, S. 83). 
153 Vgl. Barbuto/Scholl (1998, S. 1011). 
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eine Organisation innerhalb eines Netzwerkes auf sich vereinigt.154 Anschließend wurde die 
Anzahl der Interaktionen jeder einzelnen Organisation mit der Lead-Organisation verglichen. 
Aus einer hohen Anzahl an Interaktionen mit der Lead-Organisation ergibt sich eine 
entsprechend hohe Zentralität dieser Organisation innerhalb des Netzwerkes. Die für diesen 
Schritt erforderlichen Daten wurden im Zuge der teilnehmenden Beobachtung erhoben. In 
Abbildung 23 sind die Indikatoren den jeweiligen internen Einflussfaktoren noch einmal 
zugeordnet. 
Abbildung 23: Indikatoren der internen Einflussfaktoren 
 
4.4.4. Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Beobachtungsprotokolle 
Die Auswertung der Beobachtungsprotokolle hinsichtlich der koordinativen Wirkung der beiden 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften erfolgte mit Hilfe einer qualitativen 
Inhaltsanalyse. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form der Analyse, bei der durch ein 
systematisches, regelgeleitetes Vorgehen sprachliches Material in protokollierter Form 
analytisch zerlegt und interpretiert wird.155 Im Zentrum jeder qualitativen Inhaltsanalyse steht 
dabei ein Kategoriensystem. In der vorliegenden Untersuchung entstand das Kategoriensystem 
aus den 21 Anforderungen der beiden Nutzer. Es bildet den Maßstab der „Funktionserfüllung“ 
im Erfolgs-Konstrukt der Untersuchung. Mit Hilfe dieses Kategoriensystems wurden in den 
Beobachtungsprotokollen die entsprechenden Textstellen (Codings) extrahiert, in denen die 
                                                             
154 Vgl. Wasserman/Faust (1994, S. 178). 
155  Vgl. Mayring (2002, S. 91). 
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Anforderungen des Nutzers durch kooperatives Verhalten (Austausch von Informationen und 
Wissen) der beteiligten Organisationen positiv beeinflusst wurden. 156 
Jedes dieser qualitätssteigernden Ereignisse, bei dem durch aktiven Informations- und 
Wissenseintrag einer oder mehrerer der beteiligten Organisationen das jeweilige Projekt 
hinsichtlich der Anforderungen der Nutzer über das ursprüngliche Planungsniveau hinaus 
positiv beeinflusst wurde, wird als „Effekt“ bezeichnet. Diese, aus der frühzeitigen Koordination 
der lebenszyklusorientierten Planung resultierenden Effekte wurden dann Gegenstand der 
weiteren Planung und haben somit zur Qualitätssteigerung aus Nutzerperspektive beigetragen. 
Für eine differenzierende Bearbeitung wurden für jeden Effekt die beteiligten Organisationen 
vermerkt. So war es anschließend möglich, die beobachteten Effekte den verursachenden 
Organisationen zuzuordnen. In Tabelle 13 sind für ausgewählte Nutzeranforderungen 
beispielhafte Effekte aufgeführt. 
Tabelle 11: Beispiele für beobachtete Effekte 
        
Zur Objektivierung der Ergebnisse wurde die qualitative Inhaltsanalyse der Protokolle von drei 
unabhängigen Bearbeitern durchgeführt. Als Gütekriterium wurde die Intercoder-Reliabilität 
gewählt. Diese gibt den Grad der Übereinstimmung der an einem Text vorgenommenen 
Kodierungen von mindestens zwei unabhängigen Kodierern wieder.157 Der entsprechende 
                                                             
156 Vgl. Mayring (2002, S. 92). 
157 Vgl. Mayring (2000, S. 110). 
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Reliabilitätskoeffizient (Übereinstimmung der Codings) der Untersuchung lag bei 81%, so dass 
die folgenden Ergebnisse als belastbar eingestuft werden können.158 
4.4.5. Analyse der formulierten Wirkungszusammenhänge 
Zur Überprüfung der in den Hypothesen formulierten Wirkungszusammenhänge wurden mittels 
der problemzentrierten Interviews für jede der beteiligten Organisationen die 
Ausprägungsstärken der zur Operationalisierung der internen Einflussfaktoren eingeführten 
Indikatoren erhoben. Anschließend wurden für jeden Indikator die jeweiligen 
Ausprägungsstärken der beteiligten Organisationen mittels der Methode des Analyitical 
Hierarchy Process (AHP) in eine hierarchische Rangfolge gebracht. Hierbei wurden die 
jeweiligen Ausprägungen der Indikatoren Vertrauen, wirtschaftlicher Anreiz und 
Leistungskompetenz der beteiligten Personen paarweise gegenübergestellt und jeweils von 
jedem Projektakteur unabhängig bewertet. Für diese vergleichende Bewertung wurde eine Skala 
mit einer Bandbreite von 1 bis 9 Punkten (1 = gleichwertig, 9 = extrem höher) verwendet. Der 
paarweise Vergleich erfolgte für jeden Indikator unabhängig und jeweils in einer eigenen 
Evaluationsmatrix. Hierbei repräsentiert ai die beteiligten Organisationen und aij (1 ≤  i ≤ n,1 ≤ j ≤ 
n) die resultierenden Paarvergleiche. 
Abbildung 24: Hierarchisierung der Indikatorenausprägung mit der AHP-Verfahren159 
     
Um die Paarvergleichswerte verknüpfen zu können, wurden diese auf eine vergleichbare Basis 
gebracht. Dazu wurden die Spaltensummen (ci) der Evaluationsmatrix bestimmt. Anschließend 
wurde diese auf 1 normiert. Danach wurde aus der normalisierten Matrix die Zeilensumme (ri) 
gebildet und durch die Anzahl der Elemente dividiert, womit sich das Gewicht w für das 
jeweilige Element ergab. Aus den unterschiedlichen Gewichten ergibt sich die Hierarchisierung 
der Indikatorenausprägungen nach den beteiligten Organisationen. Aus diesem Vorgehen ergibt 
                                                             
158
 Vgl. Krippendorf (1980, S. 133). 
159  Vgl. Meixner/Haas (2002). 
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sich für jeden Indikator eine Verhältnisskala, auf der jeder beteiligten Organisation ein Rang 
bzw. ein Wert hinsichtlich der jeweiligen Indikatorenausprägung zugeordnet werden kann.160 In 
einem nächsten Schritt wurden für jede Organisation die jeweiligen Werte der 
Indikatorenausprägungen mit der Anzahl der beobachteten Effekte dieser Organisation 
kombiniert und hinsichtlich eines potentiellen Zusammenhangs von Indikatorenausprägung und 
Wissens- und Informationsaustausch analysiert.  
Diese Wirkungsanalyse wurde mittels einer Korrelationsanalyse durchgeführt.  Aufgrund der 
relativ geringen Datenmenge wurde auf komplexere statistische Analyseverfahren, wie 
beispielsweise eine Regressionsanalyse verzichtet. 
4.5. Ergebnisse 
4.5.1. Univariate Auswertung zu den Erfolgswirkungen immobilienwirtschaftlicher 
Wertschöpfungspartnerschaften 
Durch die qualitative Inhaltsanalyse der Beobachtungsprotokolle des Pilotprojektes A konnten 
insgesamt 109 optimierende Effekte und aus den Protokollen des Pilotprojektes B 85 dieser 
Effekte extrahiert werden. In Abbildung 25 ist die prozentuale Verteilung der Effekte beider 
Pilotprojekte für die am häufigsten beeinflussten Nutzeranforderungen dargestellt. 
                                                             
160
 Für weiterführende Informationen zur AHP-Methode siehe Saaty (1986). 
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Abbildung 25: Prozentuale Verteilung der beobachteten Effekte beider Erfahrungsobjekte  
 
Es zeigt sich, dass in beiden Pilotprojekten die Anforderung „Erhöhung der Funktionsfähigkeit“ 
durch die kooperative Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen prozentual am häufigsten 
positiv beeinflusst wurde. In Pilotprojekt A wurde am zweithäufigsten die Anforderung 
„Reduzierung der Betriebskosten“ optimiert. Die Effekte zur Reduzierung der Betriebskosten 
betrafen in der Mehrheit Entscheidungen zu den verwendeten Materialien und Systemen, infolge 
derer sich zum Beispiel die Reinigungs- und Wartungskosten reduzieren ließen. Demgegenüber 
belegen in Pilotprojekt B die Effekte hinsichtlich der Anforderung „Optimierung der 
Zusammenarbeitseignung“ Rang zwei. Der Grund hierfür liegt vermutlich in der früheren 
Projektphase, da hier Entscheidungen zu Themen wie beispielsweise der Gründung des 
Bauwerkes oder des Brandschutzes getroffen werden mussten, die ein erhebliches 
Risikopotential für die erfolgreiche Realisierung des Projektes hatten. Weitere Anforderungen, 
die insbesondere bei Pilotprojekt B überdurchschnittlich häufig positiv beeinflusst wurden, 
waren „Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit“ und „Erhöhung der Zusammenarbeitseignung“.  
Für beide Projekte kann nach Auswertung der Beobachtungsprotokolle festgehalten werden, 
dass es durch den integralen Wissens- und Informationsaustausch der beteiligten 
   73 
Organisationen gegenüber den ursprünglichen Planungen zu einer deutlichen Erhöhung der 
einzelnen Qualitäten und damit des angestrebten Erfolges aus Nutzersicht kam. Dabei lag in 
Pilotprojekt A der Fokus der Effekte insbesondere auf der Erfüllung wirtschaftlicher und in 
Pilotprojekt B auf der Erfüllung qualitativer Anforderungen. 
4.5.2. Wirkungsanalytische Untersuchung des Kooperationserfolges 
Für die Untersuchung, inwieweit die Einflussfaktoren des theoretischen Bezugsrahmens das 
Interaktionsverhalten der beteiligten Akteure beeinflusst haben, wurden die beobachteten 
Effekte zunächst nach den verursachenden Akteuren geordnet. In Abbildung 26 ist die 
Verteilung der Effekte auf die verursachenden bzw. an der Entstehung beteiligten 
Organisationen dargestellt. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, gestaltet sich die 
Effektverteilung auf die jeweils verantwortlichen Organisationen in beiden Projekten deutlich 
unterschiedlich. 
Abbildung 26: Prozentuale Verteilung der Beteiligungen der Organisationen an den 
beobachteten Effekte
 
In Pilotprojekt A sind maßgeblich die Organisationen der Wertschöpfungsstufen Planung, Bau 
und Betrieb für die beobachteten Effekte verantwortlich. Insbesondere dem Betreiber konnten 
37 Prozent der Effekte, und damit der mit Abstand größte Einzelanteil zugeschrieben werden. 
Die Organisationen der Nutzerperspektive (Nutzer und Nutzerberater) haben dagegen nur einen 
relativ kleinen Anteil an den beobachteten Effekten. In Pilotprojekt B hingegen sind die Anteile 
an den beobachteten Effekten deutlich homogener verteilt. Darüber hinaus sind Organisationen 
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der Nutzerperspektive im Gegensatz zu Pilotprojekt A für rund 35 Prozent aller beobachteten 
Effekte verantwortlich. 
Auch hinsichtlich der Zusammensetzung der gemeinschaftlich verursachten Effekte von zwei 
oder mehreren Organisationen zeigen sich in beiden Pilotprojekten deutliche Unterschiede 
(Abbildung 27): So entfallen in Pilotprojekt A auf die Organisationen der Wertschöpfungsstufen 
Planung, Bau und Betrieb über 40 Prozent der durch mehrere Organisationen gemeinsam 
verursachten Effekte. Dies zeigt einen intensiven Wissens- und Informationsaustausch zwischen 
den für die Planung, den Bau und den Betrieb verantwortlichen Akteuren. In Pilotprojekt B 
hingegen beträgt dieser Anteil lediglich ca. 18 Prozent. Aus diesem Verhältnis geht hervor, dass 
der gemeinsame Wissenstransfer zwischen den Wertschöpfungsstufen Planung und Bau in 
Pilotprojekt B deutlich geringer ausfällt. Hingegen fand in Pilotprojekt B mit rund 23 Prozent vor 
allem ein intensiver Austausch zwischen den Organisationen der Planung und dem Nutzer und 
zwischen dem Nutzer und dem Nutzerberater statt. 
Abbildung 27: Prozentuale Verteilung gemeinschaftlicher Effekte auf die beteiligten 
Wertschöpfungsstufen 
 
Im folgenden Teil der Untersuchung werden anhand der vier internen Einflussfaktoren des 
theoretischen Bezugsrahmens die Ursachen für den quantitativ abweichenden Wissenseintrag 
der beteiligten Organisationen (vgl. Abb. 26) und für die unterschiedliche Zusammensetzung der 
gemeinschaftlichen Effekte (vgl. Abb. 27) herausgearbeitet und analysiert. 
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Für die Überprüfung der in den Hypothesen formulierten Wirkungszusammenhänge werden im 
nächsten Schritt die Indikatorenausprägungen der vier internen Einflussfaktoren für jede der 
beteiligten Organisationen mit der AHP-Methode ausgewertet. In Abbildung 28 sind für beide 
Projekte die Ergebnisse des Hierarchisierungsprozesses der Indikatoren Vertrauen, 
wirtschaftlicher Anreiz und Leistungskompetenz dargestellt. 
Abbildung 28: Gegenüberstellung der Ausprägung der Indikatoren Vertrauen, 
wirtschaftlicher Anreiz und Leistungskompetenz nach Organisationen 
 
Wie in der Abbildung zu erkennen ist, wurden die Indikatoren der Einflussfaktoren in beiden 
Projekten von den beteiligten Akteuren deutlich unterschiedlich beurteilt. So geht aus der 
Analyse unter anderem hervor, dass sich in den beiden Pilotprojekten insbesondere die Stärken 
der Vertrauensbeziehungen zwischen den beteiligten Organisationen deutlich unterscheiden. 
Der größte Unterschied befindet sich demnach zwischen den Vertretern der 
Wertschöpfungsstufen Planung und Bau. So wurde im Pilotprojekt A das Vertrauen zwischen 
dem Architekten und dem Entwickler beziehungsweise dem Errichter als besonders ausgeprägt 
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bewertet. Hier wurden der Architekt und der Errichter direkt vom Entwickler beauftragt. Im 
Gegensatz hierzu wurden in Pilotprojekt B der Architekt, der Errichter und der Entwickler 
separat vom Nutzer beauftragt, somit existierte keine vertragliche Verbindung zwischen den 
Wertschöpfungsstufen Planung und Bau. Als vermeintliche Konsequenz wurden die 
Vertrauensverhältnisse im Pilotprojekt B zwischen diesen beiden Wertschöpfungsstufen als 
wenig ausgeprägt beurteilt. 
Bezüglich des wirtschaftlichen Anreizes beurteilen die Projektbeteiligten, dass aufgrund der 
vertraglichen Konstellationen der Betreiber, welcher in Pilotprojekt A die Betriebskosten der 
ersten 15 Jahre garantiert, das größte Interesse daran hat, die planerische und bauliche Qualität 
des Projektes zu optimieren. In Pilotprojekt B hingegen wird der größte wirtschaftliche Anreiz 
dem Nutzer zugesprochen, der in der begleiteten Projektphase die gesamte wirtschaftliche 
Verantwortung des Projektes getragen hat. Hinsichtlich des Indikators der Leistungskompetenz 
besteht der größte Unterschied in der Bewertung des Nutzers. In Pilotprojekt A wurde der 
Nutzer durch einen Vertreter der Geschäftsführung in den wöchentlichen 
Planungsbesprechungen vertreten, dieser hatte bis dato keine Expertise hinsichtlich der Planung 
und Realisierung von Immobilienprojekten. In Pilotprojekt B hingegen wurde die wöchentliche 
Planungsbesprechung vom Leiter des CREM geleitet, welcher über eine entsprechende Expertise 
verfügte. 
Hinsichtlich des internen Einflussfaktors „Positionierung“ hat die Berechnung der Degree-
Zentralität ergeben, dass in Pilotprojekt A der Entwickler und in Pilotprojekt B der Nutzer die 
Lead-Organisationen innerhalb der Wertschöpfungspartnerschaft darstellen. Aus der Anzahl der 
Interaktionen mit diesen beiden Organisationen und der Durchführung des AHP-Verfahrens 
ergeben sich für beide Projekte die folgenden Rangfolgen der Zentralität der beteiligten 
Organisationen:  
Tabelle 12: Zentralität der beteiligten Organisationen 
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Im nächsten Schritt werden die Zusammenhänge zwischen internen Einflussfaktoren und 
kooperativer Wirkung immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungspartnerschaften dargestellt. 
Hypothese 1 besagt, dass der Austausch von Informationen und Wissen in dem Maße steigt wie 
das Vertrauen zwischen zwei oder mehreren Organisationen wächst und somit mehr 
erfolgswirksame Effekte generiert werden. In Abbildung 29 ist der Zusammenhang zwischen der 
Stärke der Vertrauensbeziehungen und den von mehreren Organisationen gemeinsam 
verursachten Effekten für beide Pilotprojekte dargestellt. Aus der Abbildung geht deutlich 
hervor, dass die Ausprägung der Vertrauensstärke zwischen zwei Organisationen Einfluss darauf 
hat, wie intensiv bzw. häufig diese Informationen und Wissen im Rahmen einer 
gemeinschaftlichen Leistungserbringung austauschen. Die durchgeführte Korrelationsanalyse 
bestätigt die statistische Signifikanz dieses Zusammenhangs (r = 0,838; p < 0,01), somit kann die 
in Hypothese 1 aufgestellte Vermutung im Rahmen dieser Untersuchung bestätigt werden.  
Abbildung 29: Zusammenhang von Vertrauen und gemeinsamen Informations- und 
Wissensaustausches für Pilotprojekt A und B 
                     
Dagegen konnte der in Hypothese 2 unterstellt Zusammenhang, dass das Ausmaß des 
Informations- und Wissenseintrages einer Organisation zur Optimierung des Projekterfolges mit 
der Zentralität ihrer Positionierung innerhalb eines Netzwerkes korreliert, infolge der 
durchgeführten Korrelationsanalyse nicht bestätigt werden (r = 0,138; n. s.).  
In Hypothese 3 wurde prognostiziert, dass, je stärker Organisationen vom kooperativen 
Austausch mit anderen Organisationen innerhalb eines Netzwerkes profitieren, sie sich desto 
mehr am Austausch von Wissen und Informationen beteiligen und so versuchen, den Erfolg des 
gesamten Projektes zu steigern. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen einen deutlichen 
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positiven signifikanten Zusammenhang (r = 0,701; p < 0,05) zwischen dem wirtschaftlichen 
Anreiz und dem Anteil an den beigetragenen Effekten der jeweiligen Organisationen. Dieser 
statistische Nachweis bestätigt die Resultate der deskriptiven Auswertungen, die für Pilotprojekt 
A zeigten, dass insbesondere der Betreiber, der die betriebsbezogenen Leistungen für 
mindestens 15 Jahre garantiert, für die meisten Effekte verantwortlich war. 
Der in Hypothese 4 prognostizierte Zusammenhang von Wissens- und Informationseintrag einer 
Organisation und dem Ausmaß der relevanten Expertise bzw. der Leistungskompetenz konnte 
im Rahmen der durchgeführten Korrelationsanalyse nicht als signifikant bestätigt werden (r = 
0,081; n. s.).  
Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen, dass insbesondere die Einflussfaktoren 
Vertrauen und Motivation maßgeblich Einfluss darauf nehmen, wie intensiv Organisationen 
versuchen, durch gezielten Eintrag und Verteilung von Wissen und Informationen das Ergebnis 
eines Projektes zu optimieren. 
4.6. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 
Die Zielsetzung dieses Kapitels war es herauszufinden inwieweit das Organisationsmodell einer 
Immobilienprojektentwicklung Einfluss auf das Kommunikations- und Kooperationsverhalten 
hat, welche Faktoren dabei insbesondere Einfluss nehmen und welche Effekte sich hieraus für 
ein Projekt ergeben können.  
Die Ergebnisse zeigen hinsichtlich der formulierten Zielsetzung, dass bei den beiden analysierten 
Wertschöpfungspartnerschaften während der begleiteten Planungsbesprechungen ein aktiver 
Informations- und Wissenstransfer zwischen den beteiligten Organisationen stattfand, wodurch 
sich eine Qualitätssteigerung für beide Nutzer ergab. Diese positiven Effekte wären in einer 
konventionellen Beschaffungsvariante aller Voraussicht nach aufgrund prozessualer und 
aufbauorganisatorischer Barrieren oder mangelnder Anreize so nicht aufgetreten. Welche 
Faktoren für den jeweiligen qualitätsfördernden Austausch verantwortlichen waren, wurde in 
der anschließenden wirkungsanalytischen Untersuchung der Effekte betrachtet. Die Analysen 
zeigen, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Positionierung von Organisationen 
innerhalb des Netzwerkes und den beobachteten Effekten besteht. Darüber hinaus konnte auch 
kein relevanter Zusammenhang mit der Expertise der beteiligten Organisationen bestätigt 
werden. Demgegenüber konnte aber für die Einflussfaktoren Vertrauen und Motivation ein 
starker positiver signifikanter Zusammenhang mit den beobachteten Effekten bestätigt werden.  
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In Anbetracht der theoretischen Vorüberlegungen überrascht es nicht, dass die Aspekte 
Vertrauen und Motivation positive Einflüsse auf die Bereitschaft der Organisationen haben, 
Informationen und Wissen zur Optimierung des Projekterfolges auszutauschen. Auffallend sind 
allerdings die unterschiedlichen Ausprägungen dieser Einflussfaktoren in beiden Projekten. So 
wurde in Pilotprojekt A das Vertrauensverhältnis zwischen den Organisationen der 
Wertschöpfungsstufen Planung und Bau von den beteiligten Organisationen als relativ stark 
bewertet. Entsprechend der formulierten Hypothese (H2) konnte auch ein intensiver 
Informations- und Wissensaustausch zwischen diesen Organisationen beobachtet werden. Aus 
diesem Austausch resultieren rund 20 Prozent aller gemeinschaftlich verursachten Effekte 
innerhalb des Pilotprojektes A. Infolge dessen wurden in diesem Projekt insbesondere die 
Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit optimiert. In Pilotprojekt B hingegen wurde das 
Vertrauensverhältnis zwischen den Organisationen der Wertschöpfungsstufen Planung und Bau 
als deutlich schwächer bewertet. Entsprechend geringer ist auch deren Anteil an den 
gemeinschaftlich verursachten Effekten (7 Prozent). Das Vertrauensverhältnis zwischen Planung 
und Nutzer wurde in diesem Projekt allerdings deutlich stärker bewertet. Entsprechend waren 
Planer und Nutzer auch für 23 Prozent der gemeinschaftlichen Effekte verantwortlich, welche 
insbesondere zur Optimierung der operativen und mitarbeiterbezogenen Anforderungen 
beitrugen. 
Die Ursache für die unterschiedlichen Vertrauensverhältnisse und den entsprechend ungleich 
verteilten Effekten liegt nach Auswertung der problemzentrierten Interviews vor allem in den 
abweichenden vertraglichen Strukturen innerhalb der Projekte. So führt die vertragliche 
Separation von Planung und Bau in Projekt B zu Zielkonflikten und Informationsasymmetrien 
zwischen den Organisationen. Diese rühren daher, dass die Organisationen der Planung 
(Architekt und Fachplaner) die Anforderungen des beauftragenden Nutzers aus ihrer Sicht 
bestmöglich planerisch umsetzen wollen. Dagegen sind die Organisationen der 
Wertschöpfungsstufen Bau und Betrieb aufgrund ihrer Übernahme der Investitions- und 
Betriebsrisiken bedacht, die Risikopotentiale zu reduzieren, um ihren eigenen zukünftigen 
wirtschaftlichen Erfolg nicht zu gefährden.  
Aufgrund dieser Zielkonflikte und der entsprechend belasteten sozialen Beziehungen, 
resultieren in den Projekten unterschiedlich starke Kooperationsintensitäten zwischen den 
beteiligten Akteuren, die einen jeweils anderen Optimierungsfokus zur Folge haben. So wurden 
in Projekt A verstärkt optimierende Effekte hinsichtlich wirtschaftlich orientierter 
Nutzeranforderungen beobachtet. Auch Studien belegen, dass für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
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Realisierung von Immobilienprojekten eine enge Kooperation und Abstimmung zwischen den 
Wertschöpfungsstufen Planung und Ausführung erforderlich ist.161 Die Ursache hierfür liegt in 
der moderierenden Wirkung der spezifischen Leistungskompetenzen der Akteure dieser 
Wertschöpfungsstufen, wodurch die Kooperationswirkung dieser Organisationen hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit eines Projektes verstärkt wird. Darüber hinaus ist die Fokussierung auf 
eine wirtschaftliche Optimierung des Projektes auch auf die vertraglich geregelte Garantie der 
Betriebskosten durch den Betreiber zurückzuführen, was auch die hohe Anzahl der registrierten 
Effekte durch den Betreiber erklärt. In Projekt B hingegen bestand eine starke 
Kooperationsintensität zwischen den Akteuren der Planung und den Nutzervertretern. 
Hierdurch lag der Optimierungsfokus nicht vornehmlich auf wirtschaftlichen Aspekten, sondern 
infolge der Integration nutzerspezifischer Leistungskompetenzen vor allem auf den qualitativen 
Anforderungen des Nutzers.  
Um allen möglichen Missverständnissen vorzubeugen, ist aus methodischer Sicht zunächst 
darauf hinzuweisen, dass es sich hier um zwei Fallstudien handelt, aus denen im 
inferenzstatistischen Verständnis von externer Validität eigentlich nicht auf andere Fälle 
geschlossen werden kann. Im Sinne qualitativ theoriebildender Argumentation bilden die 
Ergebnisse der Fallstudie aber sehr wohl Ankerpunkte für Hypothesen, die in folgenden 
Analysen auf ihre Allgemeingültigkeit getestet werden können. In diesem Sinne lässt sich aus 
den gewonnen Erkenntnissen für ein verantwortliches Real Estate Management folgern, dass es 
durch den lebenszyklusübergreifenden Informations- und Wissensaustausch einer 
Wertschöpfungspartnerschaft die Qualität eines Projektes auch in anderen als den hier 
untersuchten Situationen gegenüber einer konventionellen Beschaffungsvariante deutlich 
erhöhen kann. Die Ergebnisse verdeutlichen aber auch, dass Projekte, die als 
Wertschöpfungspartnerschaften realisiert werden und dabei eine annähernd gleiche 
organisatorische und prozessuale Ausgestaltung aufweisen, deutlich unterschiedliche 
Ergebnisse hervorbringen können. Für eine zielgerichtete und entsprechend effektive 
Anwendung dieser innovativen Beschaffungsvariante ist daher festzuhalten, dass nicht das eine 
Idealmodell einer Wertschöpfungspartnerschaft existiert, sondern dass im konzeptionellen 
Design der Projekte ein konfigurativer Ansatz162 verfolgt werden sollte. Hierbei ist das 
Verständnis über den Einfluss sozialer Beziehungen auf das Kooperationsverhalten der 
beteiligten Akteure wesentlich. Die Konfiguration des konzeptionellen Designs einer 
                                                             
161
 Siehe hierzu z.B. Evbuomwana,/Anumbab (1998): Love et al. (1998); Uhl/Höppner (2010). 
162  Siehe hierzu Konfigurationsansatz: Miller (1981); Miller/Mintzberg (1983). 
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Wertschöpfungspartnerschaft sollte sich daher nach dem Bauherrentyp bzw. Anforderungsprofil 
des Nutzers richten, so dass vor allem diejenigen Akteure intensiv kooperieren, die hinsichtlich 
des Anforderungsprofils die höchste Leistungskompetenz besitzen. So sollten beispielsweise 
Nutzer mit einem wirtschaftlich geprägten Anforderungsprofil in der Ausgestaltung der 
Vertragsbeziehungen insbesondere auf die Etablierung von Zielkomplementaritäten zwischen 
den Akteuren der Planung und der Ausführung achten. 
Der Schlüssel zu Förderung stabiler sozialer Verhältnisse innerhalb von Immobilienprojekten 
liegt zum einen in einer sorgfältigen Auswahl der zu beauftragenden Organisationen. Hier ist 
darauf zu achten, dass idealerweise bereits positive Erfahrungen zwischen den Organisationen 
existieren. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Vertragsbeziehungen so gestaltet werden, dass 
keine Zielkonflikte zwischen projektrelevanten Wertschöpfungsstufen entstehen, insbesondere 
nicht zwischen Planung und Bau. Hierzu könnte die Vergabe der Planungs- und 
Ausführungsleistungen in einem Paket beitragen. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass 
wirtschaftliche Überlegungen des Auftragnehmers dazu führen, dass Anforderungen des Nutzers 
nicht oder lediglich unzureichend umgesetzt werden. Da Wirtschaftssubjekte prinzipiell bestrebt 
sind, ihren Profit zu maximieren, ist von diesem Verhalten im Zweifel auszugehen. Es ist daher 
erforderlich, dass mit Projektstart und im Frühstadium der Planung eindeutige und detaillierte 
Anforderungsdefinitionen durch den Nutzer erfolgen. Angesichts des Umstands, dass der Nutzer 
in der Regel über andere Kernkompetenzen verfügt, könnte er sich zur Unterstützung von einem 
Fachmann kompetent beraten lassen, um so zu gewährleisten, dass alle notwendigen 
Anforderungen definiert und in die Planung integriert sowie anschließend in der Realisierung 
auch entsprechend umgesetzt werden.  
Hinsichtlich der formulierten Zielsetzung ist abschließend festzuhalten, dass das 
Organisationsmodell einer Immobilienprojektentwicklung und insbesondere die darin 
institutionell angelegten Vertrauensverhältnisse und Anreizstrukturen direkten Einfluss auf das 
Kommunikations- und Kooperationsverhalten der beteiligten Akteure hat und damit auch 
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5. Einfluss des Entscheidungsprozesses auf das Ergebnis einer Immobilienbeschaffung 
5.1. Problemstellung 
In dem vorangegangenen Kapitel wurden die Erfolgsfaktoren für eine funktionierende 
Selbstabstimmung innerhalb von Immobilienprojektentwicklungen identifiziert und es wurde 
gezeigt, wie sich das entsprechend resultierende aktive Kommunikations- und 
Kooperationsverhalten der beteiligten Organisationen auf das Ergebnis einer 
Immobilienprojektentwicklung auswirken kann. Dieses Kapitel geht nun der Frage nach, 
inwiefern bei Immobilienprojektentwicklungen ein durch kognitive Verzerrungen verursachtes 
irrationales Entscheidungsverhalten zu persönlichen Fehleinschätzung bzw. Fehlentscheidungen 
beitragen kann. 
Fehleinschätzungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, wie beispielsweise eine zu 
optimistische Kostenprognose, werden bereits in anderen Wirtschaftsbranchen als eine mögliche 
Ursache für das Nichterreichen der gesteckten Projektziele gesehen. Es wird dabei argumentiert, 
dass Menschen bei Entscheidungen, die sie unter Unsicherheit treffen müssen, zu bestimmten 
heuristischen Prinzipien neigen. Hierbei handelt es sich um vereinfachte Entscheidungsregeln, 
die instinktiv angewendet werden, um die Komplexität einer Entscheidungssituation zu 
reduzieren. Dabei werden Sachverhalte vereinfacht und nur die subjektiv als wichtig 
empfundenen Faktoren in den Entscheidungsprozess miteinbezogen. Diese Vereinfachungen 
können je nach Situation durchaus hilfreich sein, da Entscheidungen schneller und mit weniger 
Aufwand getroffen werden können. Allerdings können sie auch dazu führen, dass beispielweise 
Risiken systematisch unter- oder Chancen sowie auch die eigenen Fähigkeiten überschätzt 
werden.163 Die Forschung spricht in diesen Fällen von kognitiven Verzerrungen. Diese kognitiven 
Verzerrungen können zu einem Entscheidungsverhalten führen, das objektiv als irrational zu 
bewerten ist und entsprechende Fehlentscheidungen zur Folge haben kann. In Branchen wie der 
Finanz- und Investmentbranche164 sowie anderen industriellen Branchen wie beispielsweise in 
der IT-Branche165 wurde das Phänomen kognitiver Verzerrungen als Ursache von potentiellen 
Fehlentscheidungen bereits hinlänglich in empirischen Studien untersucht. Als Konsequenz 
wurden in diesen Branchen Systeme und Kontrollinstanzen eingeführt, die das Risiko von 
                                                             
163 Siehe  hierzu z.B. Tversky/Kahneman (1974) und Simon (1955). 
164 Siehe Bell et al. (1988). 
165 Siehe Vetter et al. (2011). 
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Fehlentscheidungen infolge kognitiver Verzerrungen unter anderem bei 
Investitionsentscheidungen beschränken sollen. 166 
In der immobilienwirtschaftlichen Forschung und speziell im Kontext von Immobilienprojekten 
existieren bis zum heutigen Zeitpunkt keine vergleichbaren Studien über die Existenz kognitiver 
Verzerrungen bei Entscheidungsträgern sowie deren Ursachen. Gleichwohl wurden in den 
vergangenen Jahren kognitive Verzerrungen als potentielle Ursache für die immer wieder zu 
beobachtenden Kosten- und Zeitüberschreitungen bei Immobilien- und Infrastrukturprojekten 
benannt.167 Diese Annahmen wurden bisher aber noch nicht wissenschaftlich bestätigt.  
5.2. Zielsetzung und Vorgehen 
Ziel dieses Kapitels ist es, den potentiellen Ursachen von Fehlentscheidungen bei 
Immobilienprojekten näher auf den Grund zu gehen. Hierzu wird einerseits untersucht, ob das 
Entscheidungsverhalten von Entscheidungsträger im Kontext von Immobilienprojekten 
überhaupt kognitiv verzerrt ist und inwieweit sich diese Verzerrungen hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu einer der immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen (z.B. 
Immobilieninvestoren, Corporate Real Estate Management, Baufirmen etc.) unterscheiden. 
Darüber hinaus wird beleuchtet, inwieweit durch eine immobilienwirtschaftliche 
Wertschöpfungspartnerschaft das Risiko von Fehlentscheidungen infolge kognitiver 
Verzerrungen möglicherweise reduziert werden kann. Zweck dieses Kapitels ist es einen Beitrag 
dazu zu leisten, die Risiken von Fehlentscheidungen bei Immobilienprojekten zu reduzieren und 
damit die Effizienz der Beschaffung immobiliarer Ressourcen für Unternehmen zu erhöhen.  
Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden in diesem Kapitel zum ersten Mal die 
Ergebnisse einer empirischen Studie zum Entscheidungsverhalten immobilienwirtschaftlicher 
Entscheidungsträger vorgestellt. Zu Beginn dieses Kapitels wird zunächst der theoretische 
Bezugsrahmen der Untersuchung aufgestellt. Hierzu wird kurz das Phänomen kognitiver 
Verzerrungen und deren Einfluss auf das Entscheidungsverhalten von Menschen erläutert sowie 
diejenigen kognitiven Verzerrungen vorgestellt, die in der immobilienwirtschaftlichen Literatur 
als vermeintliche Ursachen von Fehlentscheidungen bei Immobilien- und Infrastrukturprojekten 
angesehen werden. Anschließend werden die Wirkungsbeziehungen zwischen diesen kognitiven 
Verzerrungen und potentiellen Einflussfaktoren dargestellt und entsprechende Hypothesen 
formuliert. Danach wird das empirische Vorgehen vorgestellt, mit dem die Forschungsfragen 
beantwortet werden sollen. Abschließend folgen die Ergebnisse der empirischen Studie, die 
                                                             
166 Siehe Brunnson (1982, S. 30 ff.). 
167 Siehe Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. (2014). 
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anschließend hinsichtlich der Forschungsfragen und den Implikationen für die Praxis diskutiert 
werden.  
5.3. Kognitive Verzerrungen in Entscheidungsprozessen 
Ursprünglich ging man in der klassischen Entscheidungstheorie davon aus, dass sich 
Wirtschaftssubjekte in Entscheidungssituationen immer rational verhalten. Es wurde dabei 
angenommen, dass die jeweiligen Entscheider auf alle notwendigen Informationen zugreifen 
können, eine eindeutige Präferenzordnung haben und die Fähigkeiten besitzen, unter den 
verfügbaren Alternativen diejenige zu wählen, die Ihnen hinsichtlich ihrer Präferenzordnung den 
höchsten Nutzen liefert.168 Spätestens mit den rasanten Globalisierungsprozessen in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts und dem immer unsicherer und komplexer werdenden 
Marktgeschehen ist die Erkenntnis gereift, dass die meisten Entscheidungssituationen im 
wirtschaftlichen Kontext nicht unter Sicherheit sondern unter Unsicherheit getroffen werden, 
auch wenn die Entscheider sich dessen nicht immer bewusst sind. 
Unsicherheit bei Entscheidungen besteht immer dann, wenn nicht uneingeschränkt bekannt ist, 
welche aller möglichen Umweltsituationen tatsächlich eintreten und welche Auswirkungen die 
Umsetzung einer bestimmten Wahlalternative haben wird.169 In diesen Situationen spricht man 
von einer eingeschränkten Rationalität. Hierbei versuchen Individuen bei der Entscheidung für 
eine Alternative zwar ihren Nutzen zu optimieren, können dies objektiv aber nicht, da ihnen 
nicht alle Informationen bzw. alle potentiellen Alternativen hierfür bekannt sind. Bei einer 
eingeschränkten Rationalität beenden Individuen die Suche nach Alternativen, sobald sie eine 
Lösung gefunden haben, mit der sie zufrieden sind, ungeachtet dessen, dass es noch eine bessere 
geben könnte. Diese Entscheidungen werden meist unter Zuhilfenahme von Heuristiken 
getroffen.  
Als Heuristik bezeichnet man ein unterbewusstes Denkverhalten, bei dem komplexe 
Sachverhalte, die nicht vollständig zu erfassen sind, mithilfe einfacher Regeln und unter 
Zuhilfenahme nur weniger Informationen, vermeintlich entwirrt werden. 170 Aus diesen 
unbewussten Vereinfachungen resultiert die Gefahr, dass nicht alle Informationen und 
Kausalitäten bei Entscheidungen berücksichtigt werden und dadurch beispielweise Risiken 
systematisch unter- oder Chancen sowie auch die eigenen Fähigkeiten überschätzt werden. Die 
Forschung spricht in diesen Fällen von kognitiven Verzerrungen. Diese können zu einem 
                                                             
168 Vgl. Simon (1955, S. 100 f.). 
169 Vgl. Neumer (2009, S. 6). 
170 Vgl. Gigerenzer (2011, S. 454). 
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irrationalen Entscheidungsverhalten führen. Hierbei treffen Individuen Entscheidungen, ohne 
ausreichend darüber nachzudenken und ohne jede vernünftige Entscheidungsgrundlage zu 
kennen und zu bewerten, dennoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie sich für die optimale 
Alternative entschieden zu haben. In einer Vielzahl empirischer Studien wurde irrationales 
Verhalten bereits als Ursache für das Falscheinschätzen von Investitionsmöglichkeiten bzw. von 
Fehlinvestitionen171 oder Fehlentscheidungen im Projektmanagement172 identifiziert.173  
5.4.  Kognitive Verzerrungen im Kontext von Immobilienprojekten 
Immobilien- und Infrastrukturprojekte sind in der Regel von einer enormen Komplexität 
geprägt, die sich unter anderem aus der Vielzahl an Gewerken und beteiligten Akteuren, der 
Langfristigkeit sowie Individualität dieser Projekte ergibt. Viele Entscheidungen, die in diesem 
Kontext getroffen werden, müssen neben einer großen Masse an Informationen auch die 
Entwicklung zukünftiger Ereignisse mitberücksichtigen. Infolge dessen müssen Entscheidungen 
bei Immobilien- und Infrastrukturprojekten häufig unter Unsicherheit getroffen werden, da nicht 
alle Informationen zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen und sich ergebende mögliche 
Konsequenzen, die aus der gewählten Alternative folgen, (noch) nicht bekannt sind. Es liegt 
daher nahe, dass, wie in anderen Branchen, in denen Entscheidungen unter vergleichbaren 
unsicheren Umständen getroffen werden, auch das Entscheidungsverhalten von 
Entscheidungsträgern im Rahmen von Immobilien- und Infrastrukturprojekten kognitiven 
Verzerrungen unterliegt.  
Im Rahmen der Analyse der immobilienwirtschaftlichen Literatur konnten nur wenige Arbeiten 
identifiziert, die sich bisher explizit mit kognitiven Verzerrungen als Ursache für 
Fehlentwicklungen von Immobilien- bzw. Infrastrukturprojekten auseinandergesetzt haben. Bei 
den kognitiven Verzerrungen, die in diesem Zusammenhang beleuchtet wurden, handelt es sich 
um das Selbstüberschätzen einer Person (Selbstüberschätzung)174, das überoptimistische 
Einschätzen von zukünftigen Entwicklungen (U[ beroptimismus)175 und das unverhältnismäßig 
starke festhalten an getroffenen Entscheidungen (Eskalierendes Commitment).176 
                                                             
171 Sieh hierzu z.B. Ritter (2003) oder Lim (2001). 
172 Siehe hierzu z.B. Keil (1995) oder Arnott (2006). 
173 Eine Übersicht der bisherigen Forschung folgt in Kapitel 5.4. 
174 Siehe Gehner (2008); Wang et a. (2000). 
175 Siehe Skamris/Flyvbjerg (1997); Han et al. (2009); Tserng (2011); Renaud (2003); Shiller (2008). 
176 Siehe Staw/Ross (1987). 
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Selbstüberschätzung als eine Ursache für Fehlentwicklungen bei Immobilienprojekten führt 
Gehner an.177 Sie argumentiert dabei, dass Projektmanager oftmals ihren Einfluss auf die 
örtlichen Behörden überschätzen und daher die Dauer der Baugenehmigungsphase 
unterschätzen und damit bereits vor Baubeginn den Grundstein für folgende 
Zeitüberschreitungen legen. Aus einer anderen Perspektive haben sich Wang et al.178 mit 
Selbstüberschätzung als eine mögliche Ursache von Fehlentwicklungen bei 
Projektentwicklungen beschäftigt. Sie zeigen, wenn die Erfolge in der Vorverkaufs- bzw. 
Vermarktungsphase einer Projektentwicklung den Erwartungen des Projektentwicklers 
entsprechen, dass der Entwickler daraufhin übermütig wird und die weitere Nachfrage 
überschätzt. Des Weiteren zeigen Scheinkman und Xiong179 sowie von Zhou und Sornette180 wie 
Investoren und Analysten durch Selbstüberschätzungen der eigenen Prognosefähigkeiten 
Einfluss auf das Entstehen von Preisblasen an Immobilienmärkten nehmen. 
Überoptimismus als potentielle Ursache für das Scheitern vor allem von Infrastrukturprojekten 
hat sich insbesondere Flyvbjerg181 in verschiedenen Arbeiten gewidmet.182 Er argumentiert 
unter anderem, dass öffentliche Entscheidungsträger bewusst, wie auch unbewusst, 
Kostenschätzungen für Infrastrukturprojekte zu optimistisch berechnen und potentielle Risiken 
dabei ausblenden, um überhaupt die Gremienzustimmungen für diese Projekte zu erhalten. 
Darüber hinaus wurde U[ beroptimismus in der immobilienwirtschaftlichen Literatur bislang vor 
allem im Zusammenhang mit Blasenbildungen an den Immobilienmärkten wissenschaftlich 
untersucht. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Arbeiten von Herring und 
Wachter183, Shiller184 sowie Malpezzi und Wachter185 zu nennen. Die Arbeiten zeigen, wie 
Investoren und Analysten durch ein überoptimistisches Einschätzen von zukünftigen 
Entwicklungen zur Bildung von Preisblasen beitragen.  
Eskalierendes Commitment im Zusammenhang mit Fehlentwicklungen bei 
Infrastrukturprojekten wurde von Staw und Ross186 thematisiert. Sie zeigten anhand massiver 
Kosten- und Zeitüberschreitungen bei dem Bau eines Atomkraftwerkes wie gravierend die 
                                                             
177 Vgl. Gehner (2008, S. 55). 
178 Vgl. Wang (2008, S. 94 f.). 
179 Siehe Scheinkman/Xiong (2003). 
180 Siehe Zhou/Sornette (2006). 
181 Siehe Flyvbjerg et al. (2003) oder Skamris/Flvbjerg (1997). 
182 Siehe auch Han et al. (2009). 
183 Siehe Herring/Wachter (1999). 
184 Siehe Shiller (2008). 
185 Siehe Malpezzi/Wachter (2005). 
186 Siehe Ross/Staw (1987). 
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möglichen Auswirkungen eines eskalierenden Commitments bei großvolumigen 
Infrastrukturprojekten sein können.  
Tabelle 15 liefert eine U[ bersicht über die relevante Literatur zu den kognitiven Verzerrungen 
Selbstüberschätzung, U[ beroptimismus und eskalierendem Commitment als Ursache von 
Fehlentscheidungen. Die Literatur wurde dabei zum einen nach dem jeweiligen 
Untersuchungskontext (Branche, Immobilienbranche allgemein, Immobilienprojektentwicklung) 
und zum anderen nach der jeweiligen Perspektive (Investment., Produzenten-, 
Nutzerperspektive) aus der die Untersuchung vorgenommen wurde,  differenziert.  
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Aus der Literaturanalyse geht einerseits hervor, dass kognitive Verzerrungen im 
Entscheidungsverhalten von Entscheidungsträgern bislang vornehmlich aus der 
Investorenperspektive untersucht wurden. Andererseits zeigt die Analyse der 
immobilienwirtschaftlichen Literatur, dass das Entscheidungsverhalten von 
Entscheidungsträgern im Kontext der Immobilienprojektentwicklung bislang nur von Wang et al. 
(2000) und Gehner (2008) beleuchtet wurde. Der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit 
unterscheidet sich gegenüber diesen beiden Studien dadurch, dass zum einen verschiedene 
kognitive Verzerrungen untersucht werden und die Entscheidungsträger darüber hinaus noch 
hinsichtlich ihrer zugehörigen Akteursgruppen bzw. immobilienwirtschaftlichen Perspektiven 
differenziert wurden. Ein derartiger komplexer Forschungsansatz ist bei der Untersuchung von 
kognitiven Verzerrungen weder in anderen betriebswirtschaftlichen Forschungsrichtungen, noch 
in der immobilienwirtschaftlichen Forschung bekannt. Somit schließt dieses Kapitel in der 
immobilienwirtschaftlichen Literatur, wie auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur 
grundsätzlich eine Forschungslücke.  
Im Zuge der folgenden Konstruktion des theoretischen Bezugsrahmens und der Formulierung 
der zu überprüfenden Hypothesen wird noch eingehend auf die aufgeführte Literatur 
eingegangen und in den Kontext dieser Untersuchung gesetzt.  
5.4.1. Selbstüberschätzung  
Unter dem Begriff der Selbstüberschätzung wird im Allgemeinen die Fehleinschätzung des 
eigenen Könnens und der eigener Kompetenzen verstanden. In der Erforschung kognitiver 
Verzerrungen als Ursache von irrationalen Fehlentscheidungen ist Selbstüberschätzung das mit 
Abstand am häufigsten untersuchte Phänomen. Infolge immer wiederkehrender 
Fehlspekulationen in der Finanzbranche wurde in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere 
das Entscheidungsverhalten von Investmentmanagern hinsichtlich Selbstüberschätzung in 
empirischen Studien untersucht.187 Prinzipiell werden bei Selbstüberschätzung drei mögliche 
Ausprägungsformen unterschieden: Miscalibration, Better-Than-Average, Kontrollillusion.188  
                                                             
187  Siehe Tabelle 15 
188 Vgl. Deaves et al. (2010 S. 3); Moore/Healy, (2008, S. 2).   
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Unter Miscalibration wird eine systematische Überschätzung der Präzision der eigenen 
Kenntnisse verstanden, hierbei wird die Varianz eines Ereignisses unterschätzt.189 Das bedeutet, 
Individuen überschätzen die Genauigkeit ihrer Prognosen, so dass der objektiv richtige Wert 
außerhalb des als wahrscheinlich erachteten Wertbereiches liegt. Als Better-Than-Average wird 
eine unrealistisch positive Selbstbewertungen des eigenen Könnens im Verhältnis zu anderen 
Personen bezeichnet.190 Ein bekanntes Beispiel für die empirische Untersuchung dieses 
Phänomens ist eine Studie unter Studenten, bei der die Teilnehmer im Durchschnitt ihre eigene 
Fahrsicherheit bei 82 Prozent gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern sehen.191 Die dritte 
Facette von Selbstüberschätzung ist die Kontrollillusion,192 hierbei überschätzen Menschen ihre 
Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen vorhersehen bzw. kontrollieren zu können. Entsprechend 
dieser drei Facetten von Selbstüberschätzung formulieren Vetter et al.193 folgende Definition: 
„Selbstüberschätzung ist jedes Verhalten, bei dem Menschen systematisch die eigenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten sowie ihre Fähigkeit zukünftige Ereignisse kontrollieren zu können überschätzen.“ 
Als Ursache für Selbstüberschätzung wird in der Literatur insbesondere das Wissen einer Person 
identifiziert.194 So ist nach Russo und Schoemaker195 neben unterschiedlichen kognitiven und 
motivationalen Faktoren, vor allem das Wissen einer Person maßgeblich dafür verantwortlich, 
wie Personen bei Entscheidungssituationen Informationen suchen und verarbeiten. 
Vergleichbare Ansätze, die den Einfluss von Wissen auf den Entscheidungsprozess behandeln, 
sind unter anderem bei Brucks196 und Carlson et al.197 zu finden. Das Ausmaß an Wissen, über 
das eine Person verfügt, beeinflusst demnach, wie eine Person ihr Können und die eigenen 
Kompetenzen einschätzt. In diesem Zusammenhang werden drei verschiedene Wissenstypen 
unterschieden, erfahrungsbasiertes Wissen, objektives Wissen und subjektives Wissen. 198 
Unter erfahrungsbasiertem Wissen werden alle Erfahrungen verstanden, die eine Person bereits 
in bestimmten Situationen gemacht hat.199 Bei objektivem Wissen handelt es sich um das aktuelle 
Wissen (z.B. Fachwissen), welches im Gedächtnis einer Person vorhanden ist und jederzeit 
                                                             
189 Vgl. Lichtenstein et al. (1977, S. 11). 
190 Vgl. Malmendier/Tate (2005, S. 4). 
191 Siehe Svenson (1981). 
192 Vgl. Thompson (1998, S. 143). 
193 Vgl. Vetter et al. (2011, S. 3). 
194 Siehe Zacharakis/Shepherd (2001); McKenzie et al. (2008); Vetter et al. (2011). 
195 Siehe Russo/Schoemaker (1992). 
196 Siehe Brucks (1985). 
197 Siehe Carlson et al. (2009). 
198 Vgl. Vetter et al. (2011, S. 4). 
199 Vgl. Vetter et al. (2011, S. 4). 
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abgerufen werden kann.200 Subjektives Wissen ist das selbst wahrgenommene Wissen über seine 
eigene Person und Fähigkeit.201 Es reflektiert das, was wir zu wissen vermeinen.202  
5.4.2. Überoptimismus 
Bei U[ beroptimismus überschätzen Menschen die Chance, dass sich ein zukünftiges Ereignis 
positiv entwickeln kann; oder sie unterschätzen das Risiko, dass sich ein zukünftiges Ereignis 
negativ entwickelt.203 Diese kognitive Verzerrung wurde bereits in diversen Studien empirisch 
untersucht. So konnte beispielweise im Anlageverhalten von Investmentmanagern204 oder im 
Entscheidungsverhalten von Firmengründern205 eine systematische U[ berschätzung von Chancen 
und eine Unterschätzung von Risiken nachgewiesen werden. 
Die Gründe für einen übermäßigen Optimismus können, wie auch bei der Selbstüberschätzung, 
im Wissen einer Person liegen. Hierbei wird argumentiert, dass durch das Erleben negativer 
Ereignisse, die zuvor als unwahrscheinlich angenommen wurden, Personen zukünftige 
Ereignisse realistischer und zuweilen sogar pessimistischer einschätzen.206 Neben diesem 
individuellen Faktor zeigen Studien, dass auch erfolgsabhängige Anreizsysteme, wie 
beispielsweise erfolgsabhängige Vergütungen in Form von Boni für das Erreichen vereinbarter 
Ziele, zu einem überoptimistischen Verhalten in Entscheidungssituationen führen kann.207 Des 
Weiteren belegen Studien, dass Personen, die regelmäßig und zeitnah von Kollegen und 
Vorgesetzten Feedback zu ihren jeweiligen Tätigkeiten erhalten, zu einem weniger 
optimistischen Verhalten tendieren.208 Darüber hinaus gibt es empirische Belege, dass Manager 
aus großen Unternehmen und alteingesessen Firmen weniger optimistisch handeln als Manger 
von kleinen jungen Firmen.209 
5.4.3. Eskalierendes Commitment  
Als eskalierendes Commitment wird die Tendenz einer Person bezeichnet, sich gegenüber einer 
früher getroffenen Entscheidung übermäßig stark verpflichtet zu fühlen und diese mit der 
                                                             
200 Vgl. Brucks (1985, S. 2). 
201 Vgl. Brucks (1985, S. 2). 
202 Vgl. Carlson et al. (2009, S. 1). 
203 Vgl. Heaton (2002, S. 33). 
204 Siehe Cowen et al. (2006). 
205 Siehe Cooper et al. (1988). 
206 Siehe Oran/Perek (2013). 
207 Siehe Gu/Wu (2003); Ben-David et al. (2010). 
208 Siehe Russo/Schoemaker (1992). 
209 Siehe Helweg-Larsen/Shepperd (2001). 
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Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zu stützen, obwohl sich diese Entscheidung bisher als 
ineffektiv erwiesen hat.210  
Die Ursachen für ein eskalierendes Commitment werden in der Literatur insbesondere in der 
Berufserfahrung einer Person211 und der mit ansteigender Hierarchieebene empfundenen 
persönlichen Verantwortung gesehen.212 Darüber hinaus kann auch Selbstüberschatzung213 und 
ein übermäßiger Optimismus214 zu einem eskalierenden Commitment führen. 
5.5. Modell- und Hypothesenbildung 
Um das Entscheidungsverhalten immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträger hinsichtlich 
kognitiver Verzerrungen wirkungsanalytisch zu untersuchen, wurden in der Literatur 
Einflussfaktoren identifiziert, welche in der folgenden Abbildung dargestellt sind.  
Abbildung 30: Einflussfaktoren und Wirkungszusammenhänge kognitiver 
Verzerrungen215  
     
                                                             
210 Vgl. Staw/Ross (1987, S. 40). 
211 Siehe Sharp/Salter (1997). 
212 Siehe Schaubroeck/Williams (1993); Bazerman et al. (1984). 
213 Siehe Cooper et al. (1988). 
214 Siehe Whyte (1997). 
215 Eigene Darstellung: In Anlehnung an Vetter et al. (2011, S. 4). 
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Abbildung 30 zeigt vereinfacht zum einen die potentiellen Wirkungszusammenhänge zwischen 
den drei identifizierten kognitiven Verzerrungen und die Wirkung diverser Einflussfaktoren auf 
jeweiligen kognitiven Verzerrungen. Die Pfeile symbolisieren die zu überprüfenden 
Wirkungszusammenhänge. Diese können positiver als auch negativer Natur sein. So wird 
beispielsweise davon ausgegangen, dass mit Zunahme des objektiven Wissens einer Person auch 
deren Selbstüberschätzung abnimmt. Bei einer Zunahme des subjektiven Wissens wird dagegen 
angenommen, dass die Tendenz zur Selbstüberschätzung zunimmt. Im Folgenden wird auf die 
dargestellten Wirkungsbeziehungen genauer eingegangen und es werden entsprechende 
Hypothesen formuliert. 
5.5.1. Wirkungszusammenhänge hinsichtlich Selbstüberschätzung 
Objektives Wissen und Selbstüberschätzung 
Das objektive Wissen ist das aktuelle Wissen einer Person zu einem bestimmten Sachverhalt, 
welches im Gedächtnis gespeichert und jederzeit abrufbar ist. Die Frage nach dem Einfluss 
dieses Wissens auf die Selbsteinschätzung einer Person hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit 
wurde insbesondere von Kruger und Dunning216 untersucht. Es wird argumentiert, dass das 
gleiche Wissen, welches zu richtigen Entscheidungen führt, auch dazu führt, die Richtigkeit einer 
Entscheidung erkennen zu können. Die Ergebnisse der Studien von Kruger und Dunning zeigen, 
dass diejenigen Personen, die objektiv über ein geringes Wissen hinsichtlich eines speziellen 
Sachverhaltes verfügen, in zweifacher Weise beeinträchtigt sind. So machen sie einerseits schon 
falsche Rückschlüsse, die zu Fehlentscheidungen führen und anderseits nimmt ihre 
Unwissenheit ihnen die Fähigkeit, dies zu realisieren. Entsprechend zeigt Ehrlinger et al.217, dass 
Personen mit geringem Wissensstand ihre eigene Leistung deutlich überschätzen, indem sie ihre 
Leistungen besser als der Durchschnitt bewerten, obwohl ihre tatsächliche Leistung deutlich 
schlechter ist. Somit kann folgende Hypothese formuliert werden: 
H1a: Je größer das objektive Wissen ist, desto geringer ist die Neigung zur Selbstüberschätzung. 
Subjektives Wissen und Selbstüberschätzung 
Bei subjektivem Wissen denken Individuen, sie hätten Wissen, das tatsächlich nicht vorhanden 
ist. So lässt das subjektive Wissen die Erwartungen an die eigenen Erfolgswahrscheinlichkeiten 
höher einschätzen als sie eigentlich objektiv möglich sind. Diese Illusionskontrolle als eine Form 
der Selbstüberschätzung wird vor allem dann festgestellt, wenn der vergangene Erfolg aufgrund 
                                                             
216 Siehe Kruger/Dunning (1999). 
217 Siehe Ehrlinger et al. (2008). 
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von Zufällen entstanden ist und nicht auf die eigenen Fähigkeiten zurückzuführen ist.218 In 
diesen zufallsgesteuerten Situationen denken die Individuen, dass sie nur Erfolg haben, weil die 
eigenen Fähigkeiten in diesem Gebiet sehr gut seien, obwohl der Erfolg nur Zufall war.219 Mattila 
und Wirtz220 zeigen in einer Studie, dass das subjektive Wissen einer Person maßgeblich die 
Ausprägung einer Kontrollillusion beeinflusst. Das bedeutet, je ausgeprägter das subjektive 
Wissen einer Person ist, desto weniger Bedarf an Informationen besteht und desto sicherer sind 
die Personen, dass sie die Situationen richtig einschätzen. Somit kann folgende Hypothese 
formuliert werden: 
H1b: Je größer das subjektive Wissen ist, desto höher ist die Neigung zur Selbstüberschätzung. 
Erfahrungsbasiertes Wissen und Selbstüberschätzung 
Das Entscheidungsverhalten von Menschen wird im Wesentlichen von den persönlich erlebten 
Erfahrungen geprägt. Die Ergebnisse aus früheren Entscheidungen beeinflussen somit die 
Interpretation von Informationen hinsichtlich neu zu treffender Entscheidungen.221 
Dementsprechend zeigen Shepherd et al.,222 dass erfahrungsbasiertes Wissen zur 
Selbstüberschätzung einer Person führen kann. Es wurde festgestellt, dass sowohl Individuen 
mit wenig Erfahrung als auch Individuen mit viel Erfahrung den gleichen Weg für eine 
Entscheidungsfindung gehen. So greifen diese Individuen auf heuristische Methoden zurück. 
Jedoch generalisieren diejenigen mit viel Erfahrung ihre bisherigen Entscheidungen stärker und 
hinterfragen die neu zu treffenden Entscheidungen deutlich weniger. So bleibt bei den 
erfahrenen Individuen der Weg der Entscheidungsfindung stets der gleiche und sie sind nicht 
wirklich offen für neue Methoden. Bei der Analyse von Selbstüberschätzung bei Managern in der 
Finanzbranche kommen van de Venter und Michayluk223 sowie Deaves et al.224 zu 
vergleichbaren Erkenntnissen. Somit kann folgende Hypothese formuliert werden: 
H1c: Je größer das erfahrungsbasierte Wissen ist, desto höher ist die Neigung zur 
Selbstüberschätzung. 
5.5.2. Wirkungszusammenhänge hinsichtlich Überoptimismus 
Erfahrungsbasiertes Wissen und Überoptimismus 
                                                             
218 Siehe Langer (1975). 
219 Siehe Taylor/Brown (1988). 
220 Siehe Mattila/Wirtz (2002). 
221 Vgl. Hambrick/Mason (1984, S. 195). 
222 Siehe Shepherd et al. (2003). 
223 Siehe van de Venter/Michayluk (2008). 
224 Siehe Deaves et al. (2010). 
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Hinsichtlich des Einflusses der Erfahrung einer Person auf deren Optimismus gibt es in der 
Literatur widersprüchliche Aussagen. Während einige Studien einen negativen Zusammenhang 
zwischen übermäßigem Optimismus und erfahrungsbasiertem Wissen zeigen,225 kommen 
andere Studien zu entgegengesetzten Ergebnissen.226 Es ist abhängig davon, welche Arten von 
Erfahrungen gesammelt wurden. Haben Personen in ihrem Berufsleben zu einem bestimmten 
Sachverhalt bislang noch keine gravierenden negativen Erfahrungen gemacht, glauben sie 
oftmals von ihnen befreit zu sein und neigen daher eher zu übermäßigem Optimismus.227 Hat 
eine Person schon negative Erfahrungen in einer vergleichbaren Situation gemacht, kann dies zu 
einer realistischen Einschätzung führen und den Überoptimismus verringern.228 Wir gehen 
davon aus, dass die Studienteilnehmer noch keine negativen Erfahrungen in der Realisierung 
von Immobilienprojekten gemacht haben und formulieren daher folgenden Hypothese: 
H2a: Je größer das erfahrungsbasiere Wissen ist, desto geringer ist die Neigung zu einem 
unrealistischen Optimismus. 
Anreizstruktur und Überoptimismus 
Der Einfluss einer erfolgsabhängigen Anreizstruktur auf ein überoptimistisches 
Entscheidungsverhalten wurde unter anderem von Kuhn und Yockey229 untersucht. Hierbei 
wurden Studienteilnehmern jeweils zwei Jobangebote unterbreitet. Bei dem ersten Job gab es 
nur ein festes Gehalt, während es beim zweiten Jobangebot ein geringes Festgehalt gab, jedoch 
mit der Möglichkeit, durch gute Leistungen mehr zu verdienen. Allerdings bekommen nur die 
besten 25% der Mitarbeiter den Bonus. Ungeachtet davon haben über 70% der Teilnehmer 
angegeben, den Bonus zu erreichen und haben sich für den zweiten Job entschieden. Darüber 
hinaus haben Kuhn und Yockey herausgefunden, dass je höher der Bonus ist, desto 
optimistischer wurden die Personen in der Einschätzung ihrer Erfolgsaussichten. Studien aus 
der Investmentbranche zeigen, dass Analysten mit hohen erfolgsorientierten 
Vergütungssystemen optimistischere bzw. risikoreichere Entscheidungen treffen, als Analysten 
in einem weniger erfolgsabhängigen Vergütungssystem.230 Entsprechend formulieren wir 
folgende Hypothese:  
                                                             
225 Siehe Graham (1999); Boyson (2003). 
226 Siehe Oran/Perek (2003); Hong et al. (2000). 
227 Siehe Higgins et al. (1997). 
228 Siehe Weinstein (1987); Van de Velde et al. (1992); Helweg-Larsen (1999). 
229 Siehe Kuhn/Yockey (2003). 
230 Siehe Cowen et al. (2006); Jacob et al. (2003); Hong/Kubik (2003). 
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H2b: Je größer der berufliche Anreiz, desto höher ist die Neigung zu einem übermäßigem 
Optimismus. 
Feedbackkultur und Überoptimismus 
Eine Feedbackkultur innerhalb eines Unternehmens hat insbesondere den Hintergrund, die 
Verhaltensweisen von Mitarbeitern zu optimieren, diese überhaupt erst einzuführen und Fehler 
zukünftig zu unterbinden bzw. zu vermeiden.231  Diesem Ansatz gemäß kann mit einer gelebten 
Feedbackkultur auch übermäßiger Optimismus im Entscheidungsverhalten der Mitarbeiter 
reduziert werden. So zeigen Shepperd et al.232, wie sich bei Personen die Erwartungen über ihre 
erbrachten Leistungen verändern, wenn sie im Anschluss an die Leistungserbringung ein 
persönliches Feedback erhalten. Abhängig davon, wann das Feedback erfolgt, konnte sogar eine 
Wendung von optimistischen bis zu pessimistischen Einschätzungen der eigenen Leistung 
beobachtet werden. Es wird argumenteiert, dass das Heruntersetzen der Erwartungen ein 
Schutzmechanismus ist, um die anschließende Enttäuschung zu reduzieren, wenn die erbrachte 
Leistung nicht den Erwartungen entspricht.233 Dabei spielt der Zeitpunkt des Feedbacks eine 
wichtige Rolle. Daher kann die folgende Hypothese formuliert werden: 
H2c: Je ausgeprägter die Feedbackkultur innerhalb einer Organisation, desto geringer ist die 
Neigung zu einem übermäßigem Optimismus. 
Unternehmensalter und Überoptimismus 
Neben den bereits beschriebenen Einflussfaktoren wurde auch der Einfluss des 
Unternehmensalters auf überoptimistisches Verhalten von Entscheidungsträgern untersucht. So 
haben beispielsweise Fraser und Greene234 in einer Studie herausgefunden, dass insbesondere 
Unternehmensgründer, die erst vor kurzem ihr Unternehmen gegründet haben, eine Neigung zu 
übermäßigem Optimismus haben. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch Lowe und 
Ziedonis235. Daher kann die folgende Hypothese formuliert werden: 
H2d: Je älter eine Organisation, desto geringer ist die Neigung zu einem unrealistischen 
Optimismus. 
5.5.3. Wirkungszusammenhänge hinsichtlich eskalierendem Commitment 
 
                                                             
231 Vgl. Pinnow (2009, S. 275). 
232 Siehe Shepperd et al. (1996). 
233 Siehe Shepperd et al. (1996). 
234 Siehe Fraser/Greene (2006). 
235 Siehe Lowe/Ziedonis (2006). 
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Erfahrungsbasiertes Wissen und eskalierendes Commitment 
Um herauszufinden, ob sich mit zunehmender Berufserfahrung ein eskalierendes Commitment 
einstellt, haben Moser et al.236 Mitarbeiter in Unternehmen befragt. Die Beschäftigten wurden je 
nach Grad der Berufserfahrung in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt und gebeten, 
Entscheidungen hinsichtlich fiktiver Sachverhalte zu treffen. Dabei wurde festgestellt, dass 
Personen mit langjähriger Berufserfahrung eine geringere Neigung zu eskalierendem 
Commitment aufweisen, als Berufsanfänger. Zu vergleichbaren Ergebnissen kamen auch Sharp 
und Salter237. Auch in dieser Studie hat sich gezeigt, dass Manager mit viel Berufserfahrung eine 
geringere Neigung zu eskalierendem Commitment haben, als Manager mit wenig 
Berufserfahrung. Daher wird folgende Hypothese aufgestellt: 
H3a: Je größer das erfahrungsbasierte Wissen, desto geringer ist die Neigung zum eskalierenden 
Commitment. 
5.5.4. Wirkungszusammenhänge zwischen den kognitiven Verzerrungen  
Selbstüberschätzung und Überoptimismus 
Die persönliche Einschätzung, den Ausgang zukünftiger Ereignisse vorhersehen bzw. 
kontrollieren zu können (Kontrollillusion), spielt eine wesentliche Rolle für das Ausmaß des 
Optimismus im Entscheidungsverhalten einer Person.238 Klein und Helweg-Larsen239 zeigen in 
einer Studie, dass je größer die empfundene Kontrolle einer Person ist, desto höher fällt auch 
deren Optimismus in der Einschätzung des betreffenden Sachverhaltes aus. Daher wird folgende 
Hypothese formuliert: 
H4a: Je größer die Selbstüberschätzung ist, desto höher ist die Neigung zu einem übermäßigen 
Optimismus 
Selbstüberschätzung und eskalierendes Commitment 
McCarthy et al.240 haben eine Studie über kognitive Verzerrungen bei Unternehmensgründern 
durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass diejenigen Unternehmensgründer, die sich tendenziell 
selbst überschätzen, auch in großem Maße zu eskalierendem Commitment neigen. Auch Staw241 
                                                             
236 Siehe Moser et al. (2000). 
237 Siehe Sharp/Salter (1999). 
238 Siehe Weinstein (1980). 
239 Siehe Klein/Helweg-Larsen (2002). 
240 Siehe McCarthy et al. (1993). 
241 Siehe Staw (1991). 
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führt Kontrollillusion als eine psychologische Determinante für eskalierendes Commitment auf. 
Daher wird folgende Hypothese formuliert: 
H4b: Je größer die Selbstüberschätzung ist, desto höher ist die Neigung zum eskalierenden 
Commitment. 
Übermäßiger Optimismus und eskalierendes Commitment 
Juliusson242 hat in einer Studie mit Studenten den Einfluss von übermäßigem Optimismus auf 
eskalierendes Commitment untersucht. Hierbei hat er herausgefunden, dass diejenigen 
Studienteilnehmer, die in ihren Entscheidungen Zeichen eines überoptimistischen Verhaltens 
gezeigt hatten, auch stärker an ihren fiktiven Investitionsentscheidungen festgehalten hatten 
und diese auch mit mehr finanziellen Mitteln gestützt hätten. Auch Staw243 hat übermäßigen 
Optimismus als psychische Determinante in sein Erklärungsmodell für eskalierendes 
Commitment aufgenommen. Daher wird folgende Hypothese formuliert: 
H4c: Je größer der übermäßige Optimismus ist, desto höher ist die Neigung zu einem eskalierenden 
Commitment. 
5.6. Empirisches Vorgehen 
Das Ziel der empirischen Studie war es, im Kontext der Beschaffung großvolumiger gewerblicher 
Immobilienprojekte, das Entscheidungsverhalten aller potentiellen Entscheidungsträger der 
deutschen Immobilienwirtschaft zu erfassen und wirkungsanalytisch hinsichtlich kognitiver 
Verzerrungen zu untersuchen. Mit der Unterstützung des Instituts der deutschen 
Immobilienwirtschaft (iddiw)244 und dem Bundesverband Public Private Partnership (BPPP)245 
wurden aus den Kontaktdatenbanken dieser beiden Organisationen insgesamt 3.053 potentielle 
Akteure extrahiert, die aufgrund ihrer aktuellen beruflichen Position die Möglichkeit besitzen, im 
Rahmen großvolumiger (> 50 Mio. EUR) Immobilienprojekte innerhalb Deutschlands die 
Entscheidungsprozesse maßgeblich beeinflussen bzw. Entscheidungsverantwortung tragen zu 
können. Unter Berücksichtigung der zentralen Positionierung des iddiw und des BPPP innerhalb 
der deutschen Immobilienwirtschaft sowie der professionellen Pflege der jeweiligen 
                                                             
242 Siehe Juliusson (2006). 
243 Siehe Staw (1997). 
244 Das iddiw ist eine politisch neutrale Kommunikationsplattform der deutschen Immobilienwirtschaft mit der 
Aufgabe der Vernetzung der deutschen Immobilienwirtschaft mit Vertretern der Politik, der öffentlichen Hand, 
und der Wissenschaft. 
245 Der Bundesverband BPPP ist die größte politisch unabhängige Wissensplattform für die Umsetzung von 
Infrastrukturprojekten unter Einbeziehung von Lebenszyklusmodellen in Deutschland. 
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Kontaktdatenbanken gehen wir bei der ermittelten Grundgesamtheit von einer Vollerhebung 
aus. 
Alle Teilnehmer wurden per E-Mail zur Teilnahme an einer Online-Befragung eingeladen. Die 
Befragung erfolgte anonym und fand über einen Zeitraum von 3 Monaten statt. Als Anreiz zur 
Teilnahme wurde allen Teilnehmern die Zusendung des abschließenden Ergebnisberichtes 
zugesagt. Von 239 Teilnehmern mussten aufgrund fehlender oder inkonsistenter Daten 13 
Teilnehmer eliminiert werden, was zu einem Netto-Rücklauf von 226 Personen führte. Der 
vollständige Fragebogen befindet sich in Anhang. 
In Tabelle 16 ist die Verteilung der Grundgesamtheit aller eingeladenen Personen und der 
Personen, die letztendlich an der Befragung teilgenommen haben, hinsichtlich der Zugehörigkeit 
zu den jeweiligen Akteursgruppen dargestellt. Die Akteursgruppen repräsentieren dabei die 
unterschiedlichen Akteure der Immobilienwirtschaft, die bei Immobilien- und 
Infrastrukturprojekten aufgrund ihrer Rollen als Auftraggeber oder Auftragnehmer 
Entscheidungsverantwortung übernehmen können. Die Teilnehmer wurden zu Beginn der 
Befragung gebeten, sich einer der folgenden Akteursgruppen zuzuordnen: Immobilieninvestor, 
Corporate Real Estate Management (CREM), Baufirma, Projektentwickler, 
Immobiliendienstleister, Public Real Estate Management (PREM), Kreditinstitut oder Sonstige.  
Wie aus Tabelle 16 ersichtlich wird, spiegelt die Verteilung der Gruppenzugehörigkeit des 
erzielten Netto-Rücklaufes die der Grundgesamtheit annähernd wider.   
Tabelle 14: Verteilung der Akteursgruppen   
                   
In Tabelle 17 sind weitere Merkmalsausprägungen der Grundgesamtheit und der Stichprobe 
gegenübergestellt.  
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Tabelle 15: Vergleich der Merkmalsausprägungen in Stichprobe und Grundgesamtheit 
 
Für die Überprüfung der Repräsentativität des erzielten Netto-Rücklaufs im Vergleich zur 
Grundgesamtheit aller eingeladenen Personen wurde ein Chi-Quadrat-Homogenitätstest 
durchgeführt. Hierbei konnte für die Zugehörigkeit zu den Akteursgruppen (Tabelle 16), kein 
statistisch signifikanter Unterschied zwischen der Grundgesamtheit und den Teilnehmern 
identifiziert werden (p > 0,05). Somit kann die Stichprobe hinsichtlich dieser 
Merkmalsausprägung als repräsentativ angenommen werden. Für die Merkmalsausprägungen 
Firmenalter, Unternehmensalter und Beschäftigungsverhältnis kann dagegen keine 
Repräsentativität bestätigt werden (p < 0,05). 
Fünf Wochen nach der ersten E-Mail, in der zur Teilnahme an der Studie eingeladen wurde, 
wurde eine zweite E-Mail an alle Personen der Grundgesamtheit verschickt, die bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht an der Studie teilgenommen hatten. Zur Überprüfung einer 
Schweigeverzerrung wurden die soziodemographischen Variablen sowie Antworten zu 
ausgewählten Konstrukten der ersten 50 Teilnehmer mit denen der letzten 50 Teilnehmer 
verglichen.246 Ein durchgeführter t-Test zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen 
Teilnehmern (p > 0,05), so dass eine Verzerrung der Ergebnisse durch das Nichtbeantworten 
bzw. nachträgliche Beantworten ausgeschlossen werden kann. 
Um der Gefahr einer Methodenverzerrung vorzubeugen, die insbesondere bei quantitativen 
Studien auftreten kann, bei denen abhängige wie auch unabhängige Variablen mit derselben 
Methode erhoben werden, wurden in unserer Studie unterschiedliche Methoden zur 
                                                             
246 Vgl. Armstrong/Overton (1977, S. 396 ff.). 
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Datenerhebung verwendet. Im Folgenden werden die verschiedenen Erhebungs- und 
Analysemethoden vorgestellt. 
5.6.1. Ermittlung der kognitiven Verzerrungen 
Selbstüberschätzung 
Zur Analyse von Miscalibration wurden die Teilnehmer gebeten, zu fünf Wissensfragen rund um 
das Thema Immobilienprojektentwicklung jeweils eine numerische Schätzung abzugeben, z.B.: 
„Schätzen Sie für ein konventionelles Bürogebäude in Deutschland den durchschnittlichen Anteil 
der Errichtungskosten (KGR 300-500) an den gesamten Lebenszykluskosten der Immobilie (Zyklus: 
70 Jahre).“ Anschließend sollten die Teilnehmer ein Konfidenzintervall schätzen, in dem mit 
90%iger Wahrscheinlichkeit der richtige Wert liegt.247 Die Genauigkeit der Schätzungen wurde 
durch eine Trefferquote (Hit-Rate) gemessen, die angibt, wie häufig der geschätzte Wert 
innerhalb des angegebenen Konfidenzintervalls liegt.248 Zur besseren Interpretation der 
Trefferquote, beispielsweise zur Klärung der Frage, warum diese relativ hoch oder niedrig ist, 
wurden zwei weitere Kennzahlen berechnet. Zum einen die Intervallgröße, die die Differenz der 
unteren zur oberen Intervallgrenze darstellt. Diese wurde über alle fünf Fragen gemittelt. Sie 
symbolisiert den Grad der Unsicherheit einer Person.249 Als zweite Interpretationshilfe wurde 
der Intervallfehler berechnet. Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen der richtigen 
Antwort (wahre Wert) und dem Mittelpunkt des Konfidenzintervalls. Der Intervallfehler einer 
Person wurde ebenfalls über alle fünf Fragen gemittelt. Diese Kennzahl zeigt, wie gut ein 
Teilnehmer die richtige Antwort unabhängig von seiner Trefferquote schätzt.250 Zur 
Operationalisierung des Better-than-Average Effekts wurden die Teilnehmer nach der 
Beantwortung der fünf Wissensfragen gebeten, eine Einschätzung darüber zu treffen, wie viele 
der anderen Teilnehmer (in Prozent) sie hinsichtlich Richtigkeit der Antworten in den fünf 
Wissensfragen übertroffen haben.251  
Zur Ermittlung der Kontrollillusion wurden die Teilnehmer gebeten, zu spezifischen Aussagen 
rund um immobilienwirtschaftliche Themen Stellung zu nehmen. Hiermit sollte das 
Kontrollbewusstsein der Teilnehmer ermittelt werden.252 So wurden die Teilnehmer 
beispielsweise gebeten, zu folgenden Sachverhalten Stellung zu nehmen: z.B.: „Die meisten 
                                                             
247 Vgl. Klayman et al. (1999, S. 218 ff.). 
248 Vgl. McKenzie et al. (2008, S. 182 ff.). 
249 Vgl. Vetter et al. (2011, S. 7 f.). 
250 Vgl. Yaniv/Foster (1997, S. 22). 
251 Vgl. Kruger/Dunning (1999, S. 1123). 
252 Vgl. Burger/Cooper (1979, S. 383). 
   102 
Nachrichten über Fehlentwicklungen und Probleme bei Immobilienprojektentwicklungen 
überraschen mich gar nicht mehr.“ oder „Wenn Auftragnehmer die vereinbarten 
Leistungsanforderungen nicht erfüllen, überrascht mich das nicht mehr.“ Ihre Einschätzungen 
sollten sie dann auf einer siebenstufigen Lickertskala (1 = stimme ich überhaupt nicht zu; 7 = 
stimme ich voll zu) angeben.  
Überoptimismus 
In der verhaltenspsychologischen Forschung ist die am besten etablierte Methode zur 
Ermittlung von Überoptimismus die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Erlebens eines 
speziellen Ereignisses. Dabei wird einerseits die persönliche Wahrscheinlichkeit für das Erleben 
eines speziellen Ereignisses abgefragt und andererseits die Wahrscheinlichkeit, dass Personen 
mit vergleichbaren Ausganssituationen dieses Ereignis erleben.253 Diese Ereignisse können 
positiver aber auch negativer Natur sein. So wurden die Personen in unserer Studie 
beispielsweise folgende Fragen gestellt: „Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihnen 
verantwortetes Immobilienprojekt in Zukunft massive Zeit- und Kostenüberschreitungen erleidet.“ 
und „Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihren Fachkollegen verantwortetes 
Immobilienprojekt in Zukunft massive Zeit- und Kostenüberschreitungen erleidet.“254 Die 
Teilnehmer konnten die Wahrscheinlichkeiten jeweils auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent 
auswählen.  
Eskalierendes Commitment 
Zur Ermittlung eines eskalierenden Commitments besteht die dominierende 
Forschungsmethode darin, den Studienteilnehmern Informationen zu einem fiktiven Projekt zu 
geben, welches offensichtlich starke Probleme hat und eine geringe Aussicht auf eine 
erfolgreiche Beendigung aufweist. Anschließend müssen die Teilnehmer entscheiden, ob und mit 
wie viel Kapital sie weiter in dieses Projekt investieren würden.255 Den Teilnehmern unserer 
Studie wurde dementsprechend folgender Sachverhalt geschildert: „Sie sind Immobilieninvestor 
und investieren 20 Millionen Euro in eine Immobilienprojektenwicklung. Während der 
Ausführungsphase erklärt der Projektentwickler, dass unvorhersehbare Probleme aufgetreten sind, 
die eine Erhöhung des Budgets erfordern. Er hofft, dass keine weiteren Probleme mehr auftreten 
werden, und dass er mit zusätzlich maximal 7 Millionen Euro, das Bauprojekt fertigstellen kann. 
Ohne die Budgeterhöhung kann aktuell nicht weiter gebaut werden und höchstwahrscheinlich 
                                                             
253 Siehe Weinstein/Klein (1996). 
254 Vgl. Helweg-Larsen/Shepperd (2001, S. 75). 
255 Vgl. Akres/Blumer (1985, S. 130). 
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wäre dann auch die Erstinvestition verloren.“ Anschließend wurde den Teilnehmern folgende 
Frage gestellt: „Wie viel Prozent dieser zusätzlichen 7 Millionen wären Sie bereit maximal zu 
investieren?“  
5.6.2. Ermittlung der Einflussfaktoren 
Wissensformen  
Um das erfahrungsbasierte Wissen einer Person einordnen zu können, wurden mehrere Aspekte 
abgefragt.256 So wurde nach der allgemeinen Berufserfahrung insgesamt, der Berufserfahrung in 
der Immobilienwirtschaft, der Berufserfahrung in der Entwicklung von Immobilienprojekten 
und der Erfahrung im Tragen von Verantwortung bei Immobilienprojekten gefragt. Die Angaben 
erfolgten dabei in Jahren. Zuzüglich wurde noch die aktuelle Hierarchieebene der Teilnehmer 
innerhalb ihrer Organisationen abgefragt (untere, mittlere, obere). Zur Ermittlung des 
tatsächlichen objektiven Wissens eines Teilnehmers haben wir dessen durchschnittlichen 
Intervall-Fehler aus den fünf Wissensfragen genommen. Für die Ermittlung des subjektiven 
Wissens wurden die Teilnehmer gebeten, eine Selbsteinschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten 
sowie ihrer bisherigen Leistungen und Erfolge im Vergleich zu ihren Fachkollegen vorzunehmen. 
(Siebenstufige Lickertskala: 1- sehr viel schlechter als der Durchschnitt bis 7- sehr viel besser als 
der Durchschnitt). 
Anreizstruktur 
Die Aussicht auf Erfolg, sei es in Form einer zusätzlichen monetären Vergütung oder einem 
beruflichen Aufstieg, kann im Entscheidungsverhalten von Menschen zu einem übermäßigen 
Optimismus führen. Um die mit einer erfolgreichen Projektentwicklung verbundenen 
Erfolgsaussichten der teilnehmenden Personen zu erheben, wurden den Studienteilnehmern 
spezielle Fragen hinsichtlich der beruflichen Bedeutung gestellt. Beispielsweise: „Von der 
erfolgreichen Realisierung eines von mir verantworteten Immobilienprojektes ist meine persönliche 
Vergütung abhängig.“ oder „Von der erfolgreichen Realisierung eines von mir verantworteten 
Immobilienprojektes ist meine Karriere abhängig. Die Beantwortung der Fragen erfolgte mittels 
einer -siebenstufigen Lickertskala, auf der die Teilnehmer Werte von 1 (sehr gering) bis 7 (sehr 
stark) angegeben konnten. 
Feedbackkultur  
                                                             
256 Vgl. McKenzie et al. (2008, S. 182). 
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Wie schnell und vom wem eine Person auf eine zutreffende Entscheidung Feedback bzw. eine 
Rückmeldung erhält, beeinflusst maßgeblich, wie optimistisch eine Person im 
Entscheidungsprozess vorgeht. Um herauszufinden, wie ausgeprägt die Feedbackkultur in dem 
aktuellen Unternehmen einer teilnehmenden Person ausgeprägt ist bzw. wie schnell und vom 
wem die Rückmeldungen auf getroffene Entscheidung erfolgen, wurden den Studienteilnehmern 
unter anderem folgende Fragen gestellt: „Wie schnell erhalten Sie in der Regel Feedback von Ihren 
Kollegen zu Entscheidungen, die Sie getroffen haben?“ Oder: „Wie schnell erhalten Sie in der Regel 
Feedback von Ihren Vorgesetzten zu Entscheidungen, die Sie getroffen haben?“ Die Beantwortung 
der Frage erfolgte mittels einer -siebenstufigen Lickertskala, auf der die Teilnehmer Werte von 1 
(gar nicht) bis 7 (sofort) angeben konnten. 
5.7. Ergebnisse 
5.7.1. Univariate Auswertung aller Teilnehmer 
In diesem Abschnitt erfolgt zunächst die Vorstellung der Ergebnisse hinsichtlich der Frage, 
inwieweit das Entscheidungsverhalten immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträger 
überhaupt von kognitiven Verzerrungen betroffen ist. Dementsprechend beziehen sich die 
Ergebnisse auf alle Teilnehmer der Studie und repräsentieren somit einen 
Branchendurchschnitt. 
Selbstüberschätzung  
Bezüglich Miscalibration zeigt sich, dass bei den fünf Wissensfragen die durchschnittliche 
Trefferquote aller Teilnehmer (Hit Rate), bei einem Konfidenzintervall von 90 Prozent lediglich 
37,94 Prozent beträgt (Standardabweichung = 22,88 Prozent). Diese unterdurchschnittliche 
Erfolgsquote verdeutlicht, dass die Teilnehmer insgesamt die Genauigkeit ihrer Schätzungen 
überschätzt haben. Die durchschnittliche Intervall-Größe pro Frage liegt bei 13,68 Prozent und 
wurde im Verhältnis zum tatsächlichen Wissen der Teilnehmer offensichtlich zu klein gewählt. 
Der Intervall-Fehler pro Frage beträgt im Durchschnitt 13,11 Prozent.  
Hinsichtlich des Better-Than-Average-Effekts wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie bei den fünf 
Schätzfragen im Vergleich zu Ihren Fachkollegen abgeschnitten haben. Im Durchschnitt haben 
die Studienteilnehmer angegeben, mindestens 53,05 Prozent ihrer Fachkollegen übertroffen zu 
haben, was den Mittelwert (definiert als 50 Prozent) um 3,05 Prozent übersteigt (one-sample t 
(240) = 1,87; p < 0,05). Die Standardabweichung beträgt dabei 18,77 Prozent. Die Teilnehmer 
attestieren sich im Durchschnitt eine überdurchschnittliche Leistung und zeigen damit, dass sie 
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sich selbst als überdurchschnittlich wahrnehmen, was eine Selbstüberschätzung der eigenen 
Fähigkeiten widerspiegelt. 
Bezüglich der Illusion, zukünftige Ereignisse vorhersehen und damit kontrollieren zu können 
(Kontrollillusion), gaben die Studienteilnehmer auf einer Antwortskala von 1 (keine Gewissheit) 
bis 7 (volle Gewissheit) im Durchschnitt einen Wert von 5,00 an. Das übersteigt die als neutral 
definierten Mitte (4) deutlich (one-sample t (240) = 16,2; p < 0,01). Die Standardabweichung 
beträgt dabei 0,88. Die Teilnehmer gehen somit tendenziell davon aus, zukünftige Ereignisse 
antizipieren und somit kontrollieren zu können. 
Überoptimismus 
Um herauszufinden, ob das Entscheidungsverhalten der Teilnehmer möglicherweise von 
Überoptimismus beeinflusst wird, wurde gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie 
im Vergleich zu ihren Fachkollegen ein spezielles Ereignis erleben, positiv wie negativ. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer insgesamt ihr persönliches Risiko, eine von ihnen 
verantwortete Immobilienprojektentwicklung könne massive Zeit- und Kostenüberschreitungen 
erleiden, durchschnittlich mit 13,89 Prozent angeben. Bei ihren Fachkollegen hingegen schätzen 
sie das gleiche Risiko mit 22,00 Prozent ein. Somit wird das Risiko für einen identischen 
Sachverhalt bei anderen Personen, denen die gleichen Qualifikationen unterstellt werden, um 
8,11 Prozent (paired t (240) = 7,74; p < 0,001) höher eingeschätzt. Demgegenüber schätzen die 
Teilnehmer die Chance, ein von ihnen verantwortetes Immobilienprojekt könne alle gestellten 
Anforderungen (z.B. Kosten, Zeit) übertreffen, mit 27,69 Prozent ein. Bei Ihren Fachkollegen 
schätzen sie die Wahrscheinlichkeit des Übertreffens der gestellten Anforderungen mit 26,78 
Prozent, fast gleich ein (paired t (240) = 0,52; n. s.).  
Interessant ist, dass das Risiko einer massiven Kostenüberschreitung deutlich geringer 
angesehen wird als die Chance zur Unterschreitung von Kosten- und Zeitvorgaben. Dieses 
Ergebnis deckt sich mit denen anderer Studien,257 aus denen hervorgeht, dass Personen positive 
Ereignisse prinzipiell wahrscheinlicher erachten als negative.  
Eskalierendes Commitment 
Um herauszufinden, inwieweit sich immobilienwirtschaftliche Entscheidungsträger nach einer 
Investmententscheidung übermäßig für den Erfolg dieses Investments bzw. Projektes 
verantwortlich fühlen, und infolge dessen zu einem irrationalen risikosuchenden 
Entscheidungsverhalten neigen, wurden die Studienteilnehmer gebeten, zu einem fiktivem 
                                                             
257 Siehe Sharot et al. (2007). 
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Investmentszenario eine Aussage zu treffen. Sie wurden gefragt, mit wie viel zusätzlichem 
Kapital sie ein Projekt, welches objektiv über sehr geringe Erfolgsaussichten verfügt, weiter 
unterstützen würden. Insgesamt gaben 98 Prozent der Studienteilnehmer an, ein derartiges 
Projekt mit durchschnittlich 21 Prozent (Standardabweichung 8 Prozent) des ursprünglichen 
Projektvolumens zusätzlich finanziell zu stützen. Diese Bereitschaft der überwiegenden 
Mehrheit überrascht, da bei einer anschließenden Frage, „Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich ein 
solches Projekt noch positiv entwickelt?“, 48 Prozent der Teilnehmer mit nicht zuversichtlich 
geantwortet haben. Es zeigt sich, dass die Teilnehmer ungeachtet von ihrer Einschätzung 
trotzdem weiteres Kapital zur Verfügung stellen würden. 
5.7.2. Univariate Auswertung nach Akteursgruppen 
Im folgenden Abschnitt erfolgt eine differenzierende Analyse der Ergebnisse nach den 
unterschiedlichen Akteursgruppen. Es wird untersucht, ob sich die kognitiven Verzerrungen im 
Entscheidungsverhalten der Teilnehmer hinsichtlich deren jeweiligen Akteursgruppen-
zugehörigkeit unterscheiden.   
Selbstüberschätzung 
Die differenzierende Analyse der Ergebnisse nach Akteursgruppen zeigt (Tabelle 18), dass die 
Vertreter des PREM die Genauigkeit ihrer Schätzungen (Miscalibration) am deutlichsten 
überschätzen und dementsprechend am stärksten miskalibriert sind. Die Hit-Rate (Trefferquote) 
beträgt hier nur 26,96 Prozent und liegt damit 10,98 Prozent unterhalb des ohnehin schon 
niedrigen Durchschnittswertes aller Teilnehmer. Das liegt unter anderem an der geringen Größe 
des gewählten Konfidenzintervalls (12,03 Prozent). Hinsichtlich der Selbsteinschätzung des 
eigenen Könnens (Better-Than-Average-Effekt) weist die Akteursgruppe der Investoren die 
stärkste Verzerrung auf. Dabei gehen die Investoren davon aus, besser als 56,71 Prozent der 
anderen Teilnehmer bei den fünf Wissensfragen abgeschnitten zu haben und liegen damit rund 3 
Prozent oberhalb des Durchschnitts. Bei der Kontroll-Illusion sind die Unterschiede zwischen 
den Akteursgruppen relativ gering, liegen aber für jede Akteursgruppe oberhalb des 
Mittelwertes der vorgegebenen 7-stufigen Antwortskala. Hieraus lässt sich für jede 
Akteursgruppe ein überhöhtes Kontrollbewusstsein folgern.   
Tabelle 16: Selbstüberschätzung differenziert nach Akteursgruppen 
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Für alle drei Ausprägungsformen der Selbstüberschätzung konnte mittels einer Varianzanalyse 
der Mittelwerte die Nullhypothese, dass alle Mittelwerte der Akteursgruppen in der 
Grundgesamtheit gleich sind, nicht verworfen werden (p > 0,05). 
Überoptimismus 
Die differenzierende Analyse zeigt, dass auch alle Akteursgruppen die Wahrscheinlichkeit für ein 
positives Ereignis deutlich höher einschätzen als für ein negatives Ereignis (Tabelle 19). Darüber 
hinaus geht aus den Ergebnissen hervor, dass zwischen den jeweiligen Akteursgruppen 
signifikante Unterschiede in der Einschätzung der persönlichen Risiken und der Beurteilung der 
Risiken der Fachkollegen existieren (F Wert = 2,44; p < 0,05). So bewertet die Gruppe der 
Projektentwickler das Risiko, selbst massive Kostenüberschreitungen zu erleiden, mit 12,05 
Prozent. Bei ihren Fachkollegen sehen sie das Risiko um nur 1,09 Prozent höher an. Diese 
Akteursgruppe zeigt somit bei der Einschätzung von Risiken nur marginale Anzeichen eines 
Überoptimismus. Auch bei den Vertretern der Banken (Δ = 5,17) und der Investoren (Δ = 4,65) 
ist diese Verzerrung relativ gering. Dagegen ist die Verzerrung besonders stark bei den 
Vertretern des CREM (Δ = 10,68), der Dienstleister (Δ = 10,50) und des PREM (Δ = 11,87). Die 
Verzerrungen bei der Einschätzung der Chance, dass ein Projekt unterhalb der Kostenvorgaben 
realisiert werden kann, sind dagegen nur marginal und statistisch nicht signifikant (F Wert = 
0,43; p > 0,05). Lediglich die Vertreter der öffentlichen Hand bewerten ihre Chancen 10,17 
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Tabelle 17: Überoptimismus differenziert nach Akteursgruppen 
           
Eskalierendes Commitment 
Die Ergebnisse differenziert nach Akteursgruppen (Tabelle 20) zeigen, dass hinsichtlich des 
eskalierenden Commitments bzw. der Bereitschaft, zusätzliches Kapital in ein vor dem Aus 
stehendes Projekt zu investieren, signifikante Unterschiede zwischen den Akteursgruppen 
existieren (F Wert = 2,56; p < 0,05). Besonders stark ist diese Bereitschaft bei den Investoren 
(65,77 Prozent), den Banken (58,89 Prozent) und den Dienstleistern (59,04 Prozent). Die 
Akteure des CREM sind dagegen weniger bereit, ein notleidendes Projekt mit zusätzlichen 
Mitteln zu finanzieren.  
Tabelle 18: Eskalierendes Commitment differenziert nach Akteursgruppen 
                                         
5.7.3. Auswertung der wirkungsanalytischen Untersuchung der Hypothesen 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der wirkungsanalytischen Untersuchung der 
ermittelten kognitiven Verzerrungen dargestellt. Die Ergebnisse wurden zum einen für alle 
Teilnehmer insgesamt und zum anderen differenziert nach den unterschiedlichen 
Akteursgruppen ermittelt. Zur Erhöhung des Stichprobenumfangs in der differenzierenden 
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Analyse, wurden die jeweiligen Akteursgruppen ihrer immobilienwirtschaftlichen Perspektive 
(Produzenten-, Nutzer-, Investorenperspektive) zugeordnet. Die Produzentenperspektive wurde 
dabei noch zweigeteilt. Einerseits in die Akteure deren Kernkompetenz das Entwickeln von 
Immobilienprojekten ist (Projektentwickler & Baufirmen) und in Dienstleister deren Kompetenz 
insbesondere in der Beratung und in der Steuerung von Immobilienprojekten liegt. In der 
Nutzerperspektive befinden sich die Akteure des Corporate Real Estate Managements und das 
Public Real Estate Managements und in der Investorenperspektive befinden sich die 
institutionellen Investoren sowie die Banken. 
An dieser Stelle wird zunächst nur auf die Wirkungszusammenhänge eingegangen, für die 
bezogen auf alle Studienteilnehmer eine statistische Signifikanz ermittelt werden konnte. Am 
Ende diesen Abschnittes wird bei einer akteursspezifischen Darstellung der 
Wirkungszusammenhänge noch einmal explizit auf diejenigen eingegangen, die eine statistische 
Signifikanz für die jeweilige Akteursgruppe aufweisen. Darüber hinaus sind alle Ergebnisse, auch 
diejenigen bei denen keine Wirkungszusammenhänge identifiziert werden konnten, dem 
Anhang zu entnehmen. 
Selbstüberschätzung 
Hypothese 1a stellt die Behauptung auf, dass ein negativer Zusammenhang zwischen objektivem 
Wissen und Selbstüberschätzung besteht. Genauer gesagt geht es um die Frage, ob gute Leute 
wissen, dass sie gut sind und schlechte Leute wissen, dass sie schlecht sind. Zur Beantwortung 
dieser Frage wurde auf einen bereits häufig verwendeten Test von Kruger und Dunning258 
zurückgegriffen. Hierbei wird jedem Teilnehmer ein Perzentil-Rang basierend auf seiner 
objektiv in den Wissensfragen erbrachten Leistung zugewiesen und anschließend mit dem Rang 
verglichen, den er sich selbst im Vergleich zu seinen Fachkollegen zuschreibt. Als 
Leistungsindikator wurde der jeweilige Intervallfehler einer Person genommen. Im Durchschnitt 
sind die Teilnehmer davon ausgegangen, dass sie 53 Prozent der anderen Teilnehmer 
übertroffen haben. Somit geht der Durchschnitt davon aus, 3 Prozent besser als der Durchschnitt 
(50 Prozent per Definition) abgeschlossen zu haben (one-sample t (240) = 1,87, p < 0,05). Wie 
Abbildung 22 zeigt, überschätzen gerade die Teilnehmer im unteren Leistungsquartil ihre 
Leistung im Vergleich zu ihren Fachkollegen deutlich. So liegt die Mitte dieses Leistungsquartils 
lediglich auf dem 27. Perzentil-Rang und geht aber davon aus, mindestens 53 Prozent der 
anderen Teilnehmer übertroffen zu haben. Diese Selbsteinschätzung ist nicht nur signifikant 
                                                             
258 Siehe Kruger/Dunning (1999). 
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höher als ihr eigentlicher Rang (paired t (60) = 9.008, p < 0,0001), sondern übersteigt auch das 
fünfzigste Perzentil (one sample t (60) = 4.128, p < 0,0001). Demgegenüber unterschätzen die 
Personen in den oberen Leistungsquartilen, also die diejenigen mit einem hohen objektiven 
Wissen, ihre Leistungen sogar (paired t 3. Quartil (60) = -6,786, p < 0,0001 und 4. Quartil (60) = - 
14,632, p < 0,0001).  
Abbildung 31: Wirkungsbeziehung objektives Wissen und Selbstüberschätzung 
                                
Hinsichtlich Hypothese 1a kann festgehalten werden, dass die Selbstüberschätzung von 
Personen mit Zunahme des objektiven Wissens abnimmt. Die Ergebnisse der differenzierenden 
Analyse nach den immobilienwirtschaftlichen Perspektiven sind in Abbildung 32 aufgeführt.  
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Abbildung 32: Einfluss von objektivem Wissen auf Selbstüberschätzung nach 
Perspektiven 
             
Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, kann die Hypothese über den Zusammenhang von 
objektivem Wissen und Selbstüberschätzung auch für jede der immobilienwirtschaftlichen 
Perspektiven bestätigt werden.  
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In Hypothese 1b wird angenommen, dass Personen mit einem zunehmenden subjektiven Wissen 
zu einer höheren Selbstüberschätzung neigen bzw. davon ausgehen, zukünftige Ereignisse 
vorhersehen und kontrollieren zu können. Für die Untersuchung dieser Hypothese wurde eine 
Herangehensweise von Vetter et al.259 verwendet. Bei diesem Vorgehen wurde anhand der 
abgefragten Selbstbewertung der Variablen Fähigkeit, Leistung und Erfolg, die Teilnehmer 
hinsichtlich jeder Variablen in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 0 besteht aus Teilnehmern, die ihre 
Fähigkeiten, Leistungen oder Erfolge als unterdurchschnittlich oder durchschnittlich bewertet 
haben, während Gruppe 1 aus Teilnehmern besteht, die sich als überdurchschnittlich 
hinsichtlich der drei Variablen bewertet haben. Tabelle 22 zeigt nun, dass Teilnehmer, die ihre 
Fähigkeiten, Leistungen und bisherigen Erfolge als überdurchschnittlich gut einschätzen 
(Kontrollgruppe 1), im Vergleich zu den Teilnehmern, deren Selbsteinschätzung durch- bzw. 
unterdurchschnittlich ist (Kontrollgruppe 0), ein übersteigertes Kontrollbewusstsein haben (d.h. 
sie meinen, dass sie den Ausgang bzw. Konsequenzen ihrer Entscheidungen maßgeblich 
kontrollieren können). So gehen beispielsweise  90 Prozent der Studienteilnehmer, die ihre 
Fähigkeiten als überdurchschnittlich angegeben haben, davon aus, zukünftige Ereignisse 
vorhersehen und damit kontrollieren zu können. Bei den Teilnehmern, die ihre Fähigkeiten als 
unter- bzw. durchschnittlich bewerten haben, zeigen nur 74 Prozent dieses übersteigerte 
Kontrollbewusstsein. Hieraus ergibt sich eine Differenz (Δ) von 16 Prozent. Die statistische 
Signifikanz (α = 0,05) der Differenzen wurde mittels eines Mann-Whitney-U-Test überprüft und 
für alle der Variablen (Fähigkeiten, Leistung, Erfolg) bestätigt. Diese gesteigerte Kontrollillusion 
zeigt sich auch bei den Studienteilnehmern, die ihre Leistungen (Δ = 14 Prozent) und bisherigen 
Erfolge (Δ = 11 Prozent) als überdurchschnittlich  bewertet haben.   
                                                             
259 Siehe Vetter et al. (2011). 
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Tabelle 19: Wirkungsbeziehung subjektives Wissen und Selbstüberschätzung         
  
Somit kann festgehalten werden, dass Personen mit einem als überdurchschnittlich 
empfundenem subjektiven Wissen stärker davon ausgehen, zukünftige Ereignisse vorhersehen 
bzw. kontrollieren zu können. Daher kann die in Hypothese 1b formulierte Annahme, dass 
subjektives Wissen zu Selbstüberschätzung führt, bestätigt werden. Die nach den Perspektiven 
differenzierende Analyse der Daten zeigt allerdings einige Abweichungen in den Ergebnissen 
(Tabelle 23). 
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Tabelle 20: Analyse des Einflusses von subjektivem Wissens nach Perspektiven 
 
In der Nutzerperspektive bestätigt sich der Zusammenhang von subjektivem Wissen und 
Selbstüberschätzung insbesondere bei den Variablen Fähigkeit (Δ = 14 Prozent)  und Leistung (Δ 
= 12 Prozent). Das bedeutet, dass 95 bzw. 90 Prozent der Akteure der Nutzerperspektive, die 
ihre Fähigkeiten bzw. Leistungen als überdurchschnittlich bezeichnen, weisen auch ein 
überdurchschnittliches Kontrollbewusstsein auf. Bei denjenigen Akteuren der 
Nutzerperspektive, die ihre Fähigkeiten bzw. Leistungen als eher unterdurchschnittlich oder 
durchschnittlich bezeichnen, zeigen nur 81 bzw. 78 Prozent ein überdurchschnittliches 
Kontrollbewusstsein. Der durchgeführte Mann-Whitney-U-Test (Signifikanzniveau 5%) bestätigt 
die statistische Signifikanz dieser Differenzen.260  Mit Ausnahme der Gruppe der 
Projektentwickler und Baufirmen zeigt sich hinsichtlich der Variablen Fähigkeit und Leistung bei 
allen weiteren Perspektiven ein statistisch signifikanter Zusammenhang von subjektivem 
Wissen uns Selbstüberschätzung. Bezüglich der Variable Erfolg zeigt sich lediglich bei der 
Gruppe der Dienstleister eine statistisch signifikante Differenz (Δ = 11 Prozent). Bei den 
Akteuren der Nutzerperspektive, Investorenperspektive sowie den Entwicklern und Baufirmen 
konnten hingegen keine statistisch signifikanten Differenzen ermittelt werden. Besonders 
auffällig sind die Ergebnisse die Gruppe der Projektentwickler und Baufirmen. In dieser Gruppe 
konnten weder für die Variablen Fähigkeit (Δ = -2 Prozent), Leistungen (Δ = 4 Prozent) noch für 
                                                             
260 Statistisch signifikante Differenzen sind in Tabelle 23 mit Stern gekennzeichnet (Signifikanzniveau 5%). 
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die Variable Erfolg (Δ = 6 Prozent) ermittelt werden. Ein Zusammenhang von subjektivem 
Wissen und gesteigertem Kontrollbewusstsein scheint für diese Gruppe nicht zu existieren.    
Hypothese 1c prognostiziert einen positiven Zusammenhang zwischen erfahrungsbasiertem 
Wissen und Selbstüberschätzung. Tabelle 24 zeigt die mittels einer Korrelationsanalyse 
ermittelten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Facetten des erfahrungsbasierten 
Wissens (Hierarchie-Ebene, Berufserfahrung insgesamt, Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, 
Erfahrung in der Projektentwicklung, Erfahrung mit Verantwortung bei Projektentwicklungen) 
und den in der Kalibrierungsstudie ermittelten Variablen Hit-Rate, Intervallgröße und 
Intervallfehler. Darüber hinaus sind in der Tabelle die Ergebnisse noch hinsichtlich der Nutzer-, 
der Produzenten- und der Investorenperspektive differenziert dargestellt. Dabei wurden die 
Akteursgruppen den jeweiligen Perspektiven zugeordnet. Der Nutzerperspektive wurden die 
Akteure des Corporate Real Estate Managements und des Public Real Estate Management 
zugeordnet. In der Investorenperspektive befinden sich die Vertreter der Investoren und der 
Banken. Die Produzentenperspektive wurde in sich geteilt. Die eine Hälfte besteht aus den 
Baufirmen und den Projektentwicklern und die andere Hälfte aus den Beratern und 
Projektsteuerern. Grund hierfür ist die Annahme, dass sich die Kernkompetenzen von Baufirmen 
und Projektentwicklern deutlich von denen der Berater und Projektsteuerer unterscheiden.  
Aufgrund des frühen Stadiums und der zugrundeliegenden Methodenvielfallt dieses 
Forschungsansatzes wurde auf eine tiefergehende Analyse, wie z.B. eine multiple 
Regressionsanalyse, an dieser Stelle vorerst verzichtet.   
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Tabelle 21: Wirkungsbeziehungen Selbstüberschätzung und erfahrungsbasiertes 
Wissen261 
            
Die Ergebnisse zeigen bezogen auf das gesamte Sample einen positiven Zusammenhang 
zwischen der erzielten Hit-Rate und dem Ausmaß an Berufserfahrung in der Projektentwicklung 
(r = 0,157; p < 0,05) und der Berufserfahrung im Verantworten von Projektentwicklungen (r = 
                                                             
261 Statistisch signifikante Werte sind gekennzeichnet (*). Signifikanzniveau = 0,05.  
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0,138; p < 0,05). Das bedeutet, mit zunehmend spezialisierter Berufserfahrung lagen auch die 
wahren Werte der fünf Wissensfragen häufiger in den angegebenen Konfidenzintervallen. Somit 
zeigt sich, dass mit Anstieg der speziellen Berufserfahrung in der Immobilienprojektentwicklung 
auch das Bewusstsein über die Varianz der abgefragten Schätzwerte-Werte tendenziell ansteigt. 
Hinsichtlich der Variablen Hierarchie-Ebene, allgemeine Berufserfahrung sowie der 
Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft konnte, bezogen auf das gesamte Sample, kein 
signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass mit 
dem Anstieg der speziellen Berufserfahrung in der Immobilienprojektentwicklung die 
Miskalibrierung bzw. das Überschätzen der Genauigkeit der abgegebenen Schätzungen abnimmt. 
Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang bei den Vertretern der Nutzerperspektive 
(Berufserfahrung allgemein: r = -0,246; p<0,05 und Berufserfahrung in der Projektentwicklung r 
= 0,267; p<0,05).   
In der Literatur wird vermutet, dass die Hit-Rate auf zwei Arten beeinflusst werden kann. Es 
wird argumentiert, dass Personen, die über viel objektives Wissen verfügen, kleinere 
Intervallfehler machen, oder wenn sie über weniger objektives Wissen verfügen, größere 
Intervalle wählen, wodurch sich jeweils die Chance erhöht, dass die richtige Antwort innerhalb 
des Intervalls liegt und sie damit einen „Hit“ landen.262 Um dieses Argument zu untersuchen, 
wurden auch die Intervallgröße und der Intervallfehler untersucht. Dabei zeigt sich ein 
signifikant negativer Zusammenhang zwischen der Intervallgröße und allen Facetten des 
erfahrungsbasierten Wissens. Allerdings wird auch deutlich, dass mit zunehmender 
Berufserfahrung auf dem Spezialgebiet der Immobilienprojektentwicklung die Größe der 
geschätzten Intervalle zunimmt. So ist der Zusammenhang von Intervallgröße und allgemeiner 
Berufserfahrung (r = -0,283; p<0,05) bzw. Hierarchie-Ebene (r = -0,248; p<0,05) deutlich stärker 
negativ als bei Personen mit zunehmender Berufserfahrung in der 
Immobilienprojektentwicklung (r = -0,180; p<0,05) und bei Personen mit Berufserfahrung im 
Verantworten von Immobilienprojekten (r = -0,169; p<0,05). Das bedeutet, dass sich Personen 
mit ansteigender Berufserfahrung in der Immobilienprojektentwicklung mehr über die 
Varianzen der abgefragten Sachverhalte bewusst sind, als Personen mit viel allgemeiner 
Berufserfahrung und infolge dessen größere Intervalle wählen. Darüber hinaus zeigt sich, dass 
Personen mit zunehmender Berufserfahrung in der Immobilienprojektentwicklung (r = -0,174, 
p<0,05) und im Verantworten von Immobilienprojekten (r = -0,138; p<0,05) auch objektiv 
bessere Schätzungen abgegeben und dementsprechend geringere Intervallfehler produzieren. 
                                                             
262 Siehe McKenzie et al. (2008). 
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Dieses Ergebnis ist widersprüchlich zu den Vermutung von McKenzie et al.263 sowie von Russo 
und Schoemaker264, die behaupten, dass Personen entweder größere Intervalle wählen oder 
geringere Intervallfehler machen.  
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Personen mit langjähriger Berufserfahrung, welche sie 
nicht in der Immobilienprojektentwicklung gesammelt haben, tendenziell zu einer 
Überschätzung der Genauigkeit ihrer Schätzungen neigen. Im Verhältnis zu ihrem Wissen 
wählen sie zu kleine Konfidenzintervalle. Dagegen wählen Personen mit langjähriger 
Berufserfahrung in der Projektentwicklung tendenziell größere Konfidenzintervalle und machen 
dabei auch noch geringere Intervallfehler, was insgesamt zu einer höheren Hit-Rate 
(Erfolgsquote) führt. Hypothese 1a kann also dahingehend bestätigt werden, dass 
erfahrungsbasiertes Wissen, welches außerhalb des Spezialgebietes der 
Immobilienprojektentwicklung gesammelt wurde, zu Selbstüberschätzung führt. Dagegen führt 
aber erfahrungsbasiertes Wissen aus dem Bereich der Immobilienprojektentwicklung zu einer 
Reduzierung der Selbstüberschätzung. 
Überoptimismus 
Hypothese 2a argumentiert, dass erfahrungsbasiertes Wissen Überoptimismus fördert. In 
Tabelle 13 sind die Korrelationen der Facetten des erfahrungsbasierten Wissens (Hierarchie-
Ebene, Berufserfahrung insgesamt, Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, Erfahrung in der 
Projektentwicklung, Erfahrung mit Verantwortung bei Projektentwicklungen) und den beiden 
Ausprägungsformen des Überoptimismus dargestellt. Bei den beiden Variablen für 
Überoptimismus handelt es sich um die Differenzen der Einschätzungen der persönlichen 
Risiken bzw. Chancen im Verhältnis zu den Risiken bzw. Chancen der Fachkollegen. Erneut sind 
für eine differenzierende Analyse die Akteursgruppen den jeweiligen 






                                                             
263 Siehe McKenzie et al. (2008). 
264 Siehe Russo/Schoemaker (1992). 
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Tabelle 22: Wirkungsbeziehungen erfahrungsbasiertes Wissen und Überoptimismus265 
          
Die Ergebnisse bezogen auf das gesamte Sample zeigen, dass die Hierarche-Ebene (r = 0,166; p < 
0,05) und die allgemeine Berufserfahrung (r = 0,139; p < 0,05) einer Person mit der 
Unterschätzung von Risiken bei Immobilienprojektentwicklungen signifikant positiv korrelieren. 
                                                             
265 Statistisch signifikante Werte sind gekennzeichnet (*). Signifikanzniveau = 0,05. 
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Mit ansteigender Hierarchieebene und zunehmender allgemeinen Berufserfahrung 
unterschätzen Personen demnach die mit einer Immobilienprojektentwicklung verbundenen 
Risiken. In der perspektivischen Betrachtung zeigt sich dies insbesondere bei den Akteuren der 
Nutzerperspektive (Hierarchieebene: r = 0,267; p<0,05, Berufserfahrung allgemein: r = 0,192; 
p<0,05) und bei den Projektsteuerern und Beratern (Hierarchieebene: r = 0,230; p<0,05, 
Berufserfahrung allgemein: r = 0,374; p<0,05). Mit zunehmender Berufserfahrung in der 
Entwicklung von Immobilienprojekten nimmt das Unterschätzen von Projektrisiken allerdings 
tendenziell ab. Es scheint, dass mit Zunahme der speziellen Berufserfahrung in der 
Immobilienprojektentwicklung und dem damit verbundenen Wissen über die Komplexität von 
Immobilienprojekten das Unterschätzen von Risiken reduziert wird. Insbesondere zeigt sich dies 
bei den Vertretern der Nutzerperspektive (Berufserfahrung mit Verantwortung bei 
Projektentwicklungen: r = -0,204; p<0,05), bei denen auch das Überschätzen der Chancen in 
Projektentwicklungen mit zunehmender spezieller Berufserfahrung abnimmt (r = -0,234; 
p<0,05). Erwähnenswert ist noch die positive Einschätzung der Chancen in 
Projektentwicklungen von den Beratern und Projektsteuerern. Hier zeigt sich mit zunehmender 
spezialisierter Berufserfahrung eine Tendenz, die Chancen in Projektentwicklungen zu 
überschätzen (Berufserfahrung in Projektentwicklungen: r = 0,398; p <0,05).   
In Hypothese 2b wird argumentiert, dass eine erfolgsorientierte Anreizstruktur den 
Überoptimismus einer Person in Form von Unterschätzen von Projektrisiken bzw. Überschätzen 
von Projektchancen, fördert. Zu Überprüfung dieses Zusammenhangs wurden die Bedeutungen 
einer erfolgreichen Realisierung eines Immobilienprojektes für die persönliche Vergütung, für 
die eigene Karriere und für den Erfolg des Unternehmens als unabhängige Variablen definiert. 
Tabelle 26 zeigt den Einfluss dieser Variablen auf den Überoptimismus der Studienteilnehmer, 
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Tabelle 23: Wirkungsbeziehungen Anreizstruktur und Überoptimismus266 
           
Bezogen auf das gesamte Sample zeigt sich, dass insbesondere eine erfolgsorientierte Vergütung 
(r = 0,167; p < 0,05), welche wesentlich von der erfolgreichen Realisierung von 
Immobilienprojekten abhängig ist, positiv mit dem Überoptimismus einer Person hinsichtlich 
des Bewertens von Risiken korreliert. Besonders ausgeprägt ist dieser Zusammenhang bei 
Beratern und Projektsteuerern (r = 0,248; p<0,05) und Vertretern der Investorenperspektive (r 
= 0,251; p<0,05). Bei Baufirmen und Projektentwicklern zeigt sich ein negativer Zusammenhang 
von erfolgsabhängiger Vergütung und dem Überschätzen von Chancen (r = -0,213; p<0,05). Ein 
positiver Zusammenhang hinsichtlich des Unterschätzens von Chancen zeigt sich in der 
Produzentenperspektive auch mit der Bedeutung einer erfolgreichen Projektentwicklung für die 
Karriere einer Person (Baufirmen und Entwickler: r = 0,209; p<0,05, Berater und 
Projektsteuerer: r = 0,280; p<0,05). Das bedeutet, dass Personen, deren Karrieren vom Erfolg 
                                                             
266 Statistisch signifikante Werte sind gekennzeichnet (*). Signifikanzniveau = 0,05. 
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eines Projektes abhängig sind, die potentiellen Risiken eines Projektes unterschätzen. 
Hinsichtlich Hypothese 2b kann festgehalten werden, dass eine erfolgsorientierte Anreizstruktur 
insbesondere bei Personen, deren Kernkompetenz nicht in der Entwicklung von 
Immobilienprojekten liegt, zu einem signifikanten Unterschätzen der Projektrisiken führt. Und 
bei Personen, deren Kernkompetenz in der Entwicklung von Bauprojekten liegt, zu einer 
Reduzierung des Überschätzens von Chancen führt. 
Eskalierendes Commitment 
In Hypothese 3a wird argumentiert, dass je größer das erfahrungsbasierte Wissen einer Person 
ist, desto geringer ist deren die Neigung zu einem eskalierenden Commitment. In Tabelle 27 sind 
die Zusammenhänge der unabhängigen Variablen für erfahrungsbasiertes Wissen (Hierarchie-
Ebene, Berufserfahrung insgesamt, Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, Erfahrung in der 
Projektentwicklung, Erfahrung mit Verantwortung bei Projektentwicklungen) und dem 
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Tabelle 24: Wirkungsbeziehung erfahrungsbasiertes Wissen und eskalierendes 
Commitment 
                                  
Aus Tabelle 27 geht hervor, dass insbesondere mit Zunahme der Hierarchieebene auch das 
eskalierende Commitment einer Person zunimmt (r = 0,154; p < 0,05). Personen neigen 
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anscheinend in Führungspositionen stärker dazu, an getroffenen Entscheidungen festzuhalten 
als Personen auf niedrigeren Hierarchieebenen. Dieser Zusammenhang ist insbesondere in der 
Investorenperspektive besonders stark (r = 0,371; p<0,05) sowie bei den Baufirmen und 
Projektentwickler (r = 0,200; p<0,05). Hinsichtlich der anderen Ausprägungsformen des 
erfahrungsbasierten Wissens konnte kein oder nur ein geringer signifikanter Zusammenhang 
mit eskalierendem Commitment festgestellt werden.  
Wirkungsbeziehungen zwischen den kognitiven Verzerrungen 
In Hypothese 4a wird von einem Zusammenhang von Selbstüberschätzung und Überoptimismus 
ausgegangen. Tabelle 28 zeigt die Wirkungsbeziehungen der drei Ausprägungsformen von 
Selbstüberschätzung (Miscalibration, Better-Than-Average, Kontrollillusion) mit der 
Unterschätzung von Risiken und Überschätzung von Chancen. 
Tabelle 25: Wirkungsbeziehungen Selbstüberschätzung und Überoptimismus 
                     
Insbesondere zeigt sich zwischen der Kontrollillusion und dem Unterschätzen von Risiken ein 
signifikanter positiver Zusammenhang (r = 0,359; p<0,05). Dieses Ergebnis bestätigt die 
Erkenntnisse vorangegangener Studien267, die bereits zeigten, dass mit einer steigenden 
persönlich empfundenen Kontrolle auch ein Unterschätzen von Risiken einhergeht. Darüber 
hinaus zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Miskalibrierung einer Person und 
dem Unterschätzen von Risiken (r = -0,123; p<0,05). Das bedeutet, dass diejenigen Personen, die 
weniger stark miskalibriert sind bzw. sich mehr der Varianz potentieller Ereignisse bewusst 
sind, auch die möglichen Risiken eines Projektes weniger unterschätzen. Demgegenüber geht 
aus den Ergebnissen ein positiver Zusammenhang der Miskalibrierung hervor. Der in Hypothese 
4a formulierte Zusammenhang von Selbstüberschätzung und Überoptimismus kann soweit 
bestätigt werden, als dass insbesondere zwischen der Kontrollillusion und dem Unterschätzen 
von Risiken ein signifikanter Zusammenhang besteht. Hinsichtlich der Zusammenhänge der 
anderen Facetten der Selbstüberschätzung und des Überoptimismus zeigen sich tendenzielle 
Zusammenhänge, diese sind allerdings nicht statistisch signifikant.  
                                                             
267 Vgl. Weinstein (1987); Klein/Helweg-Larsen (2002). 
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Für eine bessere Übersicht sind in den folgenden Abbildungen alle in der Korrelationsanalyse 
ermittelten Wirkungszusammenhänge, auch diejenigen zu denen keine Hypothesen formuliert 
wurden, noch einmal graphisch zusammengefasst. Abbildung 33 zeigt die identifizierten 
Wirkungszusammenhänge für alle Studienteilnehmer aggregiert. 
Abbildung 33: Ergebnisse für alle Teilnehmer 
 
Aus Abbildung 33 wird noch einmal ersichtlich, dass die Wirkungszusammenhänge von 
Einflussfaktoren und den kognitiven Verzerrung bezogen auf alle Studienteilnehmer relativ 
gering sind. Der stärkste signifikante Zusammenhang existiert zwischen der Hierarchieebene 
und dem Überoptimismus (r = 0,166) sowie zwischen dem monetären Anreiz und dem 
Überoptimismus (r = 0,167). 
In Abbildung 34 sind für die Akteure der Nutzerperspektive (CREM, PREM) die ermittelten 
Wirkungszusammenhänge aufgeführt. 
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Abbildung 34: Wirkungszusammenhänge in der Nutzerperspektive 
 
Aus der Abbildung wird noch einmal deutlich, dass bei den befragten Akteuren der 
Nutzerperspektive die Wirkungszusammenhänge, insbesondere hinsichtlich der Phänomene 
Überoptimismus und Selbstüberschätzung, stärker ausgeprägt sind als bei dem gesamten 
Teilnehmerkreis. Diese Akteure dieser Gruppe reagiert offensichtlich relativ sensibel auf die 
jeweiligen Einflussfaktoren. So zeigen beispielsweise Nutzervertreter mit allgemeiner 
Berufserfahrung eine zunehmende Tendenz die Chancen bei einer 
Immobilienprojektentwicklung zu optimistisch einzuschätzen (r = 0,192). Wohingegen 
Nutzervertreter mit zunehmender Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft (r = -0,404) und 
im Entwickeln von Immobilienprojekten (r = -0,234) bei der Einschätzung von Chancen und 
Risiken bei Immobilienprojektentwicklungen deutlich realistischer vorgehen. Ebenfalls ein 
starker Wirkungszusammenhang existiert zwischen der Unternehmensgröße und dem 
realistischen Einschätzen von Chancen bei Projektentwicklungen (r = -0,404). Dies lässt darauf 
schließen, dass bei größeren Organisationen Akteure beschäftigt sind, die über entsprechende 
Expertise verfügen und daher die Chancen die gesteckten Ziele bei Projektentwicklungen 
realistischer einschätzen, als Akteure der Nutzerperspektive in kleineren Organisationen. 
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In den beiden folgenden Abbildungen 35 und 36 sind die Wirkungszusammenhänge hinsichtlich 
der Akteure der Produzentenperspektive dargestellt. In Abbildung 35 sind die Ergebnisse für die 
Entwickler und Baufirmen und in Abbildung 36 die Ergebnisse für die Dienstleister und 
Projektsteurer separat aufgeführt. Beim Vergleich der beiden Abbildung wird noch einmal 
deutlich, dass die Wirkungszusammenhänge bei den befragten Entwicklern und Baufirmen 
insbesondere hinsichtlich der kognitiven Verzerrung des Überoptimismus deutlich weniger und 
schwächer ausgeprägt sind, als bei den Dienstleistern und Projektsteuern. Darüber hinaus 
zeigen die Ergebnisse in Abbildung 35 bei der Gruppe der Entwickler und Baufirmen, dass mit 
Zunahme des Feedbacks insbesondere von Vorgesetzten (r = -0,343) und mit der Zunahme der 
Unternehmensgröße (r = -0,266) sowie -alter (r = -0,323) das Phänomen des eskalierenden 
Commitments tendenziell abnimmt. 
Abbildung 35: Wirkungszusammenhänge nach Produzentenperspektive (Entwickler & 
Baufirmen) 
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Abbildung 36: Wirkungszusammenhänge in der Produzentenperspektive (Dienstleister & 
Projektsteuerer) 
 
In Abbildung 37 sind für die Akteure der Investorenperspektive die ermittelten 
Wirkungszusammenhänge aufgeführt. Hier wird noch einmal deutlich, dass die befragten 
Akteure gegenüber den anderen befragten Akteursgruppen insbesondere stark ausgeprägte  
Wirkungszusammenhänge hinsichtlich des eskalierenden Commitments aufweisen. Interessant 
sind hierbei vor allem die unterschiedlichen Wirkungsweisen des Monetären-Anreizes (r = 
0,441) und des Karriere-Anreizes (r = -0,423). Offenbar trägt der Aspekt, dass die berufliche 
Karriere von der erfolgreichen Abwicklung eines Projektes abhängig ist, dazu bei, dass die 
Akteure der Investorenperspektive nicht zu lange an vermeintlich scheiternden Projekten 
festhalten und eher alternative Lösungen verfolgen. Wobei Akteure mit zunehmender 
Hierarchieebene wiederum länger an scheiternden Projekten festhalten würden (r = 0,371). 
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Abbildung 37: Wirkungszusammenhänge in der Investorenperspektive 
 
Eine Kreuztabelle befindet sich im Ahang. 
5.8. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 
Hinsichtlich der Zielsetzung dieses Kapitels den potentiellen Ursachen von Fehlentscheidungen 
bei Immobilienprojekten näher auf den Grund zu gehen, kann aus den gewonnen Ergebnissen 
gefolgert werden, dass es insbesondere der Faktor Wissen ist, der Einfluss darauf hat, inwieweit 
das Urteilsvermögen bzw. das Entscheidungsverhalten von Personen durch kognitive 
Verzerrungen beeinträchtigt wird. So weisen im Kontext der durchgeführten Studie diejenigen 
Teilnehmer ein „rationaleres“ Entscheidungsverhalten auf, die in Bezug auf 
Immobilienprojektentwicklungen über ein höheres Fachwissen und entsprechende 
Berufserfahrungen verfügen. Diese Personen schätzen im Vergleich zu den anderen 
Studienteilnehmern ihre Fähigkeiten und die mit Immobilienprojektentwicklungen 
verbundenen Risiken deutlich realistischer ein. Dementsprechend existieren bei 
Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand, des Corporate Real Estate Managements und 
Dienstleistern insbesondere hinsichtlich der Selbstüberschätzung und des Überoptimismus mit 
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Abstand die größten kognitiven Verzerrungen. Dementgegen entscheiden Entscheidungsträger 
von Bauunternehmen und Projektentwicklern, deren Kernkompetenz im Entwickeln und 
Realisieren von Immobilienprojekten liegt, deutlich rationaler. Es scheint, als können diese 
Personen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und ihres fachbezogenen Wissens die 
Komplexität und die Unsicherheiten derartiger Projekte besser einschätzen. Diese Ergebnisse 
spiegeln auch die Erkenntnisse aus vergleichbaren Studien wider, die belegen, dass das Erleben 
negativer Ereignisse in vergleichbaren Situationen zu realistischeren Einschätzungen führt und 
beispielsweise einen übermäßigen Überoptimismus reduziert.268 Darüber hinaus wird aus den 
Ergebnissen auch deutlich, dass Personen, die keine Berufserfahrung in der Projektentwicklung 
haben und infolge dessen keine entsprechenden negativen Erfahrungen in diesem Umfeld 
erleben konnten, glauben, von diesen befreit zu sein und daher verstärkt zu einem übermäßigem 
Optimismus neigen. Dies wird noch verstärkt, sobald die persönliche Vergütung aber auch die 
berufliche Karriere vom Erfolg der verantworteten Projekte abhängig ist. Bei Personen mit 
einem objektiv hohen Fachwissen und entsprechender Berufserfahrung konnte dagegen kein 
Einfluss erfolgsabhängiger Anreizstrukturen hinsichtlich kognitiver Verzerrungen im 
Entscheidungsverhalten nachgewiesen werden. Wissen trägt offensichtlich zur Objektivierung 
eines Sachverhaltes bei und reduziert das Potential einer subjektiven Wahrnehmungsverzerrung 
bei den jeweiligen Entscheidungsträgern. 
Welche Implikationen ergeben sich aus diesen gewonnenen Erkenntnissen nun für die Praxis? Es 
wäre sicherlich zu kurz gegriffen, wenn man argumentiert, dass aufgrund der höheren 
Kompetenz die Entscheidungsverantwortung im Rahmen von Immobilien- und 
Infrastrukturprojekten ausnahmslos bei spezialisierten Projektentwicklern liegen sollte. 
Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass die Kombination von mangelndem Fachwissen und 
einer erfolgsabhängigen Anreizsituation die Rationalität im Entscheidungsverhalten von 
Personen deutlich negativ beeinflussen kann und damit die Gefahr von Fehlentscheidungen 
erhöht. Aufgrund des institutionellen Designs von Großprojekten ist diese Kombination aber 
eher die Regel als die Ausnahme. So kommen die maßgeblichen Handlungsdirektiven bei 
privatwirtschaftlichen Bauprojekten meist vom Topmanagement der Unternehmen269 bzw. bei 
öffentlichen Bauvorhaben von Politikern270, die in der Regel jeweils keine oder nur geringe 
Erfahrung in der Entwicklung großvolumiger Immobilien- bzw. Infrastrukturprojekten besitzen, 
aber deren Karrieren oder ihr öffentliches Ansehen von der erfolgreichen Umsetzung dieser 
                                                             
268 Vgl. Weinstein (1987); Van de Velde et al. (1992); Helweg-Larsen (1999). 
269 Vgl. Pfnür/Weiland (2010). 
270 Vgl. Schuster et al. (2013). 
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Projekte abhängig sind. Eine entscheidungstheoretisch optimale Verteilung von 
Entscheidungskompetenzen ist nicht Gegenstand dieses Kapitels und würde aus Sicht der Praxis 
auch wenig zielführend sein. Im Folgenden werden daher alternative Handlungsempfehlungen 
skizziert, die dazu beitragen können, das Risiko von Fehlentscheidungen infolge kognitiver 
Verzerrungen zu verringern und damit die Effizienz von Immobilien- und Infrastrukturprojekten 
erhöhen können. 
Der Kern der im Folgenden aufgeführten Ansätze ist die Optimierung des Wissens innerhalb 
eines Projektes und die Teilung dieses Wissens mit allen am Projekt beteiligten Akteuren. Nur 
durch Erhöhen des Wissens- und Informationsstandes ist es möglich, die Unsicherheiten in 
Projekten zu reduzieren und somit eine Basis für möglichst rationale Entscheidungen zu bilden. 
Die Handlungsempfehlungen beziehen sich dabei auf die organisatorische und prozessuale 
Ausgestaltung der Projekte. So ist darauf zu achten, dass zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
Akteure mit projektrelevanten Leistungskompetenzen in der Planung, Ausführung und dem 
Betrieb in die Entscheidungsprozesse integriert werden und ein 
wertschöpfungsstufenübergreifender lebenszyklusorientierter Planungsansatz verfolgt wird. 
Hinsichtlich der prozessualen Ausgestaltung sind zwei Aspekte wesentlich: Einerseits gilt es, 
eine möglichst hohe Transparenz im Planungsprozess zu erzeugen. Diesbezüglich hat sich in den 
vergangenen Jahren das Build Information Modelling (BIM) etabliert. Hierbei werden mittels 
einer Software alle relevanten Gebäudedaten digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Sobald 
Änderungen an der bestehenden Planung vorgenommen wurden, sind diese für alle Beteiligten 
direkt verfügbar. Für die Kostenkalkulation relevante Massen oder Stückzahlen werden 
automatisch abgeglichen. Hinsichtlich der Planung entsteht dadurch eine projektumfassende 
Transparenz, wodurch sich Unsicherheiten verringern und dementsprechend 
Entscheidungsprozesse vereinfachen. Andererseits ist es erforderlich, die 
Entscheidungsprozesse an sich zu standardisieren und dabei auch das bestehende Wissen bzw. 
alle relevanten Informationen zu berücksichtigen. Mögliche Ansätze liefern hierzu 
multikriterielle Bewertungsverfahren wie der Analytic Hierachy Process (AHP) oder die TOPSIS 
Methode, die es ermöglichen, zur Lösung komplexer Entscheidungssituationen qualitative und 
quantitative Entscheidungsparameter einzubeziehen. Durch diese mathematischen Verfahren 
auf Basis objektiver Daten kann das Risiko von Fehlentscheidungen infolge kognitiver 
Verzerrungen weiter reduziert werden.  
Abschließend ist festzuhalten, dass das Wissen von Personen und die vorhandenen 
Informationen maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie diese Situationen einschätzen und 
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infolge dessen auch Entscheidungen treffen. Für eine Optimierung der Effizienz von Immobilien- 
und Infrastrukturprojekten ist es daher erforderlich, durch die Implementierung spezifischer 
Maßnahmen das Wissen und die verfügbaren Informationen in den Projekten zu erhöhen und in 
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6. Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse 
Die grundlegende Motivation der Arbeit war es den Ursachen der immer wieder zu 
beobachtenden wirtschaftlichen und qualitativen Fehlentwicklungen bei Immobilienprojekten 
näher auf den Grund zu gehen. Die Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Entwicklung 
bzw. die Beschaffung von Immobilien insbesondere aus Sicht privatwirtschaftlicher 
Immobiliennutzer hinsichtlich Kosten und Qualität effizienter bzw. effektiver realisiert werden 
kann. In diesem Zusammenhang wurde auch beleuchtet, inwieweit lebenszyklusübergreifende 
immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungspartnerschaften, die für privatwirtschaftliche 
Immobiliennutzer eine neuartige Beschaffungsvariante darstellen, zur Optimierung deren 
Beschaffungsprozesse beitragen können. 
Für eine Einführung in das Thema der Beschaffung immobiliarer Ressourcen und um zu 
veranschaulichen welche Konsequenzen aus der Wahl einer bestimmten Beschaffungsvariante 
resultieren können, wurden zu Beginn der Arbeit in Kapitel 3 aus der Perspektive eines 
privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers die potentiellen Auswirkungen zweier 
unterschiedlicher Beschaffungsvarianten auf das Ergebnis einer Immobilienprojektentwicklung 
untersucht und gegenübergestellt. Bei dieser vergleichenden Gegenüberstellung wurden anhand 
eines Fallbeispiels die Ergebnisse einer immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft und eine konventionellen Beschaffungsvariante mittels einer 
multikriteriellen Analyse untersucht. Hierbei wurden neben den Kosten auch die 
Risikopotentiale und vor allem nutzerspezifische Qualitäten betrachtet. Insbesondere bei der 
Analyse der Kostenunterschiede wurde deutlich, dass die Entscheidung für eine 
Beschaffungsvariante erheblichen und weitreichenden Einfluss auf das Ergebnis einer 
Immobilienprojektentwicklung haben kann. So zeigt die Analyse der Gesamtnutzungskosten der 
ersten 15 Betriebsjahre des untersuchten Fallbeispiels eine Kostenreduktion bei der realisierten 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft gegenüber der ursprünglich 
verfolgten Beschaffungsvariante (Totalübernehmermodell) um ca. 21 Prozent. Neben einer 
Reduktion der Nebenkosten pro Quadratmeter um ca. 12,5 Prozent ist dabei zu konstatieren, 
dass die resultierenden Kostenvorteile unter anderem auch auf eine deutliche 
Flächenreduzierung zurückzuführen sind. So wurde im Zuge der immobilienwirtschaftlichen 
Wertschöpfungspartnerschaft der Grundriss des Untersuchungsobjektes wirtschaftlich optimiert 
und infolge dessen die Fläche pro Arbeitsplatz um ca. 15 Prozent reduziert. Hinsichtlich des 
Risikoaspektes verdeutlichen die Ergebnisse der durchgeführten simulativen Risikoanalyse, dass 
der Immobiliennutzer bei der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft seine 
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betriebsbezogenen Kostensteigerungsrisiken durch die Vereinbarung eines pauschalen 
Nutzungsentgeltes auf ein Minimum reduzieren konnte. Bei dem Totalübernehmermodell 
hingegen, wäre bei dem Immobiliennutzer aufgrund von preis- und mengenabhängigen 
Steigerungsrisiken ein deutlich höheres Kostensteigerungsrisiko verblieben, bei dem die 
Gesamtnutzungskosten nach 15 Betriebsjahren um bis zu 13 Prozent höher, als ursprünglich 
prognostiziert hätten liegen können. Hinsichtlich der nutzerspezifischen Qualität ergab die 
Befragung der Mitarbeiter, dass insbesondere das offene auf Flächeneffizienz ausgelegte 
Bürokonzept als besonders negativ empfunden wurde. Die Folge von fehlenden 
Rückzugsmöglichkeiten oder der Reduzierung der Flächen sind eine gesteigerte Unzufriedenheit 
und eine erheblich negative Beeinträchtigung der Produktivität der Mitarbeiter. Gegenüber dem 
Bestandsgebäude hat sich das subjektiv eingeschätzte Produktionssteigerungspotential der 
Mitarbeiter nach dem Umzug in das neue Gebäude nicht verbessert und verbleibt bei ca. 20 
Prozent, obwohl hinsichtlich wesentlicher Faktoren wie den klimatischen Verhältnissen oder der 
Luftqualität eine deutlich höhere Zufriedenheit festgestellt wurde. Die Stagnation des 
Produktivitätssteigerungspotentials lässt darauf schließen, dass insbesondere bei 
Wissensarbeitern die Aspekte Lärmbelästigung und fehlende Konzentrationsmöglichkeiten 
besonderen Einfluss auf deren Produktivität haben. Durch den multikriteriellen Ansatz dieser 
vergleichenden Analyse wurde deutlich, dass sich vor allem bei einer rein kostenorientierten 
Beschaffungsvariante im späteren Betrieb der Immobilie, infolge der Unzufriedenheit und der 
eingeschränkten Produktivität der Mitarbeiter eine zusätzliche nicht vorhergesehene 
wirtschaftliche Belastung für die Unternehmen ergeben kann. Die Unternehmen werden sich 
zwar zunehmend bewusst darüber, dass die Arbeitsumgebung Einfluss auf die Performance und 
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter hat, dennoch wählen sie in der Regel den Hebel der 
Flächenreduzierung, um ihre immobilienbezogenen Kosten zu reduzieren. Durch die 
Reduzierung der Fläche lassen sich, wie in dem Fallbeispiel ersichtlich wurde, schnell Kosten 
einsparen. Es ist allerdings fraglich, ob sich durch die für die Mitarbeiter resultierenden 
erschwerten Arbeitsbedingungen nicht indirekt auch die operativen und somit finanziellen 
Belastungen für die Unternehmen langfristig sogar erhöhen, z.B. aufgrund eingeschränkter 
Produktivität, einer höheren Krankheitsquote, Kündigungen oder durch eine eingeschränkte 
Attraktivität als Arbeitgeber. Anhand des Fallbeispiels konnte gezeigt, dass sich durch eine 
anreizorientierte integrale Planung die Betriebskosten und Risiken deutlich gegenüber einer 
konventionellen Beschaffungsvariante reduzieren lassen, aber ein auf Flächenreduzierung 
gerichtetes Bürokonzept insbesondere bei Büro- und Verwaltungsgebäuden eine negative 
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Auswirkung auf die Produktivität der Mitarbeiter haben kann. Unternehmen sollten daher bei 
einer Wirtschaftlichkeitsanalyse im Vorfeld der Beschaffung immobiliarer Ressourcen 
insbesondere auch qualitative Aspekte hinsichtlich der Arbeitsumfeld- und 
Arbeitsplatzbedingungen der Mitarbeiter berücksichtigen, da sich hieraus unvorhergesehene 
und auch in der Höhe nicht zu beziffernde wirtschaftliche Belastungen ergeben können. 
In Kapitel 4 wurde anschließend untersucht, wie privatwirtschaftliche Bauherren bzw. 
Immobiliennutzer die Beschaffung ihrer immobiliaren Ressourcen idealerweise konzipieren 
sollten, um das für sie ideale Projektergebnis zu erhalten. Hierzu wurde zunächst auf 
institutioneller Ebene untersucht, welchen Einfluss das Organisationsmodell einer 
Immobilienprojektentwicklung auf das Kommunikations- und Kooperationsverhalten der 
beteiligten Akteure haben kann. In diesem Zusammenhang wurde vor allem beleuchtet wie die 
organisatorische und vertragliche Ausgestaltung die Interaktionen der Beteiligten innerhalb 
eines Immobilienprojektes beeinflussen können und welche finanzwirtschaftlichen und 
qualitativen Effekte sich hieraus für ein Projekt ergeben können. In einem Fallstudienansatz 
wurden dafür zwei Immobilienprojektentwicklungen, die als Wertschöpfungspartnerschaften 
konzipiert wurden, über die Planungs- und Realisierungsphase hinweg wissenschaftlich mittels 
einer teilnehmenden Beobachtung begleitet. Es hat sich gezeigt, dass das Organisationsmodell 
und die damit verbundenen vertraglichen und organisatorischen Strukturen den Austausch von 
Wissen und Informationen zwischen den beteiligten Projektakteuren maßgeblich beeinflussen 
können und damit direkten Einfluss auf das Projektergebnis nehmen. Ursache hierfür ist, dass 
insbesondere die vertraglichen Strukturen die Vertrauensverhältnisse zwischen den beteiligten 
Akteuren einer Immobilienprojektentwicklung bestimmen und die Vertrauensverhältnisse bzw. 
das soziale Kapital zwischen Akteuren dafür verantwortlich ist, ob und wie intensiv 
Informationen und Wissen mit einander ausgetauscht werden. Neben dem Faktor Vertrauen hat 
die wirkungsanalytische Untersuchung der resultierenden Effekte ergeben, dass mit steigendem 
wirtschaftlichem Anreiz eines Akteurs auch seine Bereitschaft steigt durch den Eintrag und das 
Teilen von Informationen und Wissen das Projekt hinsichtlich seiner Ziele zu optimieren. Als 
grundsätzliche Erkenntnis des Kapitels 4 lässt sich festhalten, dass durch den 
lebenszyklusübergreifenden Informations- und Wissensaustausch einer 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft die Qualität eines Projektes, 
beispielsweise gegenüber einer konventionellen Beschaffungsvariante deutlich erhöht werden 
kann. Darüber hinaus ist die besondere Erkenntnis, dass Immobilienprojekte, die als 
Wertschöpfungspartnerschaften realisiert werden und dabei eine annähernd gleiche 
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organisatorische und prozessuale Struktur aufweisen, deutlich unterschiedliche Ergebnisse 
hervorbringen können. Dies ist darin begründet, dass auch innerhalb einer 
Wertschöpfungspartnerschaft die vertraglichen Strukturen so vereinbart werden können, dass 
je nach Ausgestaltung und den damit möglicherweise andersverteilten Zielkomplementaritäten 
sich unterschiedlich intensive Vertrauensverhältnisse zwischen den beteiligten Akteuren 
ergeben können. Für eine zielgerichtete und entsprechend effektive Anwendung dieser 
innovativen Beschaffungsvariante ist daher zu konstatieren, dass nicht das eine Idealmodell 
einer Wertschöpfungspartnerschaft existiert, sondern dass im konzeptionellen Design der 
Projekte ein konfigurativer Ansatz verfolgt werden sollte. Hierbei ist das Verständnis über den 
Einfluss sozialer Beziehungen auf das Kooperationsverhalten der beteiligten Akteure wesentlich. 
Die Konfiguration des konzeptionellen Designs einer Wertschöpfungspartnerschaft sollte sich 
daher nach dem Bauherrentyp bzw. Profil des Nutzers richten, so dass vor allem diejenigen 
Akteure intensiv kooperieren, die hinsichtlich des Anforderungsprofils des Nutzers die höchste 
Leistungskompetenz besitzen. So sollten beispielsweise Nutzer mit einem wirtschaftlich 
geprägten Anforderungsprofil in der Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen insbesondere auf 
die Etablierung von Zielkomplementaritäten zwischen Planern, Bauunternehmen und Betreiber 
achten. Idealerweise werden Bauunternehmen und Betreiber dabei noch über entsprechend 
langfristige Verträge incentiviert, so dass sie qualitätssteigernde Maßnahmen ergreifen, die über 
das vereinbarte Leistungssoll hinausgehen. Immobiliennutzer, deren Fokus vor allem auf einer 
funktionalen und qualitativen Optimierung ihrer immobiliaren Ressourcen liegt, sollten bei der 
vertragliche Ausgestaltung auf eine Stimulierung der Beziehungen zwischen Planern und 
Vertretern der Nutzerperspektive abzielen.  
Die in Kapitel 4 gewonnen Erkenntnisse decken sich grundsätzlich mit denen aus Kapitel 3. Es 
wird deutlich, dass bei jedem Beschaffungsvorgang bereits im Vorfeld der Konzipierung des 
Organisationsmodells eine fallbezogene Analyse des Anforderungsprofils des jeweiligen Nutzers 
erfolgen sollte. So wurden in dem Fallbeispiel in Kapitel 3 offensichtlich nicht ausreichend die 
Anforderungen der Mitarbeiter an ihr Arbeitsumfeld und ihren Arbeitsplatz berücksichtigt. Eine 
stärkere Integration einer nutzerspezifischen Leistungskompetenz innerhalb des 
Organisationsmodells hätte in diesem Fall das qualitative Ergebnis aus Sicht der Nutzer 
verbessert und vermutlich zu einer Reduzierung des Produktivitätspotential  geführt. Es zeigt 
sich daher in beiden Kapiteln, dass durch die frühzeitige Festlegung der vertraglichen und 
organisatorischen Strukturen und dem damit maßgeblich vorbestimmten Kommunikations- und 
Kooperationsverhalten, bereits vor Baubeginn die Tendenz des resultierenden 
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Projektergebnisses bestimmt wird. Eine nachträgliche Justierung des Organisationsmodells 
während des Umsetzungsprozesses, kann für die betroffenen Unternehmen erhebliche 
zusätzliche Belastungen in Form von Zeit- und Kostenüberschreitungen mit sich bringen. 
Ergänzend zu den möglichen Auswirkungen des Organisationsmodells wurde in Kapitel 5 der 
Einfluss der verantwortlichen Individuen auf den Erfolg einer Immobilienprojektentwicklung 
bzw. Immobilienbeschaffung untersucht. Hintergrund dieses Kapitel ist, dass obwohl in vielen zu 
beobachteten Projekten eine vermeintliche rationale Entscheidungsvariante offensichtlich ist, 
die Verantwortlichen letztendlich Entscheidungen treffen, die für Dritte teilweise nicht 
nachzuvollziehen bzw. objektiv als irrational zu bewerten sind. Daher wurde auf der 
individuellen Ebene der jeweils potentiellen Entscheidungsträger von 
Immobilienprojektentwicklungen untersucht, ob das Entscheidungsverhalten dieser Akteure 
möglicherweise durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt ist und welche Konsequenzen sich 
hieraus für Immobilienprojektentwicklungen ergeben können. Aus der durchgeführten 
empirischen Befragung immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträgern geht hervor, dass 
Entscheidungsträger in Immobilienprojektentwicklungen durchaus erheblichen kognitiven 
Verzerrungen unterliegen, welche die Qualität der getroffenen Entscheidungen negativ 
beeinflussen und somit die Effizienz der Projekte erheblich beeinträchtigen können. Die 
festgestellten kognitiven Verzerrungen betreffen die Selbstüberschätzung der eigenen 
Fähigkeiten, einen irrationalen Überoptimismus bei der Bewertung von Projektrisiken sowie ein 
eskalierendes Commitment bei in Schieflage geratenen Projekten. Die nach Akteursgruppen 
differenzierte Analyse fördert darüber hinaus interessante Ergebnisse zu Tage. So existieren bei 
Entscheidungsträgern der öffentlichen Hand, dem Corporate Real Estate Manangement und 
Dienstleistern wie beispielsweise Projektsteuerern mit Abstand die größten kognitiven 
Verzerrungen. Die Entscheidungsträger von Bauunternehmen und Projektentwicklern 
entscheiden dementgegen deutlich rationaler. Die wirkungsanalytische Untersuchung zeigt 
entsprechend der ermittelten univariaten Ergebnisse, dass es insbesondere der Faktor Wissen 
ist, der Einfluss darauf hat, inwieweit das Urteilsvermögen bzw. das Entscheidungsverhalten von 
Personen durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt wird. Personen mit erfahrungsbasiertem 
Wissen und fachbezogenem Wissen in der Projektentwicklung können demnach die Komplexität 
und Unsicherheiten derartiger Projekte besser bzw. rationaler bewerten und einschätzen. 
Personen ohne Berufserfahrung in der Entwicklung von Immobilienprojekten, die demnach auch 
noch keine negativen Erfahrungen in diesem Kontext sammeln konnten, glauben dagegen, von 
den Risiken der Immobilienprojektentwicklung befreit zu sein und unterschätzen diese infolge 
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dessen systematisch. Diese Fehleinschätzung des Risikopotentials von Immobilienprojekten 
wird noch verstärkt, wenn die persönliche Vergütung oder die berufliche Karriere von der 
erfolgreichen Realisierung der Projekte abhängig ist. Dieser verstärkende Effekt durch 
erfolgsabhängige Anreizsysteme konnte bei Personen mit einem hohen spezifischen Fachwissen 
und Erfahrungen in der Projektentwicklung nicht nachgewiesen werden. Fachwissen und 
spezifische persönliche Erfahrungen tragen offensichtlich zu einem rationalen 
Entscheidungsverhalten bei. Für die Beschaffung von immobiliaren Ressourcen ergibt sich die 
Schlussfolgerung, dass bei grundlegenden und wegweisenden Entscheidungssituationen 
innerhalb eines Projektes darauf geachtet werden muss, dass ein möglichst hohes Maß an 
Fachwissen und ein breites Erfahrungsspektrum in die Entscheidungsfindung miteinbezogen 
wird. Dies kann einerseits durch das Hinzuziehen von Experten, die über spezielles Fachwissen 
und Erfahrungen verfügen und andererseits durch den Einsatz von standardisierten 
Entscheidungsverfahren erfolgen, die zur Objektivierung der Entscheidungsprozesse beitragen 
können. Ziel muss es sein, die Transparenz und die Verteilung von Wissen innerhalb eines 
Projektes zu fördern. Nur durch ein Erhöhen des Wissens- und Informationstandes innerhalb 
eines Projektes ist es möglich, die Unsicherheiten in den Beschaffungsprozessen immobiliarer 
Ressourcen zu reduzieren und somit eine Basis für möglichst rationale Entscheidungen zu 
schaffen.  
Unter Berücksichtigung aller gewonnen Erkenntnisse, ist hinsichtlich der grundlegenden 
Zielsetzung dieser Arbeit abschließend festzuhalten, dass es für das Ergebnis einer 
Immobilienprojektentwicklung grundsätzlich von hoher Relevanz ist wie intensiv und 
zielgerichtet Informationen und Wissen zwischen den beteiligten Projektakteuren ausgetauscht 
werden. Dieser Transfer von Wissen und Informationen bestimmt einerseits maßgeblich die 
Qualität der Leistungserfüllung und sorgt dafür, dass das Risiko kognitiver Verzerrungen im 
Entscheidungsprozess reduziert wird. Demzufolge ist für die erfolgreiche Realisierung von 
Immobilienprojektentwicklungen ein aktives Kommunikations- und Kooperationsverhalten von 
allen Projektbeteiligten unentbehrlich und muss daher im Vorfeld eines Beschaffungsprozesses 
im institutionellen Design des gewählten Organisationsmodells durch entsprechende 
vertragliche Strukturen implementiert werden. Hinsichtlich des Spezialfalls der 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaften als Beschaffungsvariante für 
privatwirtschaftliche Immobiliennutzer ist festzuhalten, dass durch den institutionell angelegten 
lebenszyklusübergreifenden Austausch von Wissen und Informationen es gegenüber 
alternativen Beschaffungsvarianten möglich ist, das finanzielle und qualitative Ergebnis einer 
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Immobilienbeschaffung aus Perspektive eines privatwirtschaftlichen Immobiliennutzers 
deutlich zu erhöhen. Unternehmen sollten allerdings je nach Anforderungsprofil darauf achten, 
dass neben der wirtschaftlichen Optimierung durch die Baufirmen und Betreiber auch die 
qualitativen nutzerspezifischen Qualitäten ausreichend Berücksichtigung finden. Darüber hinaus 
trägt die wertschöpfungsstufenübergreifende Kommunikation und Kooperation bei 
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungspartnerschaft dazu bei, dass der Wissens- und 
Informationsaustausches unter allen Projektbeteiligen gefördert wird und damit die 
Unsicherheiten in den Projekten und das Risiko kognitiver Verzerrungen reduziert werden.   
Abschließend ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass es sich in Kapitel 3 und 4 jeweils um 
Fallstudien handelt, aus denen im inferenzstatistischen Verständnis von externer Validität 
eigentlich nicht auf andere Fälle geschlossen werden kann. Im Sinne qualitativ theoriebildender 
Argumentation bilden die Ergebnisse dieser Fallstudien aber Ansatzpunkte für Hypothesen, die 
in zukünftigen Untersuchungen auf ihre Allgemeingültigkeit hin getestet werden können. 
Insgesamt wurde in dieser Arbeit ein relativ breiter Untersuchungsansatz mit vergleichsweise 
einfachen statischen Methoden gewählt. Für diese Herangehensweise wurde sich bewusst 
entschieden, um die wesentlichen Aspekte des komplexen Prozesses der Immobilienbeschaffung 
möglichst umfassend erschließen zu können, die bisher in der immobilienwirtschaftlichen 
Forschung gänzlich keine Berücksichtigung fanden. Diese Arbeit sollte die Komplexität und die 
disziplinübergreifenden Thematiken der Immobilienbeschaffung privatwirtschaftlicher 
Immobiliennutzer aufzeigen sowie als Ausgangspunkt für zukünftige Forschung in diesem 
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Anhang 1 – Fragebogen zur Einschätzungsstudie  
 
Einschätzungsstudie zum Entscheidungsverhalten von 
Immobilienmanagern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich entschieden haben an unserer Einschätzungsstudie 
teilzunehmen. Ziel dieser Studie ist es, einen Überblick über das Entscheidungsverhalten 
verschiedener immobilienwirtschaftlicher Akteure zu erhalten. Wir bitten Sie daher den 
folgenden Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen auszufüllen. 
 
Die Studie wird geleitet von Herrn Prof. Andreas Pfnür vom Fachgebiet 
Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre der TU Darmstadt.  
 
Alle Ergebnisse der Studie sind anonym und werden nicht an Dritte weitergegeben! Das 
Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10 Minuten.  
 

















Fragen zur Unternehmenszugehörigkeit 
 
1. Frage: Welcher der folgenden Gruppen 










• Institutionelle Immobilieninvestoren 
(Fonds, Immo AG, Versicherung etc.) 
• Corporate Real Estate Management 
• Baufirma bzw. -konzern 
• Projektentwickler 
• Dienstleister (z.B. Berater, Projektsteurer) 






2. Frage: Wie viele Mitarbeiter arbeiten für 
Ihr Unternehmen? 
 
3. Frage: Seit wie vielen Jahren existiert ihr 
Unternehmen schon? 
 
4. Frage: Wie lange arbeiten Sie schon in 





5. Frage: In welchem Angestelltenverhältnis 
befinden Sie sich aktuell? 
 
• Öffentliche Hand 
• Kreditinstitut 
(nur Einmalnennung möglich) 
 
Antworten: 0 -100/ 100-500/ 500-1000/1000-
5000/>5000 
 
Antworten: 0-5/5-10/10-20/>20 Jahre 
 
 






Antworten: Angestellter, Gesellschafter, Gründer 
 
 
Fragen zur Erfahrung 
 
 
6. Frage: Auf welcher Hierarchiestufe 
befinden Sie sich in Ihrem Unternehmen?  
 
7. Frage: Wie groß ist Ihre Berufserfahrung 
insgesamt?  
 
8. Frage: Wie viele Jahre Berufserfahrung 
haben Sie in der Immobilienwirtschaft?  
 
9. Frage: Wie viele Jahre Berufserfahrung 
haben Sie in der Entwicklung von 
Immobilienprojekten? 
 
10. Frage: Wie viele Jahre Erfahrung haben 
Sie im Treffen und Verantworten von 
Entscheidungen bei Immobilienprojekten? 
 























Schätzen Sie für die jeweilige Frage zunächst ein Intervall (Untergrenze, Obergrenze), in dem mit 
90%iger Wahrscheinlichkeit der richtige Wert liegt. Schätzen Sie bitte danach noch den exakten 
Wert.  
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11. Frage: Schätzen Sie den 
durchschnittlichen Anteil der technischen 
Anlagen (KGR 400) an den gesamten 
Errichtungskosten (KGR 300-500) eines 
konventionellen Bürogebäudes in 
Deutschland. 
 
12. Frage: Schätzen Sie für ein 
konventionelles Bürogebäude in Deutschland 
den durchschnittlichen Anteil der 
Errichtungskosten (KGR 300-500) an den 
gesamten Lebenszykluskosten der Immobilie 
(Zyklus: 70 Jahre). 
 
13. Frage: Schätzen Sie den 
durchschnittlichen Anteil der 
Reinigungskosten an den gesamten 
umlegbaren Nebenkosten (nach BetrKV) pro 
Jahr bei einer konventionellen 
Büroimmobilie in Deutschland. 
 
14. Frage: Schätzen Sie die durchschnittliche 
Leerstandsrate von Büroimmobilien in den 
fünf größten Immobilienmärkten 
Deutschlands (Frankfurt, München, Berlin, 
Hamburg und Düsseldorf) für das Jahr 2013. 
 
15. Frage: Schätzen Sie den Anteil offener 
Immobilienfonds (als Käufer) am 
Transaktionsvolumen von Büroimmobilien 





Frage zur Selbsteinschätzung 
 
 
Vorgehen:  Bitte deuten Sie mit dem Regler an, wie vielen Ihrer Kollegen (in Prozent) Sie überlegen 
waren. Zum Beispiel, wenn Sie denken besser als 90% Ihrer Kollegen gewesen zu sein, bewegen Sie 
den Regler auf 90. 
 
 
16. Frage: Wie glauben Sie, haben Sie im 




Fragen zum subjektiven Wissen 
 
17. Frage: Im Kontext von 






Antwort jeweils:  
7 Punkte Skala: 
1 für: Sehr viel schlechter als der Durchschnitt 
4 für: Exakt wie der Durchschnitt 
7 für: Sehr viel besser als der Durchschnitt 
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...im Vergleich zu anderen Entscheidungs-
trägern der Immobilienwirtschaft ein? 
 
 
Fragen zur Illusionskontrolle 
 
 
18. Frage: Die meisten Nachrichten über 
Fehlentwicklungen und Probleme bei 
Projektentwicklung überraschen mich gar 
nicht mehr. 
 
19. Frage: Wenn Auftragnehmer die 
vereinbarten Anforderungen nicht erfüllen, 
überrascht mich das nicht mehr. 
 
20. Frage: Wenn durch meine 
Entscheidungen innerhalb eines 
Immobilienprojektes alle Anforderungen 
erfüllt werden, liegt das meist an meiner 
guten Vorbereitung. 
 
21. Frage: Meistens kann ich sehr früh 
einschätzen, ob eine Entscheidung innerhalb 
eines Projektes zu einem Erfolg führt oder 
nicht 
 
Antwort jeweils:  
7-Punkte Skala:  
1 für: stimme ich überhaupt nicht zu  
4 für: unentschieden 
































Fragen zur Verpflichtung, Anreiz, Feedback und Projektrelevanz 
 
 
22. Frage: Wie hoch ist Ihre persönliche 
Verpflichtung für eine erfolgreiche 






7-Punkte Skala:  
1 für: sehr gering 
4 für: normal  
7 für: sehr hoch 
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23. Frage: Wie schnell erhalten Sie in der 





... zu Entscheidungen, die Sie getroffen 
haben? 
 
 24. Frage: Wie wichtig ist Ihnen persönlich 





25. Frage: Welchen Stellenwert hat eine 
aktive Feedbackkultur in Ihrem 
Unternehmen? 
 
26. Frage: Wie stark ist der Erfolg Ihres 
Unternehmens von der erfolgreichen 




27. Frage: Wie stark beeinflusst in Ihrem 
Unternehmen eine getroffene Entscheidung 
zur Umsetzung eines Immobilienprojektes 
(aufgrund begrenzter Ressourcen wie bspw. 
Personal, Kapital), die Umsetzung von in der 
Pipeline befindlicher Immobilienprojekte.  
 
28. Frage: Von der erfolgreichen 
Realisierung, des von mir verantwortet 







29. Frage: Wie groß ist Ihre Toleranz bei der 













7-Punkte Skala:  
1 für: nie 
4 für: bei Gelegenheit 






7-Punkte Skala:  
1 für: unwichtig 
4 für: neutral 







7-Punkte Skala:  
1 für: sehr gering 
4 für: normal 






















Antwort: Prozent auf Skala von 0-100% 
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Fragen zum unrealistischer Optimismus 
 
 
30. Frage: Schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihnen 
verantwortetes Immobilienprojekt  in 
Zukunft massive Zeit- und 
Kostenüberschreitungen erleidet. 
 
31. Frage: Schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihren 
Fachkollegen verantwortetes 
Immobilienprojekt  in Zukunft massive Zeit- 
und Kostenüberschreitungen erleidet. 
 
32. Frage: Schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihnen 
verantwortetes Immobilienprojekt alle 
gestellten Anforderungen (z.B. Kosten, Zeit, 
Rendite etc.) übertrifft. 
 
33. Frage: Schätzen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein von Ihren 
Fachkollegen verantwortetes 
Immobilienprojekt alle gestellten 
Anforderungen (z.B. Kosten, Zeit, Rendite) 
übertrifft. 
 
34. Frage: Sie sind alleine zuständig für eine 
Investitionsentscheidung. Es gibt zwei 
Investitionsalternativen (A und B) mit 
folgenden Aussichten: 
 
• A: Ein sicherer Gewinn von 2,5 Mio. € 
• B: Eine 25%-ige Chance auf ein 
Gewinn von 10 Mio. € mit einer 75%-
ige Wahrscheinlichkeit auf gar keinen 
Gewinn. 
Für welche Alternative würden Sie sich 
entscheiden? 
 
35. Frage: Wie riskant schätzen Sie Ihr 
persönliches Entscheidungsverhalten bei 
Immobilienprojekten im Vergleich zu Ihren 
Fachkollegen ein? 
 










































7 für: riskanter als der Durchschnitt 
4 für: genauso wieder Durchschnitt 



























Fragen zum eskalierenden Commitment 
 
 
Sie sind Immobilieninvestor und investieren 
20 Millionen Euro in eine 
Immobilienprojektenwicklung. Während der 
Ausführungsphase erklärt der 
Projektentwickler, dass unvorhersehbare 
Probleme aufgetreten sind, die eine 
Erhöhung des Budgets erfordern. Er hofft, 
dass keine weiteren Probleme mehr 
auftreten werden, und dass er mit zusätzlich 
maximal 7 Millionen Euro das Bauprojekt 
fertigstellen kann. Ohne die Budgeterhöhung 
kann aktuell nicht weiter gebaut werden und 
höchstwahrcheinlich wäre dann auch die 
Erstinvestition verloren. 
 
36. Frage: Wie viel Prozent 
dieser zusätzlichen 7 Millionen wären Sie 
bereit maximal zu investieren?  
 
37. Frage: Inwieweit fühlen Sie sich für Ihre 





38. Frage: Wie zuversichtlich sind Sie, dass 
























7 für: gar nicht verpflichtet 
4 für: unentschieden 




7 für: gar nicht zuversichtlich 
4 für: unentschieden 
1 für: sehr zuversichtlich 
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Anhang 3 – Kalkulationsannahmen vollständige Finanzpläne 
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Anhang 4 – Verteilungsfunktionen unsicherer Eingangsdaten 
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Anlage 5 – Fragebogen Mitarbeiterbefragung 
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